

Szám BfNPI: 236-24/2018.
Nyilvt.szám: /2018.

Vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítása (1. számú módosítás)

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI (székhely: 8229 Csupak, Kossuth u. 16., képviseli: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága: 10048005-01711954), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről

Varga Dénes egyéni vállalkozó, mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**), a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek** között a keltezés szerinti helyen és időpontban az alábbiak szerint:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő a „**A Mura-mente komplex élőhelyfejlesztése és gazdálkodási centrum kialakítása**” című, **KEHOP-4.1.0-15-2016-00057 azonosító számú projekt** (a továbbiakban: Projekt) keretében támogatást nyert.
2. Szerződő Felek a Megvalósíthatósági tanulmány készítése és a kapcsolódó szakértői feladatok ellátására 2018. augusztus 31. napján vállalkozói szerződést (a továbbiakban: **Alapszerződés**) kötöttek [az Alapszerződés száma: 236-11/2018., nyilvántartási száma: 193/2018.]
3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a köztük létrejött Alapszerződést - a Ptk. 6:191.§ (1)-(4) bek alapján - egyező akarattal módosítják.

A módosítás indoka:

A Projekt keretén belül tervezett Major (állattartó telep és gazdálkodási centrum) építési engedélyezési- és kiviteli terve határidőben nem készült el. Mivel a tervek a Megvalósíthatósági Tanulmány (a továbbiakban: MT) alapjául szolgálnak, illetve annak jelentős részét képezik, hiányukban a Vállalkozó az MT-t rajta kívül eső okból határidőben elkészíteni nem tudja. Így a Szerződő Felek között létrejött Alapszerződés teljesítési határidejének módosítása nem csupán indokolt, de szükséges is.

A fent leírtak alapján Szerződő Felek közös megegyezéssel az Alapszerződést az alábbiak szerint módosítják:

4. Az Alapszerződés módosulással érintett részei:

4.1. Módosítás

Az Alapszerződés 3.1. pont 3.1.1. és 3.1.2. alpontjának eredeti szövege:

Feladat	Teljesítési határidő
3.1.1. MT/CBA - az elkészített Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékletei, valamint a közgazdasági költség-haszonelemzés első változatának (egyeztetési anyag) átadása a Megrendelő részére	folyamatos, de legkésőbb 2018. október 31. napja
3.1.2. A hiánypótlások lezajlása után a végleges, az Irányító Hatóság által elfogadott Megvalósíthatósági Tanulmány átadása	legkésőbb 2018. december 31. napja

Az Alapszerződés 3.1. pont 3.1.1 és 3.1.2. alpontjai a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosulnak:

Feladat	Teljesítési határidő
3.1.1. MT/CBA - az elkészített Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékletei, valamint a közgazdasági költség-haszonelemzés első változatának (egyeztetési anyag) átadása a Megrendelő részére	folyamatos, de legkésőbb 2019. január 31. napja
3.1.2. A hiánypótlások lezajlása után a végleges, az Irányító Hatóság által elfogadott Megvalósíthatósági Tanulmány átadása	legkésőbb 2019. február 28. napja

5. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egyebekben az Alapszerződés nem módosul.

6. Jelen szerződésmódosítást az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.

7. Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre, lép hatályba. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 5 (öt), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2018. október „29.”


.....
Puskás Zoltán
Igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő



.....
Varga Dénes
Egyéni vállalkozó

A pénzügyi ellenjegyzés dátuma:

Csopak, 2018. október „29.”


.....
Veszelszki Márta
Gazdasági igazgatóhelyettes
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság