

Szám BfNPI: 36-12/2019.
Nyilvt.szám: 130/2019.

**Vállalkozási szerződés
közös megegyezéssel történő módosítása
(3. számú módosítás)**

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI (székhely: 8229 Csupak, Kossuth u. 16., képviseli: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatósága: 10048005-01711954), mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület (székhely: 8200 Veszprém Budapest u. 8., képviseli: Dr. Szalay Tímea, adószáma: 18925238-1-19, bankszámlaszáma: ERSTE Bank 11600006-00000000-02978495, elérhetősége: +36 30 946-0658, e-mail: [REDACTED]), mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

a továbbiakban együttesen: **Szerződő Felek** között a keletkezés szerinti helyen és időpontban az alábbiak szerint:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő a **DTP1-226-2.2 azonosítójú „A földtani örökség hasznosítása dunai geoparkok fenntartható és innovatív turisztikai fejlesztésében” tárgyú projekt** (a továbbiakban: **Projekt**) keretében támogatást nyert.

2. Szerződő Felek a Projekt 4. Munkacsomagjához, a „**geotermékfejlesztéshez**” kötődő feladatok ellátására 2017. december 15. napján vállalkozói szerződést (a továbbiakban: **Alapszerződés**) kötöttek [az Alapszerződés száma: 185-65/2017., nyilvántartási száma: 347/2017.], amelyet Felek 2018. május 10. [az 1. számú szerződésmódosítás száma: 221-19/2018., nyilvántartási száma: 187/2018.] és 2018. október 15. napján [a 2. számú szerződésmódosítás száma: 221-25/2018., nyilvántartási száma: 314/2018.] módosítottak.

3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a köztük létrejött – módosított – Alapszerződést – az Alapszerződés 9.1. pontjában foglaltakra is figyelemmel – egyező akarattal módosítják.

A módosítás indoka:

Megrendelő megbizsa Vállalkozót, hogy a 2019. március 6. és 10. napja között Berlinben megrendezésre kerülő nemzetközi turisztikai szakkiállítás,- vásár és utazási show-n (ITB - International Tourism Bourse) a Megrendelőt és a Projektet külső szakértőként képviselje, a Projekt során kifejlesztett geotermékeket bemutassa, kóstoltassa és promotálja. Az Alapszerződésben rögzített feladatok bővülése következtében a vállalkozói díj arányos növelésére van szükség. A megnövelt vállalkozói díj összege pedig magában foglalja a kiküldetés során felmerülő valamennyi költséget és járulékos költséget, úgymint: tiszteletdíj, helyközi és helyi utazás költsége, szállás, ellátás, valamint a biztosítás díja. A nemzetközi vásár területére történő belépéshez szükséges kiállítói jegyet Megrendelő biztosítja.

4. Az Alapszerződés módosulással érintett részei:

4.1. Módosítás

Az Alapszerződés 1. pont 1.1. alpontjának eredeti szövege:

„1.1 A Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig a jelen szerződésben foglaltak szerint vállalja a Megrendelő pályázata keretében megvalósuló, a jelen szerződés 1. számú mellékletében részletezett, alábbi feladatokat:

1.1.1 feladat: Szakmai segítség, szakértői tanácsadás gyakorlati útmutató helyi adaptálásához innovatív geotermékfejlesztés, legjobb gyakorlatok bemutatása témában.

1.1.2 feladat: Szakmai segítség, szakértői tanácsadás a projektben kialakítandó, geotermékek innovatív fejlesztési szakaszait támogató gamifikációs eszköz tartalmi kidolgozásához.

- 1.1.3 feladat: Szakértői segítség és tanácsadás a Dunai GeoTúra részeként innovatív geotermék-fejlesztésben és tesztelésben.
- 1.1.4 feladat: Szakértői segítség és tanácsadás a Dunai GeoTúra innovatív geotermékfejlesztésben, ezen belül a geotermékfejlesztési folyamat értékelése.”

Az Alapszerződés 1. pont 1.1. alpontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul-egészül ki:

- 1.1 A Megrendelő megrendeli a Vállalkozótól, a Vállalkozó pedig a jelen szerződésben foglaltak szerint vállalja a Megrendelő pályázata keretében megvalósuló, a jelen szerződés 1. számú mellékletében részletezett, alábbi feladatokat:
- 1.1.1 feladat: Szakmai segítség, szakértői tanácsadás **gyakorlati útmutató helyi adaptálásához** innovatív geotermékfejlesztés, legjobb gyakorlatok bemutatása témában.
- 1.1.2 feladat: Szakmai segítség, szakértői tanácsadás a projektben kialakítandó, a geotermékek innovatív fejlesztési szakaszait támogató **gamifikációs eszköz tartalmi kidolgozásához**.
- 1.1.3 feladat: Szakértői segítség és tanácsadás a Dunai GeoTúra részeként innovatív **geotermék-fejlesztésben és tesztelésben**.
- 1.1.4 feladat: Szakértői segítség és tanácsadás a Dunai GeoTúra innovatív geotermékfejlesztésben, ezen belül a **geotermékfejlesztési folyamat értékelése**.
- 1.1.5 feladat: Szakértői segítség és **részvétel** a Dunai GeoTúra Projekt együttes megjelenésén, a **berlini ITB vásáron**, ahol Vállalkozó feladata Megrendelő képviselője, az innovatív **geotermékek bemutatása, köztöltatása és promotálása**.

4.2. Módosítás

Az Alapszerződés 1.3. pontjának eredeti szövege:

„1.3 Határidők:

I. rész

1.1.1 feladat: szakértői segítség, tanácsadás a gyakorlati útmutató adaptálásához: 2018. május 31.

1.1.3 feladat: szakértői segítség és tanácsadás geotermékfejlesztésben, geotermék tesztelése: 2018. május 31.

II. rész

1.1.2 feladat: szakértői segítség, tanácsadás a gamifikációs eszköz tartalmi kidolgozásához: 2018. október 31.

1.1.4 feladat: szakértői segítség és tanácsadás geotermékfejlesztésben, geotermékfejlesztési folyamat értékelése: 2019. május 1.

Megrendelő előteljesítést elfogad.”

Az Alapszerződés 1.3. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

1.3 Határidők:

I. rész

1.1.1 feladat: szakértői segítség, tanácsadás a gyakorlati útmutató adaptálásához: 2018. május 31.

1.1.3 feladat: szakértői segítség és tanácsadás geotermékfejlesztésben, geotermék tesztelése: 2018. május 31.

II. rész

1.1.2 feladat: szakértői segítség, tanácsadás a gamifikációs eszköz tartalmi kidolgozásához: 2018. október 30.

1.1.4 feladat: szakértői segítség és tanácsadás geotermékfejlesztésben, geotermékfejlesztési folyamat értékelése: 2019. május 1.

1.1.5 feladat: Szakértői segítség és részvétel a Dunai GeoTúra Projekt együttes megjelenésén, a berlini ITB vásáron, ahol Vállalkozó feladata Megrendelő képviselője, az innovatív geotermékek bemutatása, kóstoltatása és promotálása: 2019. március 10.

Megrendelő előteljesítést elfogad.

4.3. Módosítás

Az Alapszerződés 2. pontjának eredeti szövege:

„2. A teljes Vállalkozói díj összege:

Geotermékfejlesztéssel kapcsolatos szakértői tevékenység:

Vállalkozói díj: 1.360.000 Ft, azaz mindösszesen egymillió-háromszázhatvanezer forint.”

Az Alapszerződés 2. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

2. A teljes Vállalkozói díj összege:

Geotermékfejlesztéssel kapcsolatos szakértői tevékenység és részvétel a 2019-es berlini ITB-n:

Vállalkozói díj: 1.700.000 Ft, azaz mindösszesen egymillió-hétszázezer forint.

4.4. Módosítás

Az Alapszerződés 2.1. pontjának eredeti szövege:

„2.1. A Vállalkozó a számláját az alábbiak szerint állítja ki:
Vállalkozó teljesítés során az alábbiak szerint jogosult számlakiállításra:

2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtása:

I. részszámla:

*az I. rész 1.1.1 és 1.1.3 feladat teljesítésigazolását követően, az teljes vállalási ár 50%-a:
680.000 Ft, azaz hatszáznyolcvanezer forint*

II. részszámla:

*a II. rész 1.1.2 feladat teljesítésigazolását követően, a teljes vállalási ár 25 %-a:
340.000 Ft, azaz háromszáznegyvenezer forint*

Végszámla:

*a II. rész 1.1.4 feladat teljesítésigazolását követően, a teljes vállalási ár 25 %-a:
340.000 Ft, azaz háromszáznegyvenezer forint”*

Az Alapszerződés 2.1. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

2.1. A Vállalkozó a számláját az alábbiak szerint állítja ki:
Vállalkozó teljesítés során az alábbiak szerint jogosult számlakiállításra:

2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtása:

I. részszámla:

az I. rész 1.1.1 és 1.1.3 feladat teljesítésigazolását követően, **a teljes vállalási ár 40%-a:**
680.000 Ft, azaz hatszáznyolcvanezer forint

II. részszámla:

a II. rész 1.1.2 feladat teljesítésigazolását követően, **a teljes vállalási ár 20 %-a:**
340.000 Ft, azaz háromszáznegyvenezer forint


Végszámla:

a II. rész 1.1.4 és az 1.1.5 feladatok teljesítésigazolását követően, **a teljes vállalási ár 40 %-a:**


680.000 Ft, azaz hatszáznyolcvanezer forint

- Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egyebekben az Alapszerződés nem módosul.
- Jelen szerződésmódosítást az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.
- Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre, lép hatályba. Jelen 4 (négy) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2019. február ^{18.}....."


.....
Puskás Zoltán
Igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő





.....
Dr. Szalay Tímea
Vállalkozó



A pénzügyi ellenjegyzés dátuma:

Csopak, 2019. február ^{18.}....."


.....
Veszelszki Márta
Gazdasági igazgatóhelyettes
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság