

Szám Megrendelónél: 47-163/2014.

Nyilvt.szám:/2014.

Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16., képvis.: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19; számlaszám: Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága: 10048005-01711954), mint Megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről az

Név: ASTROLAB Kft.
Székhely: 8200 Veszprém, Kenderike u. 2
Képviselő: Bárány László
Cégjegyzékszám: 19-09-513011
Számlaszám:
Adószám: 22788382-2-19

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**), a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek alapján:

Preambulum

Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő pályázati támogatást nyert a „**Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont a Bakony-Balaton Geopark nyugati kapuja**” című projektre – projektazonosító: **KDOP 2.1.1/D-12-2012-0004** (a továbbiakban: **Projekt**).

Felek rögzítik, hogy a „*A csodálatos karszt*” c. 3D ismeretterjesztő film, KDOP 2.1.1./12-2012-0004. azonosító számú projekt keretében elvégzendő feladatok ellátására 2013. október 3. napján vállalkozási (eredeti szerződés) kötöttek. Felek rögzítik, hogy az alábbi indokokra tekintettel a Vállalkozási szerződés teljesítési határideje - egyik fél számára sem felróható okok miatt - nem tartható:

A KDOP 2.1.1./12-2012-0004. azonosító számú projekt keretében a vizuáltechnikai eszközök beszerzés még nem fejeződött be. Az eredeti szerződésben foglaltaknak megfelelően az eredeti megállapodás tárgya nem tud teljesülni, mert a vizuáltechnikai eszközök beszerzése feltétlenül szükséges az eredeti szerződés szerinti filmek installációjához. Az elkészült film utómunkálatai során szükséges a beszerzendő eszközök technikai paramétereire optimalizálni a filmek beállításait, amely csak az eszközök leszállításakor és a kiállításba történő elhelyezésekor valósulhatnak meg.

I.

Felek rögzítik, hogy az eredeti szerződés 2.2-es pontját az alábbiak szerint módosítják:

2.2. Szerződő Felek megállapodása alapján Vállalkozó a 2.1. pontban meghatározott díjat három (3) résszámla és egy végszámla benyújtásával érvényesítheti, az alábbi szakaszolás szerint:

d) Végszámla: az 1.1.2. d.) pontban meghatározott feladatok teljes körű elvégzését és leigazolását (azaz a szerződés tárgyának teljesítését követően) követően a vállalkozói díjból még fennmaradó 700.000,- Ft + ÁFA összegéről Vállalkozó a vetítő terem vizuáltechnikai eszközeinek leszállítását és teljes körű beüzemelését követő 10 naptári napon beüli állítja ki végszámláját.

II.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy az eredeti szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részeit változatlan formában fenntartják, egyéb részeit nem módosítják, továbbá jelen szerződésmódosítással összhangban értelmezik annak rendelkezéseit.

Jelen megállapodás módosítás mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 2 (két) oldalas megállapodás módosítás 6 (hat), egymással mindenkiben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyező helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2014. május 26.

Veszprém, 2014. május 26.

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Puskás Zoltán Igazgató

Megrendelő



Mészáros Mária
Veszelszki Márta igazgatóhelyettes
pénzügyi ellenjegyző

ASTROLAB KFT.

Bárány László

ASTROLAB KFT.

Vállalkozás Veszprém Kenderike u. 2.

ASZ: 22788382-2-19