

Szám BfNPI 286-106/2011.

**Vállalkozási szerződés  
építési kivitelezési tevékenységre  
módosítása közös megegyezéssel**

amely létrejött egyrészről a:

Név: **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI**  
 Székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.  
 Képviseli: Balogh László igazgató  
 Adószám: 15325770-2-19;  
 Számlaszám: Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális  
 Igazgatósága: 10048005-01711954,  
 Elérhetőség: tel:06/87/555-260,  
 e-mail: [bfnp@bfnp.kvvm.hu](mailto:bfnp@bfnp.kvvm.hu)

másrészről:

Név: **SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.**  
 Székhely: 8300 Tapolca, Gyulakeszi utca 8.  
 Képviselő: Szcencz Lajos ügyvezető igazgató  
 Cégjegyzékszám: 19-09-505889  
 Adószám: 12656189-2-19  
 Bankszámlaszám: 10404041-49535652-52481001  
 Elérhetőség: tel: 06/87/510-953 fax. 06/86/411-954  
 e-mail: [info@sz-lbau.hu](mailto:info@sz-lbau.hu)

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**)  
 mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

(a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alábbi feltételekkel:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy köztük 2011. április 18-án vállalkozási szerződés (a továbbiakban: **Alapszerződés**) jött létre, melynek tárgya szerint Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Magyar Állam tulajdonában, de a Megrendelő vagyionkezelésében álló védett, **bakonybéli 491 hrsz-ú**, természetben Bakonybél, Szent Gellért tér 9. szám alatti ingatlanon lévő Erdők Háza átalakításával, felújításával, valamint új épületszárny építésén belül az alábbi **építési kivitelezési** munkák elvégzését:

Üvegszerkezetű korlátok szerelése, beépítése:

A tetőterasz lehatárolására, valamint a belső térben a galéria lehatárolására kétrétegű, ragasztott edzett üveg korlát készül pontszerű megfogásokkal, vasbeton szerkezethez, illetve acél tartókhoz rögzítve. Beépített felület 55,6 m<sup>2</sup>. [Alapszerződés nyilvántartási száma: BfNPI 286-52/2011.]

## 2. A módosítás indoka

### 2.1.

A „Pannon Csillagda – Látogatóközpont” szerződés szerinti gépi földmunkák során az új épületszárny keleti és nyugati oldalán közműterképen nem jelölt erős áramú vezeték és vízvezeték nyomócső került feltárásra. A közművek elhelyezkedése az új épületszárny szerkezetépítési munkáinak kivitelezését gátolja. Erre vonatkozóan a helyszínen lévő építési naplóba Vállalkozó akadályoztatást jelentett be 2011. június 27-én. Bejegyzésüket a műszaki ellenőr megtekintette és ellenjegyezt.

Vállalkozó akadályoztatása tényét az Alapszerződés 8.7 pontja értelmében 2011. június 28. napján közölte a Megrendelővel.

Felek az Alapszerződésben a végszámla szakaszteljesítése tekintetében eredeti határidőnek 2011. szeptember 11. napját jelölték meg. A szerkezetépítési munkák akadályoztatása miatt az Alapszerződésben rögzített rész- és véghatáridők nem tarthatóak, ezért a határidők módosítására kerül sor.

Balogh László igazgató  
 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
 Megrendelő

Szcencz Lajos ügyvezető  
 SZ-L BAU Kft.  
 Vállalkozó

*Fele*

2.2. A 2.1. pontban rögzített indokok miatt az Alapszerződésben meghatározott feltételek a Szerződő Feleken kívül álló okokból megváltoztak, így a Kbt. 303.§.(1)bekezdése alapján Felek az Alapszerződést közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.1. Vállalkozó a 3.1. pontban meghatározott vállalkozási kifizetése tekintetében részszámlát nem, csak egy végszámlát kíván benyújtani, ennek megfelelően a Vállalkozó a vállalkozási díjat egy végszámla benyújtásával érvényesítheti, az alábbi ütemezés szerint:

Kivitelezési szakasz megnevezése, Készletléti állapot %-ban kifejezve	Kivitelezési szakasz kezdési időpontja	Szakaszteljesítés határideje	Szakaszteljesít és összege (nettó)
<b>I. részszámla, mely egyben a végszámla:</b> <b>100%-os készletléti fok</b> - A részfeladat átadását követően	2011. 09.01.	2011. 10. 22.	2 857 445 Ft.
<b>Összesen (nettó):</b>			2 857 445 Ft.

4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 6.számú mellékletét képező műszaki ütemtervet közös megegyezéssel módosítják.

A módosított műszaki ütemterv a jelen szerződés mellékletét képezi.

5. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 7.számú mellékletét képező pénzügyi ütemtervet közös megegyezéssel módosítják.


A módosított pénzügyi ütemterv a jelen szerződés mellékletét képezi.

6. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés egyéb rendelkezései nem változnak.

7. Jelen szerződést és mellékleteit az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.


8. Jelen szerződés minkét Fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 8 (nyolc), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – helybenhagyólag aláírták.


Csopak, 2011. július 8. napján


  
Balogh László igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megrendelő




**SZ-L Bau Kft.**  
8300 Tapolca Gyulakeszi út 8  
Tel./fax: 06-87/411-954  
Adószám: 12656189-2-19  
Szász: 10404041-49535652-5248100

  
Szencz Lajos ügyvezető igazgató  
SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.  
Vállalkozó

  
Gál Róbert gazdasági igazgatóhelyettes  
pénzügyi ellenjegyző

  
Balogh László igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megrendelő

  
Szencz Lajos ügyvezető  
SZ-L BAU Kft.  
Vállalkozó