

KEOP-3.2.0/11-2012-0009 azonosító számú, „Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés”  
című projekthez kapcsolódó kivitelezési tevékenység ellátása.

Szám Megrendelónél: 12-23/2014.  
Nyilvántartási szám: 94/2014.

### Vállalkozási szerződés módosítása

Amely létrejött egyrészről a

név: **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság**  
székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.  
képviseli: Puskás Zoltán igazgató  
adószám: 15325770-2-19  
számlaszám: Magyar Államkincstár Közép-dunántúli Regionális  
Igazgatósága: 10048005-01711954), mint megrendelő, (a  
továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről:

név: **SZ-L BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.**  
székhely: 8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8.  
képviselő: **Szencz Lajos ügyvezető igazgató**  
nyilvántartó cégbíróság neve: **Veszprém Megyei Bíróság**  
cégjegyzékszám: **19-09-505889**  
adószám: **12656189-2-19**  
közösségi adószám: **HU12656189**  
statisztikai számjele: **12656189-4120-113-19**  
számlavezető pénzügyintézet neve: **K&H Bank Zrt.**  
pénzforgalmi számla száma:  
MKIK vállalkozó kivitelezői nyilvántartási száma: 31A21894  
mint vállalkozó(a továbbiakban: **Vállalkozó**),

együttesen szerződő felek (a továbbiakban: Felek) között a mai napon az alábbi feltételekkel:


#### **1. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TÁRGYA**

1.1. Felek megállapítják, hogy Megrendelő 2013. 10. 31. napján a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 122.§ (7) bekezdés a) pontja szerinti közbeszerzési eljárást indított a „**KEOP-3.2.0/11-2012-0009 azonosító számú, „Majorfelújítás Zalaváron és eszközbeszerzés” című projekt keretében kivitelezési tevékenység ellátása 2.**” elnevezésű építési beruházás megvalósítása iránt. Az eljárás nyertese a Vállalkozó, mint ajánlattevő lett. Felek a vállalkozási szerződést (eredeti szerződés) a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint ajánlatkérő ajánlattételi felhívása és ajánlattételi dokumentációja, valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötötték meg 2014. február 6. napján.

1.2. Felek rögzítik, hogy a 191/2009.(IX.15) Korm. Rendelet 3 § (2.) b) pontja alapján az építési hatóság felhívta a feleket, hogy az MKIK vállalkozó kivitelezői nyilvántartási számot tegyék a szerződés részévé.



1



- 1.3 Felek rögzítik, hogy megvizsgálták a Kbt. 132. §(1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket és megállapították, hogy jelen szerződés módosítás nem ütközik az (1) bekezdés egyetlen pontjába sem, az alábbi indokok alapján: A felek nem módosíthatják a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződésnek a felhívás, a dokumentáció feltételei, illetve az ajánlat tartalma alapján meghatározott részét, ha
- a) a módosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön (részvételre jelentkezőkön) kívül más ajánlattevők (részvételre jelentkezők) részvételét, vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna; vagy
  - b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára változtatja meg; vagy
  - c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre terjeszti ki.
- 1.4 A szerződés módosítás kizárólag adat kiegészítésre irányul egyebekben nem módosítja az eredeti szerződés feltételeit.

I.

Felek rögzítik, hogy az eredeti szerződés Vállalkozó adatai tartalmazó rovata az alábbi rendelkezéssel egészül ki: MKIK vállalkozó kivitelezői nyilvántartási száma: 31A21894


II.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy az építési szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részeit változatlan formában fenntartják, egyéb részeit nem módosítják, továbbá jelen szerződésmódosítással összhangban értelmezik annak rendelkezéseit.

Jelen szerződésmódosítás mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2014.04.15.

  
Puskás Zoltán  
igazgató  
Megrendelő  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park  
Igazgatóság  
  
Veszelszki Márta  
gazdasági igazgató helyettes  
Megrendelő  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park  
Igazgatóság

  
Szencz Lajos  
ügyvezető igazgató  
Vállalkozó  
Vállalkozó  
Sz-L Bau Építőipari és Kereskedelmi Kft.  
