

Szám BfNPI: 6-36/2020.
Nyilvt. szám:55...../2020.

Szám Megbízott:/2020.

Megbízási szerződés
1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság - BfNPI

8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

Képviseli: Puskás Zoltán igazgató,

Adószám: 15325770-2-19,

Számlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság: 10048005-01711954

Telefonszám: 87/555-260,

E-mail cím: bfnp@bfnp.hu),

mint megbízó, (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről

Családi és utóneve: Véghelyi Gábor

Születési családi és utóneve: Véghelyi Gábor

mint megbízott, (a továbbiakban: **Megbízott**), a továbbiakban külön-külön: **Fél**, együtt: **Szerződő Felek** között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

1.1 Szerződő Felek rögzítik, hogy Megbízó „*A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése*” című, **KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonosító számú projekt** (a továbbiakban: **Projekt**) keretében támogatást nyert. Szerződő Felek 2018. december 7. napján megbízási szerződést kötöttek a Tihany 0133 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló **juhakol felújítás és korszerűsítés beruházás** teljes körű szakági építési műszaki ellenőri tevékenység ellátására, amelyet a mai napon az alábbiak szerint módosítanak:

2. Módosítás

2.1 Eredeti szöveg:

.....
Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó

.....
Véghelyi Gábor
Építőmérnök, műszaki ellenőr
Megbízott

Építési műszaki ellenőri tevékenység beszerzése
Juhakol felújítás és korszerűsítés beruházáshoz kapcsolódóan
 „A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése” című, a KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonosító számú projekt keretében

„4.1 Szerződő Felek megállapodnak, hogy a 4.1. pontban meghatározott megbízási díj kifizetése 4 (négy) részletben, 3 részszámla és 1 végszámla alapján történik, az alábbi ütemezés szerint:

| Építési műszaki ellenőri tevékenység beszerzése Juhakol felújítás és korszerűsítés beruházáshoz kapcsolódóan Számla | Teljesítési határidő | Nettó (ÁFA nélküli) megbízási díj összege Ft |
|--|---|---|
| 1. rész-számla | a kivitelezési tevékenységre vonatkozó beszerzési / közbeszerzési eljárás nyertese és az Ajánlatkérő közötti szerződéskötés napja | a megbízási díj 30%-a, azaz mindösszesen 255.000,- Ft |
| 2. rész-számla | a kivitelezési tevékenység 25%-os készültségi fokának elérése | a megbízási díj 30%-a, azaz mindösszesen 255.000,- Ft |
| 3. rész-számla | a kivitelezési tevékenység 75%-os készültségi fokának elérése | a megbízási díj 30%-a, azaz mindösszesen 255.000,- Ft |
| Végszámla | a jogerős üzemeltetési engedély kézhezvételének napja | erre a feladatra szerződött megbízási díj 10%-a, azaz mindösszesen 85.000,- Ft |

Az Alapszerződés 4.1. pontja Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

| Építési műszaki ellenőri tevékenység beszerzése Juhakol felújítás és korszerűsítés beruházáshoz kapcsolódóan Számla | Teljesítési határidő | Nettó (ÁFA nélküli) megbízási díj összege Ft |
|--|---|--|
| 1. rész-számla | a kivitelezési tevékenységre vonatkozó beszerzési / közbeszerzési eljárás nyertese és az Ajánlatkérő közötti szerződéskötés napja | a megbízási díj 30%-a, azaz mindösszesen 255.000,- Ft |
| 2. rész-számla | a kivitelezési tevékenység 25%-os készültségi fokának elérése | a megbízási díj 30%-a, azaz mindösszesen 255.000,- Ft |
| 3. rész-számla | a kivitelezési tevékenység 75%-os készültségi fokának elérése | a megbízási díj 30%-a, azaz mindösszesen 255.000,- Ft |
| Végszámla | a műszaki átadás-átvétel lezárásának napja | erre a feladatra szerződött megbízási díj 10%-a, azaz mindösszesen 85.000,- Ft |

.....
 Puskás Zoltán igazgató
 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
 Megbízó

.....
 Véghelyi Gábor
 Építőmérnök, műszaki ellenőr
 Megbízott

2.2 A szerződés módosításának indoka, hogy a kivitelezés során nem történik engedélyköteles beruházás, így üzemeltetési engedély sem kerül kiállításra.

3. Záró rendelkezések

3.1. A Megbízási szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényesek.

3.2. Jelen szerződésmódosítás a Felek által történt aláírás napján lép hatályba.

3.3 Felek a jelen 3 oldalból álló szerződésmódosítást előzetes egyeztetést, elolvasást és értelmezést követően – mint akarattukkal mindenben megegyezőt – jóváhagyólag írták alá.

Csopak, 2020. január hó 31. nap

.....
Balaton-felyidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Puskás Zoltán igazgató

Megbízó



A pénzügyi ellenjegyzés dátuma.

Csopak, 2020. január hó 31. nap

.....
Veszelszki Márta

Veszelszki Márta

Gazdasági igazgató-helyettes

Pénzügyi ellenjegyző

Csopak, 2020. január hó 31. nap

.....
Véghelyi Gábor

Véghelyi Gábor

Építőmérnök, műszaki ellenőr

Megbízott