

„Megvalósíthatósági tanulmány készítése és a kapcsolódó szakértői feladatok ellátása  
Földtani örökségünk védelme és bemutatása a Bakony–Balaton Geoparkban című és KEHOP-4.1.0-15-2016-  
00038 azonosítószámú projekt során”

Szám Megrendelőnél: .....935-10...../2017.  
Nyilv.t. szám: .....118...../2017.

Előzményszám: 298/2016

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. számú Módosítása

Amely létrejött egyrészről a

### **Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság**

Képviseli: Puskás Zoltán igazgató  
Székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.  
Adószám: 15325770-2-19  
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság: 10048005-01711954  
Telefonszám: 87/555-260  
E-mail cím: [bfnp@bfnp.hu](mailto:bfnp@bfnp.hu)

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a

### **Econoserve Pályázati Kft.**

Képviseli: Büki Péter ügyvezető  
Székhely: 1122 Budapest, Városmajor u. 10.  
Adószám: 13434717-2-43  
Bankszámlaszám: 11100104-13434717-01000003  
Telefonszám: 1/212-4972  
E-mail cím: [buki.peter@econoserve.hu](mailto:buki.peter@econoserve.hu)

mint Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen Felek), között az alulírott napon és helyen az

### **Előzmények**

Megrendelő pályázatot nyújtott be a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program „Földtani örökségünk védelme és bemutatása a Bakony–Balaton Geoparkban” című és „KEHOP-4.1.0-15-2016-00038” azonosítószámú projekt során, melyben Megrendelő a Támogatói döntést 2016. augusztus 24. napján kézhez kapta.

Megrendelő 2016. év november 7. napján közvetlen ajánlati felhívás alapján beszerzési eljárást indított, A „Megvalósíthatósági tanulmány készítése és a kapcsolódó szakértői feladatok ellátása Földtani örökségünk védelme és bemutatása a Bakony–Balaton Geoparkban című és KEHOP-4.1.0-15-2016-00038 azonosítószámú projekt során” tárgyban, melynek nyertese a Vállalkozó. A megrendelőt terhelő kötelezettségek teljesítése érdekében a Felek 2016. december 15. napján szerződést kötöttek.

A szerződő Felek az eredeti szerződés 2.2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

### **Eredeti szerződéses feltétel:**

#### **2. Szerződés hatálya, teljesítési határidők**

2.2. Az I. ütem teljesítésének határideje: 2017. április hónap 30. nap, azzal, hogy Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, miszerint a jelen szerződés keretében vállalt szolgáltatásokat a lehető legrövidebb időn belül teljesíti.

.....  
Puskás Zoltán igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megrendelő

.....  
Büki Péter ügyvezető  
Econoserve Pályázati Kft.  
Vállalkozó

„Megvalósíthatósági tanulmány készítése és a kapcsolódó szakértői feladatok ellátása  
Földtani örökségünk védelme és bemutatása a Bakony–Balaton Geoparkban című és KEHOP-4.1.0-15-2016-  
00038 azonosítójú projekt során”

### Módosított szerződéses feltétel:

## 2. Szerződés hatálya, teljesítési határidők

2.2. Az I. ütem teljesítésének határideje: **2017. május hónap 15. nap**, azzal, hogy Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, miszerint a jelen szerződés keretében vállalt szolgáltatásokat a lehető legrövidebb időn belül teljesíti.

### Módosítás indoka

A Megvalósíthatósági tanulmány I. számú ütemében szakmailag indokolt beépíteni a „Várpalota 2617 hrsz-ú területen rézsűstabilizáció” engedélyezési terveit, valamint azok adatait felhasználni szükséges a szerződés I. ütemének maradéktalan teljesítéséhez.

A fentiekben bemutatott engedélyezési tervek elkészítését végző tervező kiválasztásának csúszásából adódóan a szükséges adatok előreláthatólag nem fognak az eredeti határidőben (2017. április 30.) úgy rendelkezésre állni, hogy azok az I. ütem teljesítési határidejéig beépíthetők legyenek. Ennek érdekében a Felek közös akarattal 2017. május 15-re módosítják a szerződés I. ütemének határidejét.

### Záró rendelkezések:

Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részeit változatlan formában fenntartják, egyéb részeit nem módosítják, továbbá jelen szerződésmódosítással összhangban értelmezik annak rendelkezéseit.

Jelen szerződésmódosítás mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződésmódosítást 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyólag aláírták.

Kelt: Csopak, 2017. év 04 hónap 24.

.....  
**Puskás Zoltán**  
igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megrendelő



.....  
**Büki Péter**  
ügyvezető  
Econoserve Pályázati Kft.  
Vállalkozó

ECONOSERVE Pályázati  
és Üzleti Tanácsadó Kft.  
1122 Bp., Városmajor u. 10.  
Adószám: 13434717-2-43  
Cégj. sz.: 01-09-735016

Pénzügyileg ellenjegyzem:  
.....  
**Veszelszki Márta**  
gazdasági igazgatóhelyettes  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

.....  
Puskás Zoltán igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megrendelő

.....  
Büki Péter ügyvezető  
Econoserve Pályázati Kft.  
Vállalkozó