

8. sz. melléklet
Konzorciumi megállapodás



8. sz. melléklet

Konzorciumi megállapodás

Projekt azonosító száma:	KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004
Projekt címe:	Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont - A Bakony-Balaton Geopark Nyugati Kapuja

Alulírott Puskás Zoltán, mint a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság képviselője nyilatkozom, hogy a fent megjelölt projektet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, mint egyedüli pályázó valósítja meg, ahhoz konzorciumi partner nem kerül bevonásra, így a projekt esetében a konzorciumi megállapodás **nem releváns számunkra.**

Csopak, 2013. július 8.



Kedvezményezett aláírása
PH

9. sz. melléklet
Projekt szintű közbeszerzési terv



Azonosító szám: KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004

9. Projekt szintű közbeszerzési terv

Az ajánlatkérő szervezet megnevezése	A szerződéshez rendelt elnevezés	A beszerzés tárgya: (árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése, építési beruházás)	Becsült érték: (nettó Ft)	Az alkalmazott eljárásrend* (közösségi értékhátárt elérő, vagy az alatti, indokolással)	A közbeszerzési eljárás fajtája	A hirdetmény megjelenésének tervezett időpontja	Az alkalmazott bírálati szempont (összességében legelőnyösebb ajánlat vagy legáltalánosabb összegű ellenszolgáltatás)	Részvételi/ajánlattételi határidő tervezett időpontja	Eredményhirdetés tervezett időpontja	Szerződés kötés tervezett időpontja
BNPI	Tapolcai-tavasbarlang látogatóközpont Építés	Építési beruházás	174 943 194,-	Nemzeti	Nyílt	2013.06	Összességében legelőnyösebb ajánlat	2013.07	2013.08	2013.08
BNPI	Tapolcai-tavasbarlang látogatóközpont	Árubeszerzés	45 605 000,-	Nemzeti	Nyílt	2013.10	Összességében legelőnyösebb ajánlat	2013.10	2013.11	2013.11
BNPI	Tapolcai-tavasbarlang látogatóközpont Kiállítás szakmai anyagok	Szolgáltatás megrendelés	13 755 000,-	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2013.07	Összességében legelőnyösebb ajánlat	2013.08	2013.09	2013.09
BNPI	Tapolcai-tavasbarlang látogatóközpont Eszközbeszerzés	Árubeszerzés	18 822 192,-	Nemzeti	Hirdetmény nélküli tárgyalásos	2013.10	Összességében legelőnyösebb ajánlat	2013.11	2013.12	2013.12

* Indokolás:

(különösen a becslést értékre, egybeszámítási szabályokra hivatkozással, és arra, hogy a projektet érintő közbeszerzési eljárásban más, projektet nem érintő beszerzésre sor kerül-e)


Kelt: Csopak, 2013. július hó 8. nap.



MAGYARORSZÁG MEGÚJUL



A projektek az Európai Unió támogatásával valósulnak meg.



Kedvezményezett aláírása

10. sz. melléklet
Projekt tevékenységeinek ütemezése




Projekt azonosító: KDOP-211D-12-2012-0004
Kedvezményezett neve: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Projekt címe: Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont

KÉRJÜK ISMERTESSE RÖVIDEN A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK LÉPÉSEIT!

Tevékenység megnevezése	Megvalósítás kezdete (év.hó.nap)	1-12. h 2011. év												2012. év												2013. év												2014. év												A megvalósítás záró dátuma (év.hó.nap)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
I. Projekt előkészítés	2011.01.31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

[illegible]

Dátum: Csopak, 2013. július 8.


Kedvezim

Kedvezményezett aláírása

三、



11. sz. melléklet
Projekt kifizetési ütemezése



Azonosító szám: KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004

Projekt megvalósítás		Az elszámolható költségek felmerülése				Kifizetési igénylések benyújtásának időzítése				Kifizetési igénylés finanszírozási formák szerint megbontása ⁶				Tervezett előlegelszámolás ⁵		Kifizetési igénylésben igényelt támogatás és előleg elszámolás összesen ⁷
év	hónap	Elszámolható költség felmerülése ¹	Elszámolható költségekre jutó támogatás összege ²	Utófinanszírozású projektekre igényelendő előleg összege ³	Igyényelendő fordított áfa-előleg összege	Kifizetés igénylésben igényelt támogatás összege ⁴ (a benyújtás hónapjához igazítva)	Kifizetési igénylésben tervezett szállítói finanszírozás összege	Utófinanszírozás alapján történő támogatás igénylés	Utófinanszírozás alapján történő előleg elszámolás	Fordított áfa-előleg elszámolás						
2010	összes					0										
	I. negyedév		0			0										
	II. negyedév					0										
	III. negyedév		1 450 000			0										
2011	I. negyedév		0			0										
	II. negyedév		0			0										
	III. negyedév		0			0										
	IV. negyedév		0			0										
2012	I. negyedév		0			0										
	II. negyedév		0			0										
	III. negyedév		0			0										
	IV. negyedév		1 174 500			0										
2013	I. negyedév		3 175 500			0										0
	II. negyedév		1 200 000			0										0
	III. negyedév		12 852 000		6 107 500	7 000 000			7 000 000							7 000 000
	IV. negyedév		92 845 597			6 744 500			6 744 500		6 107 500					12 852 000
2014	I. negyedév		13 113 000			92 845 597			89 545 597							92 845 597
	II. negyedév		136 459 547			13 113 000			9 213 000							13 113 000
	III. negyedév		37 727 500			136 459 547			134 159 547							136 459 547
	IV. negyedév					37 727 500			30 557 500							37 727 500
Összesen:			299 997 644		6 107 500	293 890 144		263 475 644	30 414 500	6 107 500	0				299 997 644	

- A projekt elszámolható költségeinek negyedéves felmerülésének ütemezése.
- Az összesen sorok a megítélt támogatással kell egyeznie.
- Az előlegek ütemezésének a felmerült utófinanszírozású költségekhez kell igazodnia.
- Figyelembe véve az ÁSZF 5.1. valamint 5.2. pontjában meghatározott korlátokat.
- A kifizetési igénylés összegének megadása finanszírozási módok alapján.
- Az igényelt előleggel legkésőbb a projekt befejezésekor kell elszámolni a kifizetési igénylésekben, az előlegelszámolásnak már alapulnia (utófinanszírozás), ezen költségekre támogatás már nem folyósítható.

Kelt: Csongrád, 2013. július 16. nap



Kedvezményezett aláírása
P.H.