

Iktatószám: IKT-2025-106-11-00000360/0000019

Kedvezményezett neve: **BALATON-FELVIDÉKI  
NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**

Projekt címe: **Az Ötoldalú Mura-Dráva-Duna  
Bioszféra-rezervátum Zala vármegyei  
területének komplex természetvédelmi  
fejlesztése**

Projekt azonosító száma: **KEHOP\_PLUSZ-3.2.1-  
24-2025-00027**

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a **Nemzeti Fejlesztési Központ**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **Emberi Erőforrás, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési  
Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság - Környezet és Energiahatékonysági  
Operatív Programok Irányító Hatósága 1539 Budapest, Pf. 684**

Székhely: **1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Irányító Hatóság vezetője**

Azonosító szám (törzs-szám): **850256**

Adószám: **15850258-1-42**

másrészről **BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **8229 Csopak, Pf.:4.**

Székhely: **8229 Csopak, Kossuth utca 16.**

Azonosító szám (törzs-szám): **325774**

Adószám: **15325770-2-19**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10048005-01711954-30005149**

Aláírásra jogosult képviselője: **Bende Zsolt, igazgató**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közötti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közötti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

## 1. Előzmények

A Támogató a **Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz Természetvédelmi beruházások – infrastruktúra, kommunikáció** tárgyú felhívására a hatályos éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2025.02.26.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2025.05.06.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 138. § (1) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban megvalósítás) költségeinek támogatása.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **KEHOP\_PLUSZ-3.2.1-24-2025-00027** azonosító számú, **Az Ötoldalú Mura-Dráva-Duna Bioszféra-rezervátum Zala vármegyei területének komplex természetvédelmi fejlesztése** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) előkészítése és megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a megvalósítás során pedig a Projektet 8868 Letenye alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a [www.palyazat.gov.hu](http://www.palyazat.gov.hu) honlapon is elérhetők.

### 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

#### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2025.06.01.**

#### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

#### 3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben kerül megadásra.

A Támogató a benyújtást követő 45 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról vagy elutasításáról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

#### 3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

##### 3.4.1 A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2028.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A könyvvizsgálói tevékenység költségei, - az előzőektől eltérően - abban az esetben számolhatók el, ha a teljesítés és a kifizetés dátuma a projekt fizikai befejezésének dátuma és a záró kifizetési kérelem benyújtásának dátuma közé esik.

##### 3.4.2 A záró kifizetési kérelem benyújtásának határideje: **2029.01.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 15. pontja tartalmazza.

#### 4. A Projekt költségvetése

##### 4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége **470 000 000 Ft**, azaz **négyszázhetvenmillió** forint.

##### 4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

##### 4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége **470 000 000 Ft**, azaz **négyszázhetvenmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését előkészítés és megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

##### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **470 000 000 Ft**, azaz **négyszázhetvenmillió** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott teljes költség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

##### 4.5. Támogatás igénylése

###### 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

A Projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **470 000 000 Ft**, azaz **négyszázhetvenmillió** forint.

###### 4.5.2 Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

Mérőfldkövek elérését megelőzően – beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a 300 000 forintot.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a Szerződés alapján nyújtott támogatásból **470 000 000 Ft**, azaz **négyszázhetvenmillió** forint **nem minősül** az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### 5. A Projekt előkészítésének és megvalósításának ütemezése

#### 5.1. A Projekt előkészítésének és megvalósításának mérőfldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérőfldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a projekt előkészítésének mérőfldköveit.

Ha a Kedvezményezett a projekt előkészítésére vonatkozó mérőfldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

#### 5.2. A Projekt előkészítése

5.2.1 A Projekt előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2 A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérőfldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3 A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4 A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

## **6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei**

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156.§-a szerint kell eljárni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

## **7. Biztosítékadási kötelezettség**

Ha a Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

## **8. Záró rendelkezések**


8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

8.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.5. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.




### Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 8 oldalán és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Kedvezményezett<br>BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK<br>IGAZGATÓSÁG<br><br>Kelt: <u>CSOPAK</u> , 20 <u>25</u> év <u>05</u> hónap <u>29</u><br>napján. | <br>Nemzeti Fejlesztési Központ<br><br>Kelt: <u>2025</u> , 20 <u>25</u> év <u>06</u> hónap <u>06</u><br>napján. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv

## A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Azonosító: KEHOP\_PLUSZ-3.2.1-24-2025-00027

Projekt címe: Az Ótoldalú Mura-Dráva-Duna Bioszféra-rezervátum Zala vármegyei területének komplex természetvédelmi fejlesztése

| Támogatást igénylő                         | Tevékenység neve                                             | Költség típus                                              | Költségelem                                      | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Támogatási összeg (Ft) |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------|
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | A projekt előkészítésével kapcsolatos tevékenység            | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok | 20 876 195          | 2 623 805                      | 23 500 000           | 23 500 000             |
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek | Egyéb szolgáltatási költségek                              | Egyéb szolgáltatási költségek                    | 17 952 756          | 2 933 858                      | 20 886 614           | 20 886 614             |
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Beruházáshoz kapcsolódó költségek                            | Eszközbeszerzés költségei                                  | Eszközbeszerzés költségei                        | 330 715 983         | 17 811 496                     | 348 527 479          | 348 527 479            |
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Beruházáshoz kapcsolódó költségek                            | Építéshez kapcsolódó költségek                             | Építéshez kapcsolódó költségek                   | 42 192 574          | 4 145 669                      | 46 338 243           | 46 338 243             |
| BALATON-                                   | Százalékos                                                   | Százalékos                                                 | Százalékos                                       | 30 747 664          | 0                              | 30 747 664           | 30 747 664             |

*Handwritten signature*



| FELVIDÉKI<br>NEMZETI PARK<br>IGAZGATÓSÁG | átalányalapú<br>finanszírozás<br>költségei | átalányalapú<br>finanszírozás<br>költségei | átalányalapú<br>finanszírozás<br>költségei | átalányalapú<br>finanszírozás<br>költségei | 442 485 172 | 27 514 828 | 470 000 000 | 470 000 000 |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Összesen:                                |                                            |                                            |                                            |                                            |             |            |             |             |

**A PROJEKT FORRÁSAI**

**Azonosító: KEHOP\_PLUSZ-3.2.1-24-2025-00027**

**Projekt címe: Az Ötoldalú Mura-Dráva-Duna Bioszféra-rezervátum Zala vármegyei területének komplex természetvédelmi fejlesztése**

| Források                                                          | Összeg (Ft) |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| I. önerő                                                          | 0           |
| I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása              | 0           |
| I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás                     | 0           |
| III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás        | 470 000 000 |
| Projekt elszámolható költsége                                     | 470 000 000 |
| IV. Hazai forrásból elszámolható költségek                        | 0           |
| IV/1. Hazai forrásból elszámolható költségek - le nem vonható ÁFA | 0           |
| IV/2 Hazai forrásból elszámolható költségek - egyéb költségek     | 0           |
| V. Nem finanszírozott tevékenység költségei                       | 0           |
| Projekt teljes költsége                                           | 470 000 000 |



### A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Azonosító: KEHOP\_PLUSZ-3.2.1-24-2025-00027

Projekt címe: Az Ötoldalú Mura-Dráva-Duna Bioszféra-rezervátum Zala vármegyei területének komplex természetvédelmi fejlesztése

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Mérföldkő megnevezése                                          | Megvalósítani tervezett eredmény leírása                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | 2026.01.01.                           | Projektdokumentáció és megvalósíthatósági tanulmány benyújtása | A megvalósítási fázisba történő átforduláshoz szükséges Megvalósíthatósági tanulmány és kapcsolódó dokumentumok elkészülnek. |
| 2                  | 2028.12.31.                           | Projekt fizikai zárása                                         | Projekt teljes megvalósítása és fizikai befejezése                                                                           |



4. sz. melléklet

**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI**

Azonosító: KEHOP\_PLUSZ-3.2.1-24-2025-00027

Projekt címe: Az Ötoldalú Mura-Dráva-Duna Bioszféra-rezervátum Zala vármegyei területének komplex természetvédelmi fejlesztése

| Eredmény megnevezése       | Mérőföldkö sorszáma | Eredmény leírása                                                                                                                                                                                                                     | Eredmény számszerűsíthető célértéke | Eredmény számszerűsít hető célértékének mértékegysége | Az eredmény nem számszerűsít hető, egyéb tulajdonsága                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Építések, kivitelezések    | 2                   | Hullakamra épület építése, közművekkel ellátása<br>Trágyatároló fedése<br>Útjavítás, úterősítés<br>2 db fűrt kivitelezése és üzemeltetési engedélyeztetése<br>Esővíz elvezető árok kialakítása<br>Kikötőépület gépészeti fejlesztése | 8                                   | db                                                    | Hullakamra épület építése, közművekkel ellátása<br>Trágyatároló fedése<br>Útjavítás, úterősítés<br>Fűrt kivitelezése és üzemeltetési engedélyeztetése<br>Esővíz elvezető árok kialakítása<br>Kikötőépület gépészeti fejlesztése |
| Mezőgazdasági gépbeszerzés | 2                   | Min. 110 LE erőgépterületkezeléshez (pótkerékekkel) 75LE hidrosztatikus                                                                                                                                                              | 18                                  | db                                                    | Min. 110 LE erőgépterületkezeléshez 75LE hidrosztatikus hajtású teleszkópos rakodógép                                                                                                                                           |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | hajtású<br>teleszkópo<br>s<br>rakodógép<br>(Manitou)<br>20-30 LE<br>mezőgazd<br>asági<br>kistraktor<br>pótkocsiva<br>l -<br>adapterek<br>kel<br>Bálaszállít<br>ó pótkocsi<br>(pótkerékk<br>el)<br>Jószágszá<br>llító<br>pótkocsi<br>(pótkerékk<br>el)<br>Tartálykoc<br>si<br>itatóvályúv<br>al<br>Egytengel<br>yes<br>pótkocsi<br>Tárcsás<br>fűkasza<br>(pótalkatré<br>szekkel)<br>1 db<br>rendsordró<br>/rendterítő<br>Fixkamrás<br>körbálázó<br>Gyepboro<br>na<br>Szárzúzó<br>(pótalkatré<br>szekkel)<br>Bálatüske<br>4 db<br>Földkanál<br>Trágyarak<br>ó villa |  | 20-30 LE<br>mezőgazdasá<br>gi kistraktor<br>pótkocsival -<br>adapterekkel<br>Bálaszállító<br>pótkocsi<br>Jószágszállító<br>pótkocsi<br>Tartálykocsi<br>itatóvályúval<br>Egytengelyes<br>pótkocsi<br>Tárcsás<br>fűkasza<br>Rendsordró/re<br>ndterítő<br>Fixkamrás<br>körbálázó<br>Gyepborona<br>Szárzúzó<br>Bálatüske<br>Földkanál<br>Trágyarakó<br>villa |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

*RL*

|                                  |   |                                                                                                                                                                                                          |   |    |                                                                                                                       |
|----------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |   | 1 db 4x4 terepjáró pick-up teljes felszereltséggel, forgalomban a helyezésével                                                                                                                           |   |    |                                                                                                                       |
| Gépjárműbeszerzés                | 2 | 3 db 4x4 terepjáró (nem pick-up) teljes felszereltséggel, forgalomban a helyezésével,<br>1 db Quad<br>1 db 4*4 furgon<br>1 db nyitott utánfutó pótkerékkel,<br>műszakival<br>1db csónakszállító utánfutó | 8 | db | 4x4 terepjáró pick up<br>4x4 nem terepjáró pick up<br>Quad<br>Nyitott utánfutó pótkerékkel<br>Csónakszállító utánfutó |
| Informatikai eszközök beszerzése | 2 | 4 db laptop kiegészítő kkel - egér, hordtáska, SSD háttértároló, 2 db szünetmentes táp, biotikai                                                                                                         | 7 | db | laptop kiegészítőkkal<br>szünetmentes táp, biotikai adatgyűjtő szoftver fejlesztése                                   |

|                         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |   | adatgyűjtő<br>szoftver<br>fejlesztése                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Állattartás<br>eszközei | 2 | Legeltetés<br>e<br>eszközren<br>dszer<br>fejlesztése<br>(karámele<br>mek,<br>kezelőkaloda,<br>karámele<br>m szállító<br>kocsi és<br>támaszok,<br>mobil<br>felhajtórám<br>pa,<br>villanypás<br>ztorrendszer<br>fejlesztése<br>)<br>4 db<br>körbálaete<br>tő<br>Nagy<br>teljesítmén<br>yű<br>motoros<br>kasza teljes<br>felszerelts<br>éggel 1 db | 6  | db | Legeltetése<br>eszközrendszer fejlesztése<br>-<br>karámelemek,<br>kezelőkaloda,<br>karáelem<br>szállító kocsi<br>és támaszok,<br>mobil<br>felhajtórám<br>pa,<br>villanypásztor<br>rendszer<br>fejlesztése)<br>Körbálaetető<br>Nagy<br>teljesítményű<br>motoros<br>kasza teljes<br>felszereltség<br>gel |
| Monitoring<br>eszközök  | 2 | Odúk,<br>fészkelőtál<br>cák 30 db<br>Vadkamer<br>a<br>kiegészítő<br>kkal 10 db<br>Kompakt<br>fejlámpa 4<br>db<br>Keresőtáv<br>cső 3 db<br>Drón                                                                                                                                                                                                  | 94 | db | Odúk,<br>fészkelőtálcák<br><br>Vadkamera<br>kiegészítőkkal<br><br>Kompakt<br>fejlámpa<br>Keresőtávcső<br>Drón<br>kiegészítőkkal<br><br>Rákvarsa                                                                                                                                                        |

|                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |   | kiegészítő<br>kkel 1 db<br>Rákvarsa<br>20 db<br>Rovarász<br>eszközök<br>10 db<br>Élvefogó<br>csapdák<br>16 db                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |    | Rovarász<br>eszközök<br>Élvefogó<br>csapdák                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Egyéb<br>eszközök | 2 | Terepi<br>okostelefo<br>n 6 db<br>Utánfutók<br>és<br>gépjármű<br>kiegészítő<br>k (2 db<br>vízálló<br>csörlő<br>acélsodro<br>nyal, 4<br>db<br>fedélzeti<br>kamera, 2<br>db<br>tetőcsoma<br>gtartó)<br>Csónaktes<br>t,<br>csónakmot<br>or,<br>hajózási<br>kiegészítő<br>k 1 db<br>Mellescsiz<br>mák,<br>combsiz<br>mák 13 db<br>Összecsu<br>kható<br>padok,<br>asztalok<br>kitelepülés<br>hez 9 db<br>Eltérő<br>méretű<br>sátrak | 389 | db | Terepi<br>okostelefon<br>Utánfutók és<br>gépjármű<br>kiegészítők<br>(vízálló csörlő<br>acélsodronny<br>al, fedélzeti<br>kamera,<br>tetőcsomagtar<br>tó)<br>Csónaktest,<br>csónakmotor,<br>hajózási<br>kiegészítők<br>Mellescsizmá<br>k,<br>combsizmák<br>Összecsukhat<br>ó padok,<br>asztalok<br>kitelepüléshez<br>Eltérő méretű<br>sátrak<br>kitelepüléshez<br><br>Rollupok,<br>molinók,<br>beach flagek<br>beszerzése<br>kitelepüléshez<br><br>Foglalkoztató<br>eszközök,<br>kiseszközök<br>Rönkbútorok<br>Táblaoszlopok<br>és |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>kitelepülés<br/>hez 2 db<br/>Rollupok,<br/>molínók,<br/>beach<br/>flagék<br/>beszerzés<br/>e<br/>kitelepülés<br/>hez 10 db<br/>Foglalkozt<br/>ató<br/>eszközök,<br/>kiseszköz<br/>ök 15 db<br/>Rönkbútor<br/>ok 6 db<br/>Táblaoszlo<br/>pok és<br/>szerelvén<br/>yek<br/>beszerzés<br/>e 150 db<br/>Natura<br/>2000 és<br/>MDD BR<br/>táblák<br/>beszerzés<br/>e 150 db<br/>Tanösvén<br/>ytáblák<br/>beszerzés<br/>e 8 db<br/>Irányjelző<br/>táblák<br/>beszerzés<br/>e 10 db<br/>4*4 furgon<br/>átépítése,<br/>berendezé<br/>se,<br/>újraműsza<br/>kiztatása 1<br/>db.</p> |  |  | <p>szerelvények<br/>beszerzése<br/>Natura 2000<br/>és MDD BR<br/>táblák<br/>beszerzése<br/>Tanösvénytáb<br/>lák<br/>beszerzése<br/>Irányjelző<br/>táblák<br/>beszerzése<br/>4*4 furgon<br/>átépítése,<br/>berendezése,<br/>újraműszakizt<br/>atása</p> |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

5. sz. melléklet

**A PROJEKT INDIKÁTORAI**

**Azonosító: KEHOP\_PLUSZ-3.2.1-24-2025-00027**

**Projekt címe: Az Ötoldalú Mura-Dráva-Duna Bioszféra-rezervátum Zala vármegyei területének komplex természetvédelmi fejlesztése**

| Monitoring mutató megnevezése                                                                                                    | Mutató típusa                                    | Cél dátuma  | Célváltozás | Cél összes változás | Cél kumulált |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|
| A fenntarthatósági képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (Fő)                                                            | Horizontális adatszolgáltatás - Környezetvédelem | 2028.12.31. | 10,0000     | 10,0000             | 10,0000      |
| A látogatói infrastruktúra fejlesztése által megcélzott Natura 2000 területek, vagy védett természeti területek kiterjedése (ha) | Szakmai adatszolgáltatás                         | 2028.12.31. | 1 904,0000  | 1 904,0000          | 1 904,0000   |
| A természetvédelmi helyzet javítására irányuló intézkedések által megcélzott fajok száma (Darab)                                 | Szakmai adatszolgáltatás                         | 2028.12.31. | 6,0000      | 6,0000              | 6,0000       |
| Az őrszolgálati mobilitás és a területi jelenlét feltételeinek fejlesztése eredményeként a célterület időbeli elérhetőségére     | Szakmai adatszolgáltatás                         | 2028.12.31. | 50,0000     | 50,0000             | 50,0000      |

|                                                                                                     |                                                  |             |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|
| k hosszú távú<br>(legalább 10<br>év) javulása<br>(%)                                                |                                                  |             |          |          |          |
| Esélyegyenlőségi képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (nemek közötti esélyegyenlőség) (Fő) | Horizontális adatszolgáltatás - Esélyegyenlőség  | 2028.12.31. | 10,0000  | 10,0000  | 10,0000  |
| Esélyegyenlőségi képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (vezetők, munkatársak) (Fő)          | Horizontális adatszolgáltatás - Esélyegyenlőség  | 2028.12.31. | 10,0000  | 10,0000  | 10,0000  |
| Lebonyolított zöld közbeszerzések száma (Darab)                                                     | Horizontális adatszolgáltatás - Környezetvédelem | 2028.12.31. | 4,0000   | 4,0000   | 4,0000   |
| Védelmi és helyreállító intézkedésekkel kezelt Natura 2000 területek nagysága (ha)                  | Indikátor                                        | 2028.12.31. | 124,7429 | 124,7429 | 124,7429 |

6. sz. melléklet

**BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK**  
**Azonosító: KEHOP\_PLUSZ-3.2.1-24-2025-00027**  
**Projekt címe: Az Ótoldalú Mura-Dráva-Duna Bioszféra-rezervátum Zala vármegyei területének  
komplex természetvédelmi fejlesztése**

7. sz. melléklet

### KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS

Azonosító: KEHOP\_PLUSZ-3.2.1-24-2025-00027

Projekt címe: Az Ötoldalú Mura-Dráva-Duna Bioszféra-rezervátum Zala vármegyei területének  
komplex természetvédelmi fejlesztése

## KÖZBESZERZÉSI TERV

Azonosító: KEHOP\_PLUSZ-3.2.1-24-2025-00027

Projekt címe: Az Ötoldalú Mura-Dráva-Duna Bioszféra-rezervátum Zala vármegyei területének komplex természetvédelmi fejlesztése

| Támogatást igénylő                         | Közbeszerzés tárgya                                                                                                                                                                                  | Közbeszerzési eljárás típusa       | Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) | Egybeszámított becsült nettó értéke (Ft) | Eljárás megindítás tervezett/ tényleges dátum | Szerződéskötés tervezett/ tényleges dátum | Szerződés típusa |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG | Min. 110 LE erőgép területkezeléshez (pótkerékkel), 75LE hidrosztatikus hajtású teleszkópos rakodógép (Manitou), 20-30 LE mezőgazdasági kistraktor pótkocsival - adapterekkel, bálaszállító pótkocsi | Uniós ért.határ - Nyílt (Kbt.2015) | 206558504                              | 206558504                                |                                               |                                           | Árubeszerzés     |

*[Handwritten signature]*

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |          |          |  |  |  |              |  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------|--|--|--|--------------|--|
|                                                      | (pótkerékkel),<br>jóságsszállító<br>pótkocsi<br>(pótkerékkel),<br>tartálykocsi<br>itatóvályúval,<br>egytengelyes<br>pótkocsi, tárcsás<br>fűkasza<br>(pótalkatrészekkel<br>, 1 db<br>rendsordró/rendte<br>ritő, fixkamrás<br>körbálázó,<br>gyepborona,<br>szárazzó<br>(pótalkatrészekkel<br>, bálátuske 4 db,<br>földkanál,<br>trágyarakó villa |                                       |          |          |  |  |  |              |  |
| BALATON-<br>FELVIDÉKI<br>NEMZETI PARK<br>IGAZGATÓSÁG | 1db 4*4-es furgon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Uniók ért.határ -<br>Nyílt (Kbt.2015) | 25196850 | 32000000 |  |  |  | Árubeszerzés |  |
| BALATON-<br>FELVIDÉKI<br>NEMZETI PARK<br>IGAZGATÓSÁG | 1 db 4x4 terepjáró<br>pick-up teljes<br>felszereltséggel,<br>forgalomban                                                                                                                                                                                                                                                                       | Uniók ért.határ -<br>Nyílt (Kbt.2015) | 54330709 | 54330709 |  |  |  | Árubeszerzés |  |

|                                                      |                                                                                                                                        |                                       |         |         |  |  |              |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|--|--|--------------|
|                                                      | helyezéssel<br>3 db 4x4 terepjáró<br>(nem pick-up)<br>teljes<br>felszereltséggel,<br>forgalomba<br>helyezéssel                         |                                       |         |         |  |  |              |
| BALATON-<br>FELVIDÉKI<br>NEMZETI PARK<br>IGAZGATÓSÁG | 4 db laptop<br>kiegészítőkkel -<br>egér, hordtáska,<br>SSD háttértároló<br>2 db<br>szünetmentes táp<br>Biotikai adatgyűjtő<br>szoftver | Uniók ért.határ -<br>Nyílt (Kbt.2015) | 4803150 | 4803150 |  |  | Árubeszerzés |

*[Handwritten signature]*

