

Szám Megbízónál: 47-303/2014.
Nyilvt.szám:/2014.
Témafelelős: Dr. Kopek Annamária

Szám Megbízottnál:/2014.

Megbízási szerződés Módosítása Projektmenedzsmenti feladatok ellátására

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI - (8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.),
képviseli: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19, bankszámlaszám: Magyar
Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága 10048005-01711954, telefonszám:
87/555-293, E-mail cím: bfnp@bfnp.kvvm.hu), mint Ajánlatkérő, (a továbbiakban: **Megbízó**),

másrészről a(z)

Név: Econoserve Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft.
Székhely: 1122 Budapest, Városmajor u. 10.
Képviselő: Büki Péter, ügyvezető
Céjegyzékszám: 01-09-735016
Adószáma: 13434717-2-43
Számlasszáma:

mint megbízott (a továbbiakban: **Megbízott**), a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** között, az
alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

Preambulum


A Megbízó által eredményesen lefolytatott beszerzési eljárás ajánlatkérésében meghatározott, **KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004** azonosító számú, „Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont a Bakony-Balaton Geopark Nyugati Kapuja” című pályázattal (a továbbiakban: Projekt) kapcsolatos **Projektmenedzsment tevékenységhez igénybevett szakértői szolgáltatások** végzése tárgyában a beszerzési eljárás nyertese fent megnevezett Megbízott. Ezen feladatok ellátására Felek 2013. április 16. napján szerződést kötöttek (továbbiakban: eredeti szerződés), melynek célja a Megbízó mint kedvezményezett, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató képviselőjeleiben eljáró KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet között létrejött támogatási szerződésben a Projekt végrehajtása során a projektmenedzsmentre vonatkozó, a Megbízót terhelő kötelezettségek teljesítése (továbbiakban együtt: projektmenedzsmentre vonatkozó feladatok).


Szerződő Felek rögzítik, hogy a kivitelezés és kiállítás építés elhúzódnása miatt módosul a projektidőszak vége, ezért a projektmenedzsmentre vonatkozó feladatokat is a projektidőszak végéig, azaz 2015. január 31. napjáig kell a Megbízottnak ellátnia.

I.

Szerződő Felek rögzítik, hogy az eredeti szerződés 3.2. pontjában foglalt határidő az alábbiak szerint módosul:

3.2. A szerződés teljesítésének határideje: 2015. január 31.


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Büki Péter ügyvezető
Econoserve Pályázati Kft.
Megbízott

4.1. Megbízottat jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott tevékenységért, szerződésszerű teljesítéséért mindösszesen

4 500 000,- Ft + ÁFA
azaz négymillió-öttszázezer forint + ÁFA,

megbízási díj illtí meg, amely megbízási díj tartalmaz minden, a megbízás teljesítésével összefüggő valamennyi költséget, figyelemmel azok forrásától vagy forrásától.

A megbízási díj a szerződés szerinti teljesítésig változhatlan, a szerződés teljes időtartama alatt fix; a jelen szerződésben meghatározott díjnál magasabb nem lehet. Megrendelő előleget nem fizet.

Szerződő Felek rögzítik, hogy az eredeti szerződés 4.1. pontjában foglalt megbízási díj az alábbiak szerint módosul:

4.7. Megbízott a 4.1. pontban meghatározott megbízási díját hat részámla és négsámla benyújtásával érvényesítheti, az alábbiak szerint:

Számla	Számla benyújtásának esedekessége	Bruttó számla összeg Ft-ban
1.sz. részámla	2013. június 30.	700 000,-Ft
2.sz. részámla	2013. szeptember 30.	700 000,-Ft
3.sz. részámla	2013. december 31.	700 000,-Ft
4.sz. részámla	2014. március 31.	700 000,-Ft
5.sz. részámla	2014. június 30.	700 000,-Ft
6.sz. részámla	2014. szeptember 30.	700 000,-Ft
Végössámla	2015. január 31., de legkésőbb a Projektmegvalósítás TJS szerinti záró napja.	300 000,-Ft
Összesen:		4 500 000,-Ft

II.

Szerződő Felek megállapodnak, hogy az eredeti szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan formában fennmaradják, egyéb részeit nem módosítják, továbbá jelen szerződésmódosítással összhangban értelmezik annak rendelkezéseit.

Jelen szerződésmódosítás mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 2 (két) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Felek képviselői átvizsgálás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyező helybenhagyólag aláírták.

Csopák, 2014. szeptember 29.



Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Megbízó

Veszelszki Márta gazdasági igazgatóhelyettes
Pénzügyi ellenjegyző

Buki Péter ügyvezető
Econoserve Pályázati Kft.

Megbízott

ECONOSERVE Pályázati és Üzleti Tanácsadó Kft.
1122 Bp., Városmajor u. 10
Adószám: 13434717-2-443
Cégl.sz.: 01-09-735016