

Szám BfNPI: 84-56/2013.
Nyilvt. szám:107...../2013.

Szám Megbízott:/2013.

**Megbízási szerződés
közös megegyezéssel történő 2. sz. módosítása**

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI - (8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.), képviseli: Puskás Zoltán igazgató, (alapító okiratszám: 2455/21/2001, adószám: 15325770-2-19, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága 10048005-01711954, telefonszám: 87/555-260, központi e-mail cím: bfnp@bfnp.kvvm.hu), az AT-HU ETE 2007-2013 L00038 számú „Burgenlandi és nyugat-dunántúli természetvédelmi területek hálózata (PaNaNet)” című projekt projektpartnere, mint megbízó, (a továbbiakban: **Megbízó**),
másrészről

Véghelyi Gábor egyéni vállalkozó (

....., névjegyzéki jel: ME-É-I-19-5172/2015; ME-ÉM-1-19-5172/2015, ME-VZ-19-5172/2015, ME-KÉ-I-19-5172/2015, adóazonosító szám: 74766668-1-39, statisztikai számjele: 74766668711123119, nyilvántartási száma: 21861763, számlaszám: 10300002-03371509-44443285, telefonszám: +36-30-9599021, E-mail cím: besztgabor@vnet.hu) mint megbízott, (a továbbiakban: **Megbízott**), a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** között az alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel:


1. Szerződő Felek rögzítik, hogy köztük 2012. február 28.-án az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együtműködési Program 2007-2013-ban támogatást nyert AT-HU ETE 2007-2013 L00038 számú „Burgenlandi és nyugat-dunántúli természetvédelmi területek hálózata (PaNaNet)” című pályázat (a továbbiakban: Projekt) keretében létesülő vízitúra kikötőhely és kapcsolódó létesítményei építési beruházása teljes körű szakági építési műszaki ellenőri tevékenységének ellátására megbízási szerződés (a továbbiakban: Alapszerződés) jött létre (ügyszám:101-24, nyilvt.szám: 40/2012) jött létre.


Szerződő Felek – a Megbízott kérelmére, az építési kivitelezési tevékenység készültségi fokainak és a műszaki ellenőri tevékenység részteljesítésének egybehangolása érdekében – az Alapszerződés alábbiak szerinti, közös megegyezéssel történő módosításában állapodnak meg.

2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az Alapszerződés 3.3 pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Alapszerződés 3.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a 3.1. pontban meghatározott megbízási díj kifizetése négy részletben, 3 részszámla és 1 végszámla alapján történik, az alábbi ütemezés szerint:

Számla	Teljesítési határidő	Számla nettó összege Ft-ban
1.sz. rész-számla	a kivitelezési tevékenységre vonatkozó beszerzési / közbeszerzési eljárás nyertese és az Ajánlatkérő közötti szerződéskötés napja	100.000-Ft
2.sz.rész-számla	a kivitelezési tevékenység 60%-os készültségi fokának elérése	100.000-Ft
3.sz. rész-számla	a kivitelezési tevékenység hiánymentes műszaki átadásának napja	200.000-Ft
Végszámla	a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének napja	150.000-Ft
Összesen:		550.000,- Ft


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megbízó


Véghelyi Gábor
Építőmérnök, műszaki ellenőr, FIDIC tanácsadó
mérnök
Megbízott

3. Szerződő Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés egyéb rendelkezései nem változnak.
4. Jelen szerződést az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.
5. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szerződéskötéskor hatályos rendelkezései az irányadóak.
6. Jelen kettő oldalas szerződés 6 (hat) egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, melyet Felek elolvastak, megértettek, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírtak.

Csopak, 2013. május 20.

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Puskás Zoltán igazgató
Megbízó



[Handwritten signature]

Veszelszki Márta
gazdasági igazgatóhelyettes
pénzügyi ellenjegyző

[Handwritten signature]

Véghelyi Gábor
Építőmérnök, műszaki ellenőr, FIDIC
tanácsadó mérnök
Megbízott