

Szám BfNPI: 18-315/2020  
Nyilvt.szám: 2020/2020.

## Vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítása (6. számú módosítás)

amely létrejött egyrészről a

### Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI)

Székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.  
Levelezési cím: 8229 Csopak, Pf. 23.  
Képviselő: Puskás Zoltán, igazgató  
Adószám: 15325770-2-19  
mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

### K.K.U. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Székhely: [REDACTED]  
Képviselő: Baranyi Piroska  
Cégjegyzékszám: 20-09-062935  
Adószám: 11357863-3-20  
Bankszámlaszám: [REDACTED]  
Telefonszám: [REDACTED]  
E-mail cím: [REDACTED]

a továbbiakban külön-külön **Fél**, együttesen: **Szerződő Felek** között a keltezés szerinti helyen és időpontban az alábbiak szerint:

1. Szerződő Felek a „**KEHOP-4.1.0-15-2016-00050** azonosítószámú, a Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása” elnevezésű projekt keretében megvalósíthatósági tanulmány készítése és a kapcsolódó szakértői feladatok ellátására 2017. augusztus 29. napján vállalkozói szerződést (a továbbiakban: **Alapszerződés**) kötöttek [az Alapszerződés száma: 781-30/2017., nyilvántartási száma: 204/2017.], amelyet Felek 2018. június 28. napján (1.sz. módosítás), 2019. március 29. napján (2. sz. módosítás), 2019. augusztus 30. napján (3.sz. módosítás), 2019. december 20. napján (4. sz. módosítás), majd 2020. július 27. napján (5. számú módosítás) módosítottak.

2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a köztük létrejött – módosított - Alapszerződést – az Alapszerződés 9.1. pontjában foglaltakra is figyelemmel – egyező akarattal módosítják.

### A módosítás indoka:

A koronavírus következtében fennálló intézkedések (karantén) miatt, a Megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez szükséges személyes egyeztetéseket nem lehetett a megfelelő mértékben lebonyolítani, aminek következtében nem tartható a Megvalósíthatósági tanulmány tervezett időpontra (2020.11.30.) történő elkészítése.

A fentiekre tekintettel a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (mint Megrendelő) és a K.K.U. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (mint Vállalkozó) között megkötött vállalkozói szerződésben foglalt teljesítési határidő módosítása szükséges és indokolt.

### 3. Az Alapszerződés módosulással érintett részei:

#### 3.1. Módosítás

Az Alapszerződés 2.1. pontjának eredeti szövege:

„ 2.1. Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen szerződés Szerződő Felek aláírásával lép hatályba, és az 1.1. - 1.7. pontokban meghatározott feladatok teljes körű befejezéséig, de legkésőbb 2020. november 30-ig tart.”

Az Alapszerződés 2.1. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

2.1. Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen szerződés Szerződő Felek aláírásával lép hatályba, és az 1.1. - 1.7. pontokban meghatározott feladatok teljes körű befejezéséig, de legkésőbb 2021. január 31-ig tart.

### 3.2. Módosítás

Az Alapszerződés 2.2. pontjának eredeti szövege:

„2.2. A szerződésben foglaltak teljesítésének határideje: 2020. november 30. nap azzal, hogy Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, miszerint a jelen szerződés keretében vállalt szolgáltatásokat a lehető legrövidebb időn belül teljesíti.”

Az Alapszerződés 2.2. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:


2.2. A szerződésben foglaltak teljesítésének határideje: 2021. január 31. nap azzal, hogy Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, miszerint a jelen szerződés keretében vállalt szolgáltatásokat a lehető legrövidebb időn belül teljesíti.

4. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egyebekben az Alapszerződés nem módosul.
5. Szerződő Felek kijelentik, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személyek, s hogy képviselőjükben nem korlátozott vezető tisztségviselőjük útján a jelen szerződést jogosultak aláírni.
6. Jelen szerződés-módosítást az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.
7. Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre, lép hatályba. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2020. november 30.


Gyenesdiás, 2020. november 30.

  
Puskás Zoltán  
Igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
**Megrendelő**  


  
8315 Gyenesdiás, Zala köz 4.  
Baranyai Pirosházák 1057-3-20  
K.K.U. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
**Vállalkozó**

A pénzügyi ellenjegyzés dátuma:

Csopak, 2020. november 30.

  
Veszelszki Márta  
gazdasági igazgatóhelyettes  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság