

Szám Megbízónál: 47-2014/2014.
Nyilvt.szám: 2014.
Témafelelős: Dr. Kopek Annamária

Szám Megbízottnál:/2014.

Vállalkozási szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – BfNPI - (8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.), képviseli: Puskás Zoltán igazgató, adószám: 15325770-2-19, bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Közép-Dunántúli Regionális Igazgatósága 10048005-01711954, telefonszám: 87/555-293, E-mail cím: bfnp@bfnp.kvvm.hu), mint Ajánlatkérő, (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről az

Somody Studio Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Csererdei u. 11., képv.: Somody Zsuzsanna ügyvezető., cégjegyzékszám: Cg.19-09-503098, adószám: 11522580-3-19,

mint

vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek** között, az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek alapján:

Preambulum

Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő az Európai Regionális Fejlesztési Alapból a Közép-dunántúli Regionális Operatív Program keretén belül „a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” tárgyú pályázaton támogatást nyert a tapolcai 2849. hrsz-ú ingatlanon megvalósítandó „**Tapolcai-tavasbarlang Látogatóközpont a Bakony-Balaton Geopark Nyugati Kapuja**” című projektre – nyilvántartási szám: **KDOP-2.1.1./D-12-2012-0004** (a továbbiakban: **Projekt**). Szerződő Felek 2013.08.30. napján vállalkozási szerződést kötöttek (továbbiakban: eredeti szerződés), melynek célja a Megrendelő mint kedvezményezett, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató képviseletében eljáró KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft., mint közreműködő szervezet között létrejött támogatási szerződésben a Projekt végrehajtása során a tájékoztatásra és a nyilvánosságra vonatkozó, a Megrendelőt terhelő kötelezettségek teljesítése (továbbiakban együtt: tájékoztatásra vonatkozó feladatok).

Szerződő Felek rögzítik, hogy a kivitelezés és kiállítás építés elhúzódása miatt módosul a projektidőszak vége, ezért a tájékoztatásra vonatkozó feladatokat is a módosítandó projektidőszak végéig, azaz 2015. január 31. napjáig kell a Vállalkozónak ellátnia.

I.

Szerződő Felek rögzítik, hogy az eredeti szerződés 2. pontjában foglalt határidők az alábbiak szerint módosulnak:

2. Teljesítési határidők

2.1. Teljesítési határidők:

	Munka megnevezése	Teljesítési határidő
3.1.1.	„B” típusú információs tábla elkészítése, helyszínrre szállítása és felszerelése – 1.1.1.	2013. szeptember 10.
3.1.2.	Sajtóközlemény készítése és kiküldése a projekt indításáról – 1.1.2.	2013. szeptember 10.
3.1.3.	Weboldal elkészítése és elhelyezése a tárhelyen – 1.1.3.	2014. június 15.
3.1.4.	„D” típusú réz emléktábla elkészítése, helyszínrre szállítása és felszerelése – 1.1.4.	2014. június 15.
3.1.5.	Sajtóközlemény készítése és kiküldése a projekt zárásáról - 1.1.5.	2015. január 31.

Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Megrendelő

SOMODY STUDIO
Somody Zsuzsanna, ügyvezető
KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
8200 Veszprém, Csererdei u. 11., 88/430-524
Adószám: 11522580-3-19

3.1.6.	Fotódokumentáció készítése – 1.1.6.	2015. január 31.
3.1.7.	Sajtomegjelenések összegyűjtése folyamatosan és átadás határidőre – 1.1.7.	2015. január 31.
3.1.8.	TÉRKEPTEK feltöltéséhez szükséges anyagok elkészítése és átadása folyamatosan – 1.1.8.	2015. január 31.

II.

Szerződő Felek megállapodtak, hogy az eredeti szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részeit változatlan formában fenntartják, egyéb részlet nem módosították, továbbá jelen szerződésmódosítással összhangban értelmezik annak rendelkezéseit.

Jelen szerződésmódosítás mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 2 (két) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Csopak, 2014. szeptember 29.




Puskás Zoltán igazgató
 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
 Megrendelő

Veszelszki Márta gazdasági igazgatóhelyettes
 Pénzügyi ellenjegyző


 Somody Zsuzsanna, ügyvezető
 Somody Studio Kft.
 Vállalkozó
SOMODY STUDIO
 KISÉRKEDelmi és SZOLGÁLTATÓ Kft.
 8200 Veszprém, Csurgó u. 2/A. 86/430-52
 Adószám: 11925496-9-19

Puskás Zoltán igazgató
 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
 Megrendelő

Somody Zsuzsanna, ügyvezető
 Somody Studio Kft.
 Vállalkozó