

Szám Megrendelőlél: 179-9...../2017.
Nyilvt.szám:13...../2017.

Szám Eladónál:...../2017.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS I. számú módosítása

Amely, létrejött egyrészről a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Képviseli: Puskás Zoltán igazgató
Székhely: 8229 Csupak, Kossuth u. 16.
Adószám: 15325770-2-19
Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóság: 10048005-01711954
Telefonszám: 87/555-260
E-mail cím: bfnp@bfnp.hu

mint Vevő (a továbbiakban: Vevő), másrészről a

„Gepárd” Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely: 8200 Veszprém, Kossuth utca 7/6.
Adószám: 27213841-2-19

mint Eladó (a továbbiakban: Eladó), a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között, az alábbiak szerint.

1. Előzmények

- 1.1. Szerződő Felek megállapítják, hogy Vevő 2016. 10. 13. napján beszerzési eljárást indított *A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése* című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonosító számú projekt keretében vízminőség mérő állomás beszerzése tárgyban (Belső-tó vízminőségét-mérő bója beszerzése) (továbbiakban: projekt) megvalósítása iránt. Az eljárás nyertese az Eladó, mint ajánlattevő lett.
- 1.2. Szerződő Felek az adásvételi szerződést a beszerzési eljárásban a Vevő, mint ajánlatkérő eljárást megindító felhívása és ajánlattételi dokumentációja, valamint az Eladó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint kötötték meg 2016. november 30. napján (továbbiakban: eredeti szerződés).
- 1.3. Szerződés száma: 1779-21/2016

2. Módosítással érintett rendelkezések

- 2.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pont szerinti alapszerződésük 2.1. pontja helyébe – közös megegyezéssel – az alábbiak lépnek:

Az Eredeti rendelkezés:

„2.1. Eladó köteles jelen szerződés I. pontjában meghatározott terméket a *szerződés hatályba lépésétől számított* 60 napon belül (teljesítési határidő) rendeltetésszerű használatra és a teljesítés helyére telepítve átadni.”

Módosított rendelkezés:

„2.1. Eladó köteles jelen szerződés I. pontjában meghatározott terméket a *jelen szerződés-módosítás hatályba lépésétől számított* 60 napon belül (teljesítési határidő) rendeltetésszerű használatra és a teljesítés helyére telepítve átadni.”

3. Módosítás indoka

- 3.1. Eladó 2017. január 23. napján kelt akadályközlő levelében tájékoztatta Vevőt arról, hogy a készülék telepítése és üzembe helyezése nem lehetséges, mert a telepítés helyszínéről kijelölt Tihanyi Belső-tó teljes felülete befagyott.
- 3.2. Az elmúlt 5 évben a Belső-tó felszínén olyan vastag jégtakaró, mely a teljesítést lehetetlenné tette volna, nem alakult ki. A szerződéskötéskor rögzített teljesítési határidő megállapításához az elmúlt évek téli időjárását vettük figyelembe. A jelenlegi – előre nem látható – időjárási viszonyok miatt nem lehetséges a készüléket üzembe helyezni.


4. Záró rendelkezések


- 4.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy az adásvételi szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részeit változatlan formában fenntartják, egyéb részeit nem módosítják, továbbá jelen szerződésmódosítással összhangban értelmezik annak rendelkezéseit.
- 4.2. Jelen szerződésmódosítás mindkét fél cégszerű aláírásával jön létre. Jelen 3 (három) oldalas szerződésmódosítást 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, melyet Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helyben hagyólag aláírták. A 6 példányból 4 db a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, míg 2 db az Eladó tulajdonát képezi.


Mellékletek:

1. melléklet: Eladó akadályközlő levele

Csopak, 2017. január 25.


Puskás Zoltán igazgató
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Vevő


Veszelszki Márta
Gazdasági igazgatóhelyettes
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Pénzügyi ellenjegyző


Dr. Zsilák Zoltán ügyvezető
„Gepárd” Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Eladó

GEPÁRD
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
8200 Veszprém, Kossuth u. 7/B.
Adószám: 27213841-2-19

GEPÁRD Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

8200 Veszprém, Kossuth u. 7/6.

Tel: 30/268-0766

E-mail: gepard@gepardbt.hu

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Puskás Zoltán igazgató úr részére

8229 Csopak, Kossuth u. 16.

Levélcím: 8229 Csopak, Pf.: 23

Telefonszám: 87/555-260

E-mail cím: bfnp@bfnp.hu

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG	
Érkezett:	2017 JAN 25.
Szám:	159-4/2017
Ügyintéző:	Vers J.
Előszó:	

Tárgy: Kérelem adásvételi szerződés módosítására.

Önök ügyintézői: Vers József, Papp Sándor

Tisztelt Igazgató Úr!

Azzal a kérelemmel fordulok Önhez, hogy az „A Tihanyi-félsziget és térségének komplex élőhely-fejlesztése” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonosító számú projekt keretében vízminőség mérő állomás beszerzése tárgyban megkötött adásvételi szerződésünkben megadott szállítási határidő módosításához szíveskedjék hozzájárulni.


Kérésünk indoka, hogy a készülék telepítése és üzembehelyezése nem lehetséges, mivel a telepítés helyszínénél kijelölt tihanyi Belső-tó teljes felülete befagyott.

Kérem, hogy a módosított szállítási határidőnek 2017. március 14-ét szíveskedjék elfogadni azzal a kiegészítéssel, hogy előszállítás is lehetséges.

Várom szíves visszajelzését.

Veszprém, 2017. január 23.

Üdvözlettel:



Dr. Zsilák Zoltán
ügyvezető

GEPÁRD

Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
8200 Veszprém, Kossuth u. 7/6.
Adószám: 27213841-2-19