

Szám BfNPI:18-...../2021  
Nyilvt.szám: ...../2021.

## Vállalkozási szerződés közös megegyezéssel történő módosítása (7. számú módosítás)

amely létrejött egyrészről a

**Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI)**

Székhely: 8229 Csopak, Kossuth u. 16.

Levelezési cím: 8229 Csopak, Pf. 23.

Képviselő: Puskás Zoltán, igazgató

Adószám: 15325770-2-19

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

**K.K.U. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**

Székhely: [REDACTED]

Képviseli: Baranyi Piroska

Céggjegyzékszám: 20-09-062935

Adószám: 11357863-3-20

Bankszámlaszám: [REDACTED]

Telefonszám: [REDACTED]

E-mail cím: [REDACTED]

a továbbiakban külön-külön **FÉL**, együttesen: **Szerződő Felek** között a keltezés szerinti helyen és időpontban az alábbiak szerint:

1. Szerződő Felek a „**KEHOP-4.1.0-15-2016-00050** azonosítószámú, a Hévízi-tó átfogó tóvédelmi programjának megvalósítása” elnevezésű projekt keretében megvalósíthatósági tanulmány készítése és a kapcsolódó szakértői feladatok ellátására 2017. augusztus 29. napján vállalkozói szerződést (a továbbiakban: **Alapszerződés**) kötöttek [az Alapszerződés száma: 781-30/2017., nyilván tartási száma: 204/2017.], amelyet Felek 2018. június 28. napján (1.sz. módosítás), 2019. március 29. napján (2. sz. módosítás), 2019. augusztus 30. napján (3.sz. módosítás), 2019. december 20. napján (4. sz. módosítás), 2020. július 27. napján (5. számú módosítás), majd 2020. november 30. napján (6. számú módosítás) módosítottak.

2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a köztük létrejött – módosított - Alapszerződést – az Alapszerződés 9.1. pontjában foglaltakra is figyelemmel – egyező akarral módosítják.

### A módosítás indoka:

A Megvalósíthatósági Tanulmány minőségbiztosítás céljából 2020. 12. 17. napján került benyújtásra az Irányító Hatóság felé. Az Irányító Hatóság részéről a minőségbiztosítás jelenleg folyamatban van, a Megrendelő részére jóváhagyás a mai napig nem érkezett. Tekintettel arra, hogy a szerződés részét képezi a minőségiztosítás során tett esetleges hiánypótlások megválaszolása, átdolgozása, így nem tartható az alapszerződésben meghatározott teljesítési határidő (2021.01.31.).

A fentiekre tekintettel a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (mint Megrendelő) és a K.K.U. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (mint Vállalkozó) között megkötött vállalkozói szerződésben foglalt teljesítési határidő módosítása szükséges és indokolt.

### 3. Az Alapszerződés módosulással érintett részei:

#### 3.1. Módosítás

Az Alapszerződés 2.1. pontjának eredeti szövege:

„ 2.1. Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen szerződés Szerződő Felek aláírásával lép hatályba, és az 1.1. - 1.7. pontokban meghatározott feladatok teljes körű befejezéséig, de legkésőbb 2021. január 31-ig tart.”.

Az Alapszerződés 2.1. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

Bani 70

2.1. Szerződő Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződést határozott időre kötik meg. Jelen szerződés Szerződő Felek aláírásával lép hatályba, és az 1.1. - 1.7. pontokban meghatározott feladatok teljes körű befejezéséig, de legkésőbb 2021. április 30-ig tart.

### 3.2. Módosítás

Az Alapszerződés 2.2. pontjának eredeti szövege:

„2.2. A szerződésben foglaltak teljesítésének határideje: 2021. január 31. nap azzal, hogy Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, miszerint a jelen szerződés keretében vállalt szolgáltatásokat a lehető legrövidebb időn belül teljesíti.”

Az Alapszerződés 2.2. pontja a Szerződő Felek egyező akaratából az alábbiak szerint módosul:

2.2. A szerződésben foglaltak teljesítésének határideje: 2021. április 30. nap azzal, hogy Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, miszerint a jelen szerződés keretében vállalt szolgáltatásokat a lehető legrövidebb időn belül teljesíti.

4. Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy egyebekben az Alapszerződés nem módosul.

5. Szerződő Felek kijelentik, hogy a magyar jog hatálya alá tartozó jogi személyek, s hogy képviselőjükben nem korlátozott vezető tisztségviselőjük útján a jelen szerződést jogosultak aláírni.

6. Jelen szerződés-módosítást az Alapszerződéshez kell csatolni, annak elválaszthatatlan részét képezi.

7. Jelen szerződés minkét fél cégszerű aláírásával jön létre, lép hatályba. Jelen 2 (kettő) oldalas szerződés 6 (hat), egymással mindenben megegyező, magyar nyelvű eredeti példányban készült, amelyet Szerződő Felek képviselői átolvasás és együttes értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.


Csopak, 2021. január 28.

Gyenesdiás, 2021. január 28.

Puskás Zoltán  
igazgató  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság  
Megrendelő



K.K.U. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  
Vállalkozó  
Baranyi Piroska  
ügyvezető



A pénzügyi ellenjegyzés dátuma:

Csopak, 2021. január 28.

Veszelszki Márta  
gazdasági igazgatóhelyettes  
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Buzi