

Balaton-felvidéki
Nemzeti Park

Bfnp - 1941/2018.

8229 Csopak, Kossuth u. 16.
telefon: 87/555-260
fax: 87/555-261
e-mail: bfnp@bfnp.hu

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

2018. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

Előterjesztő:

Gordosné Fekete Livia
Arzano Kft.
közbeszerzési tanácsadó

Véleményezte:

Gál Róbert
Területkezelési, Pályázatkezelési és Üzemeltetési osztályvezető

Véleményezte:

Veszelszki Márta
gazdasági igazgatóhelyettes

Véleményezte:

Petróczi Imre
szakmai igazgatóhelyettes

Jóváhagyó:

Puskás Zoltán
igazgató

2018. március 28.



Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 2018. évi Közbeszerzési terve

| Beszerzés / Közbeszerzés tárgya (Megnevezése) | Mennyiség | Irányadó eljárásrend | Eljárás fajtája | Időbeli ítemezés | |
|---|---|---|---|--|---|
| | | | | az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja | szereződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama |
| I. Árubeszerzés | | | | | |
| Pick-up tehergépjárművek | 2 db platós terepjáró KEHOP-4.1.0-15-2016-00057 | Kbt. Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő eljárás a Kbt. 81. § szerint | Kbt. 49. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyílt | II. negyedév | III. negyedév |
| | 1 db pick-up terepjáró KEHOP-4.1.0-15-2016-00038 | | | | |
| Mezőgazdasági eszközbeszerzés (Élelőhelyvédelem projekt) | 1 db platós terepjáró KEHOP-4.1.0-15-2016-00025 | Kbt. Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő eljárás a Kbt. 81. § szerint | Kbt. 49. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyílt | II. negyedév | III. negyedév |
| | 3 db pick-up terepjáró KEHOP-4.1.0-15-2016-00021 | | | | |
| | 1 db pick-up terepjáró KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 | | | | |
| | 1 db platós terepjáró KEHOP-4.1.0-15-2016-00026 | | | | |
| | 4 db terepjáró KEHOP-4.2.0-15-2016-00003 | | | | |
| | 2 db terepjáró KEHOP-4.1.0-15-2016-00050 | | | | |
| 1 db pick-up terepjáró KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 | Kbt. Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő eljárás a Kbt. 81. § szerint | Kbt. 49. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyílt | II. negyedév | III. negyedév | |
| 1 db pick-up terepjáró saját forrásból | | | | | |
| Mezőgazdasági gépek | 1 db erőgép, 1 db kalapácsos zúzó, 1 db bálaszállító, 1 db frontkaszó, 1 db egytengelyes traktor és munkagépei KEHOP-4.1.0-15-2016-00026 azonosító számú projektben | Kbt. Második része szerinti, uniós értékhatárt elérő eljárás a Kbt. 81. § szerint | Kbt. 49. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyílt | II. negyedév | III. negyedév |
| | KEHOP-4.1.0-15-2016-00057 | | | | |
| | KEHOP-4.1.0-15-2016-00021 | | | | |
| | KEHOP-4.1.0-15-2016-00050 | | | | |
| | KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 | | | | |
| Nádvágó gép | Life4OaksForests LIFEENAT/IT/000245 | Kbt. Harmadik része szerinti, uniós értékhatár alatti eljárás a Kbt. 113. § szerint | Kbt. 49. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyílt | II. negyedév | III. negyedév |
| 1 db speciális nádvágó gép KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 | | | | | |
| Speciális vízforgató-levegőztető berendezés | 1 db SolarBee levegőztető rendszer beszerzése | Kbt. Harmadik része szerinti, uniós értékhatár alatti eljárás a Kbt. 113. § szerint | Kbt. 49. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyílt | II. negyedév | III. negyedév |
| Fotó és Film készítése | 30 perces kisfilm, coop MDD DTP1-259-2.3 5 perces kisfilm, coop MDD DTP1-259-2.3 GINOP 7.1.9-17, WP4 fotók Duna Transznacionális Program Danube GeoTour/ DTP1-1-226-15 WP6 fotók Duna Transznacionális Program Danube GeoTour/ DTP1-1-226-16 | Kbt. Harmadik része szerinti, uniós értékhatár alatti eljárás a Kbt. 113. § szerint | Kbt. 49. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyílt | II. negyedév | III. negyedév |

| II. Szolgáltatás-megrendelés | | | | | |
|--|--|---|---|---------------|---------------|
| Tartószerkezetek legyártása (táblaszerkezetek, korlátok, padok, látványelemek, bemutatószerkezők) | KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 | Kbt. Harmadik része szerinti, uniós értékhatar alatti eljárás a Kbt. 113. § szerint | Kbt. 49. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyílt | II. negyedév | III. negyedév |
| Speciális mezőgazdasági szolgáltatások | KEHOP-4.1.0-15-2016-00050 projektben Idegenhonos vízi növényfajok gyéritéséhez kapcsolódó szakmai tevékenységek. Idegenhonos vízi állatfajok gyéritéséhez kapcsolódó szakmai tevékenységek. Szelektív vízi növény eltávolítás. | Kbt. Második része szerinti, uniós értékhatar elérő eljárás a Kbt. 81. § szerint | Kbt. 49. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyílt | I. negyedév | II. negyedév |
| III. Építési beruházás | | | | | |
| Állattartó telep kialakítása | KEHOP-4.1.0-15-2016-00057 | Kbt. Harmadik része szerinti, uniós értékhatar alatti eljárás a Kbt. 115. § szerint | Kbt. 49. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyílt | II. negyedév | III. negyedév |
| Fonyód, Ordacsehi helyszínnel „Berek Világa Látogatóközpont” létrehozása | KEHOP-4.1.0-15-2016-00086 | Kbt. Harmadik része szerinti, uniós értékhatar alatti eljárás a Kbt. 115. § szerint | Kbt. 49. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyílt | II. negyedév | III. negyedév |
| „Bakonyi Erdők Háza” Natura 2000 bemutatóhely, jelenlegi Erdők Háza minőségi továbbfejlesztése | KEHOP-4.1.0-15-2016-00086 | Kbt. Harmadik része szerinti, uniós értékhatar alatti eljárás a Kbt. 115. § szerint | Kbt. 49. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyílt | I. negyedév | III. negyedév |
| Kápolnapuszta - állattartó telep felújítása, építése | KEHOP-4.1.0-15-2016-00021 | Kbt. Harmadik része szerinti, uniós értékhatar alatti eljárás a Kbt. 115. § szerint | Kbt. 49. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyílt | II. negyedév | III. negyedév |
| Szőkedences - állattartó telep kialakítása | KEHOP-4.1.0-15-2016-00021 | Kbt. Harmadik része szerinti, uniós értékhatar alatti eljárás a Kbt. 115. § szerint | Kbt. 49. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyílt | II. negyedév | III. negyedév |
| Lóczy barlang környezetének fejlesztése; Salföldi Major környezetének fejlesztése; Hegyesüti környezetének fejlesztése; Lóczy barlang kivitelezés; Lóczy barlang kiállítási; Salföldi Major kivitelezés; Hegyesüti kivitelezés | GINOP 7.1.9-17 | Kbt. Harmadik része szerinti, uniós értékhatar alatti eljárás a Kbt. 115. § szerint | Kbt. 49. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyílt | II. negyedév | IV. negyedév |
| Vízépítési munkák kivitelezése | KEHOP-4.1.0-15-2016-00056 | Kbt. Harmadik része szerinti, uniós értékhatar alatti eljárás a Kbt. 115. § szerint | Kbt. 49. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyílt | III. negyedév | IV. negyedév |

| | | | | | |
|---|---------------------------|--|---|--------------|---------------|
| Ferékpusztai Vönöczky Schenk Jakab Kutatóház Örszolgálati iroda felújítása, gazdasági épület bővítése | KEHOP-4.2.0-15-2016-00003 | Kbt. Harmadik része szerinti, uniós értékhatar alatti eljárás a Kbt. 115. § szerint | Kbt. 49. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyílt | I. negyedév | II. negyedév |
| Sankolotéri kivitelezése | KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 | Kbt. Harmadik része szerinti, uniós értékhatar alatti eljárás a Kbt. 115. § szerint | Kbt. 49. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyílt | II. negyedév | IV. negyedév |
| Tihanyi juhakol felújítás | KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 | Kbt. Harmadik része szerinti, uniós értékhatar alatti eljárás a Kbt. 115. § szerint | Kbt. 49. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyílt | II. negyedév | III. negyedév |
| Kis-Balaton Látogatóközpont és Diás-szigeti ház | GINOP-7.1.5-16-2016-00002 | Kbt. Harmadik része szerinti, uniós értékhatar alatti eljárás a Kbt. 113. § (5) bekezdés a) pontja szerint | Kbt. 49. § (1) bekezdés a) pontja szerint nyílt | I. negyedév | IV. negyedév |

Csopak, 2018. év március hónap 28. nap


Előterjesztő:


Veszelszki Márta
 Gazdasági igazgatóhelyettes

Véleményezte:


Petroczy Imre
 Szakmai igazgatóhelyettes

Közbeszerzési szempontból vizsgálta:


Gordosné Dr. Fekete Livia
 Feltétlenül akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Jóváhagyom:


Puskás Zoltán
 Igazgató

