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NFM. r. 6. § (5) bekezdése értelmében a kérelemben meg kell adni az
alábbiakat:
a) a Kbt. 21. § (5) bekezdése szerint a Hatóság által vezetett ajánlatkérők
nyilvántartásában az ajánlatkérőt megjelölő azonosító szám:

AK00601
b) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése alapján tartozik annak a hatálya alá,
ideértve a Kbt. 6. § (1) bekezdés h) pontja szerinti önkéntes, vagy szerződésben
vállalt kötelezettség vagy külön jogszabály kötelezése alapján történő alkalmazás
esetét is:

6. § (1) b.
c) az ajánlatkérő a Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárást alkalmazza:

Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont
d) az adott közbeszerzés vagy beszerzés forintban kifejezett becsült értéke,
szükség szerint utalva a Kbt. 18. §­ára:

55488820
e) annak megjelölése, hogy a kérelem az Értesítőben történő közzétételt
kezdeményezi;
f) ha a kérelmező olyan hirdetmény közzétételét kéri az Értesítőben, amelynek
közzététele a Kbt. szerint nem kötelező, ez a körülmény:

Kötelező
g) a kérelem és a hirdetmény megküldésének napja:

2015.05.26
h) ha a hirdetmény ellenőrzése nem kötelező, annak közlése, hogy a kérelmező
kéri­e a hirdetmény ellenőrzését:

­
i) ha a hirdetmény ellenőrzése kötelező vagy azt a kérelmező kéri és az
ellenőrzési díjjal kapcsolatban kedvezményre vagy mentességre jogosult, ennek
közlése:

­
 
Egyéb közlemény:

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem

 
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
 

HELYESBÍTÉS

 
I. AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME ÉS A KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK
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Hivatalos név:
Balaton­felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

Postai cím:
Kossuth u. u 16.

Város/Község 
Csopak

Postai
irányítószám:
8229

Ország:
Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett:
Gál Róbert

Telefon:
87/555­272

E­mail:
gal@bfnpi.hu

Fax:
+36 87555261

Internetcím(ek) (adott esetben)
${propertyParams.internetAddress1} www.bfnpi.hu

 

II. A MEGJELENT, HELYESBÍTÉSSEL ÉRINTETT HIRDETMÉNY NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:
(KÉ­szám/évszám): 4673/2015
III. A MEGJELENT, HELYESBÍTÉSSEL ÉRINTETT HIRDETMÉNY KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐBEN TÖRTÉNT
KÖZZÉTÉTELÉNEK NAPJA:
2015/04/10 (év/hó/nap)
IV. A MEGJELENT, HELYESBÍTÉSSEL ÉRINTETT HIRDETMÉNYBEN MEGADOTT AJÁNLATTÉTELI/RÉSZVÉTELI
HATÁRIDŐ: (adott esetben)
(év/hó/nap)
V. A MEGJELENT HIRDETMÉNY HELYESBÍTENI KÉRT PONTJÁNAK MEGJELÖLÉSE ÉS A HELYES SZÖVEG:

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti
szerződéses feltételt is):
Szerződő  Felek  megállapodnak,  hogy  az  építési  szerződés  42.
pontjában foglalt
rendelkezések helyébe az alábbi rendelkezések kerülnek:
Korábbi rendelkezés:
4.2.
A  munkaterület  átadását  legkorábban  a  szerződéskötést  követő  egy
héten belül
biztosítja a Megrendelő a Vállalkozó részére.
A  teljesítés  határideje:  a  munkaterület  átadásától  számított
egyszázötvenedik nap.
Új irányadó rendelkezés:
4.2.
A  munkaterület  átadását  legkorábban  a  szerződéskötést  követő  egy
héten belül
biztosítja a Megrendelő a Vállalkozó részére.
A teljesítés határideje: 2015.07.31.

IV.1.3) A módosítás indoka:
Felek megállapítják, hogy Megrendelő 2014. augusztus 28. napján a
közbeszerzésekről  szóló  2011.  évi  CVIII.  törvény  (a  továbbiakban:
Kbt.)  Harmadik  rész  122.§  (7)  bekezdés  a)  pontja  szerinti
közbeszerzési  eljárást  indított  a  Vállalkozási  szerződés:  a
KEOP3.1.2/2F/091120120014  azonosító  számú  "Élőhelyvédelem  és
helyreállítás  a Balatonfelvidéki Nemzeti  Park  Igazgatóság  területein”
elnevezésű projekt keretében a veszprémi Mikládon vízilétesítmények
megvalósítása  elnevezésű  építési  beruházás  megvalósítása  iránt.  Az
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eljárás  nyertese  a  Vállalkozó,  mint  ajánlattevő  lett.  Felek  a  a
vállalkozási szerződést a közbeszerzési eljárásban a Megrendelő, mint
ajánlatkérő  ajánlattételi  felhívása  és  ajánlattételi  dokumentációja,
valamint a Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata szerint 2014.
október 6. napján kötötték meg (továbbiakban: eredeti szerződés).
1. A DélDunántúli Vízépítő Zrt., mint az M14 Konzorcium vezető tagja
2014. november 27­én írásban jelezte, hogy a Vállalkozási Szerződés
4.2. pontjában foglalt határidőt akadályoztatottság miatt nem képesek
tartani.  Az  akadályoztatottság  oka,  hogy  a  munkaterület  átvételét
követően a megépített vízvezető árkok nem képesek a megnövekedett
vízutánpótlás és csapadék hatására a vizet elvezetni, így a munkához
szükséges száraz töltés alap nem biztosított.
2. A DélDunántúli Vízépítő Zrt., mint az M14 Konzorcium vezető tagja a
kivitelezési  véghatáridő  2015.07.31.  napjára  történő  módosítását
javasolta.
3. A Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás az alábbi
indokokra
tekintettel nem ütközik a Kbt. 132. § (1) bekezdésébe:
a)  az  akadályoztatás  a  szerződéskötést  követően merült  fel,  a  Felek
által nem
voltak  előre  láthatóak  a  szerződéskötés  időpontjában,  az  akadály
bekövetkezése
egyik  félnek  sem  felróható,  az  akadály  felmerülése  mindkét  fél
lényeges és jogos érdekeit sértik; és
b)  a  módosítás  a  szerződés  gazdasági  egyensúlyát  nem  a  nyertes
ajánlattevő  javára  változtatja  meg,  ugyanis  a  szerződésmódosítás  a
lehetetlenülés körülményeit orvosolja; és
c)  a  módosítás  a  szerződés  tárgyát  az  eredeti  szerződésben  foglalt
ajánlattevői  kötelezettséghez  képest  nem  terjeszti  ki  új  elemre,
ugyanis jelen szerződésmódosítás a műszaki tartalmat nem érinti.

VI. A HELYESBÍTÉSI KÉRELEM FELADÁSÁNAK IDŐPONTJA 2015/05/26 (év/hó/nap)

 


