Juhakol felijitdsa valamint Sankolotér kialakitisa ,, A Tihany-félsziget és térségének komplex él6hely-fejlesztése”
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VALLALKOZASI SZERZODES 2. rész

épitési-kivitelezési tevékenységre

amely létrejott egyrészrdl a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosag - BENPI

Képviseli: Puskés Zoltan igazgatd

Székhely: 8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.

Levelezési cim: 8229 Csopak, Pf.; 23

Addszam: 15325770-2-19

Szamlaszam: Magyar Allamkincstar Veszprém Megyei Igazgatosag:
10048005-01711954-30005101

Telefonszam: +36 87 555 260

E-mail cim: bfap@binp.hu

mint megrendeld, (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol

Cégnév: SZ-L BAU Epitéipari és Kereskedelmi Kft.
Képviseli; Szencz Lajos ligyvezetd igazgatod

Székhely: 8300 Tapoleca, Gyulakeszi Gt 8.

Cégj egyzekszam 19-09-505889

nyilvantartja a Veszprémi Torvényszék Cégbirdsaga, mint Cégbirdsag,
Adodszam: 12656189-2-19

12656189-4120-113-19
31A21894
10404041-49535652-52481001

Statisztikai szamjel:
MKIK nyilvantartasi szdm:
Pénzforgalmi szdmlaszam:
Telefonszam: +36 87 510 953

E-mail cim: info@szlbau.hu

mint vallalkozé (a tovébbiakban: Villalkoezd) és egyiittesen a tovabbiakban: Felek, vagy bérmelyikiik kiillon-
kiilén nem nevesitve a tovabbiakban: Fél kz6tt az alulirott helyen és iddben az alabbi feltételek szerint:

1. Preambulum

Felek rogzitik, hogy Megrendeld a kozbeszerzesekro] sz010 2015. évi CXLIII. térvény (a tovabbiakban: Kbt.)
Harmadik rész 115. § szerinti nyilt, FELTETELES kézbeszerzési eljarast inditott a KEHOP-4.1.0-15-2016-
00020 azonositészamn, ,.4 Tihany-félsziget és térségének komplex élchely-fejlesztése” cimil projekt
keretében a ,,Juhakol felijitdisa valamint Sankolotér kialakitdsa” targyn épitési beruhdzds megvaldsitasa
irant.

Az eljérés nyertese az eljards 2. része: ,,Sankolétér kialakitisa” tekintetében Vallalkoz6, mint ajanlattevd
lett. A jelen szerz6dés targyi hatdlya, a kdzbeszerzési eljarasban meghatarozott feladatokra, és azok miiszaki
tartalmdara teljes mennyiségében kiterjed.

Felek a jelen véllalkozasi szerzodést a kozbeszerzési eljarasban a Megrendel, mint ajanlatkérs altal
rendelkezésre bocsatott ajanlattételi felhivasban és a kdzbeszerzési dokumentumokban foglaltak valamint a
Véllalkozd, mint nyertes ajanlattevd ajanlata szerint kotik meg.

A szerz6dés részét képezi — kiilon csatolds nélkiil is — a vizjogi 1étesitési engedély, valamint a kézbeszerzési

cljaras sorédn keletkezett valamennyi dokumentum, igy kiiléndsen nyertes ajanlattevé ajanlata és az abban
foglalt vallalasok, illetve valamennyi relevans dokumentum, igy kiiléndsen a szakmai ajanlat.
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1.1.  Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédéssel €rintett épitesi teriilet (a tovabbiakban: Epitési teriilet):

- Tihany 086/1 és 087 hrsz.-1i ingatlanok, amelyek a Magyar Aliam tulajdonaban és a Megrendelo
vagyonkezelésében allo orszagos Jelentosegu védett természeti teriiletek,

- Tihany 516 és 517 hrsz.-1i ingatlanok, amelyek Tihany K6zség Onkorményzatédnak tulajdonaban
allo orszigos jelentOségli védett természeti teriiletek (tulajdonosi hozzéjaruldssal Megrendeld
rendelkezik).

1.2. Megrendel6 és Villalkozé rogzitik, hogy a szerzddés targya a kozbeszerzési eljaras felhivasaban és
dokumcntéciéj dban tﬁbbek kﬁzﬁtt Horvéth Ferenc vezetd tervezt') (8200 Veszpr ém Sarl6 u. 10.) éltal

rrer

- (tovabbiakban: Beruhazés).

1.3.  Megrendel$ és Villalkozd kijelenti, hogy a Beruhdzas megvaldsitasahoz sziikséges miiszaki
elvarasokat, mennyiségi jellemzdket a kdzbeszerzési eljards iratanyaga tartalmazta.

1.4.  Megrendel6 kijelenti, hogy a jelen szerzédésben meghatdrozott munka vizjogi létesitési
engedélyhez kotott.

2. A feltételességgel kapesolatos informaciok

2.1.  Megrendel6, mint Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosig ,,A Tihany-félsziget és térségének
komplex él6hely-fejlesztése” cimii, KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonosité szamd projekt (tovébbiakban:
Projekt) elékészitésére és megvaldsitasara tamogatési kérelmet nytjtott be, mely 2016.08.05. napon pozitiv
tAmogatdi dontésben részesiilt, és a Projekt elokészitési, és megvalositasi szakaszaban végrehajtani tervezett
feladatok pénziigyi kereteinek biztositdsira 2016.09.26. napjan Tamogatasi Szerzédést kotdtt a Tamogatd
Szervezettel.

22,  Megrendelé nyilatkozik, hogy a szerz0dés hatalyba lépésckor a szerzddésben meghatarozott épitdipari
kivitelezési tevékenység ellenértékének (a Szerzédés Elfogadott Végbsszege) pénziigyi fedezetével
rendelkezik. A jelen szerz6dés hatélybalépésének napja a szerz6dés mindkét fél altali aldirdsanak napja.

3. . A Szerzédés targya

3.1. - Megrendel a jelen Szerzddés alairasaval megrendeli, Véallalkozé pedig elvéllalja a mellékelt kiviteli
tervdokumentécidban foglalt feladatok elvégzését a 1.1 pontban meghatirozott terileteken:

- A telepiilési csapadékviz lilepitését végzd sekély té (Sankoldtér) és a bevezetd csatornaszakaszok
kialakitdsa.

32. - A szerz6dés miiszaki tartalma magéiba foglalja a megvaldsitas minden elokészitd-, €s felvonulasi
munkéjat, az esetleges kozteriilet-foglalasokat, a munkateriilet dtadas-atvételét, a vagyon-, és balesetvédelmet,
a kdrnyezet megdvast és helyreallitast, a jotallasi és szavatossagi munkdk elvégzését, az esetleges okozott
karok, valamint az igénybevett teriiletek, a munkateriilet megkozelitéséhez hasznalt utak helyreallitasat.

Vallalkoz6 feladata a szerzddés targyat képezd 1étesitmények rendeltetésszer(i hasznélatra alkalmas allapot
szerinti megvaldsitasa. Vallalkozd az esetlcgesen fel nem sorolt mindazon munkdkat tartozik elvégezni,
amelyek a rendeltetésszerii haszndlathoz, és a hibatlan teljesitéshez szuksegeSek fuogetlenul attol, hogy a
benytjtott tételes koltsegvetes azt tartalmazza-¢ vagy sem. '

3.3. A munkateriilet Atadasénak napja: a szerzddés hatdlyba lépését kdvetd S munkanapon beliil.

A munka kezdési hatarideje: megegyezik a munkateriilet atadasanak idépontjaval.
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A munka befejezési hatarideje: legkésébb 2020. janudr 15.

Villalkozo eldteljesitésre a Megrendeld elzetes hozzajarulisaval jogosult.

Ha Vallalkozd neki fel nem réhaté okbdl, munkajat késleltet6 kériilményekkel talalkozik (pl. vis major
esemény, kedvezbilen iddjards, vagy Megrendel6 késedelme a rd vonatkozé hataridok tekintetében stb.),
Megrendelovel kdzdsen modosithatjak a teljesités hataridejét.

34. Villalkoz6 a munkak elvégzését a mindenkori hatilyos jogszabalyi és szakagi el6irasoknak, miszaki
iranyelveknek, alkalmazastechnikai ttmutatoknak megfeleléen, hiba-és hidnymentesen, Megrendeld utasitisa,
érdeke és a felhasznalds célja szerint, tovabba a jelen Szerzédés Mellékletei szerint kételes teljesitent.

3.5.  Megrendeld csak az érvényes Magyar Szabvany és technoldgiai elirasoknak megfelei6 kifogastalan
mindségben vald teljesitést, valamint (3j anyagok beépitését fogadja el, mind a felhasznaldsra keriil6 anyagok,
mind pedig a szakipari munkavégzés tekintetében. Amennyiben a munkik megitélésében véleménykilénbség
van, szerzbdd felek az EMI bevonasaval hatirozzak meg a mindséget. Az EMI koltségeit, a mindséget tévesen
megitéls fél fizeti. : .

3.6. Villalkozo a munkik elvégzése sorin koteles maradéktalanul betartani a Fejér Megyei
Katasztrofavédelmi Igazgatosig Katasztrdfavédelmi Hatosagi Osztaly altal kiadott, 2018. februar 12.
napjan kelt, 35700/12580-14/2017 alt. iigyszam, jogerds vizjogi 1étesitési engedélyben (a tovabbiakban
egyiitt: Engedély) meghatarozott feltételeket és eldirasokat.

3.7.  Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen Szerzddés szerinti kivitelezési titemtervben foglalt hataridék
betartasa melletti teljesitési véghataridore torténd kifogastalan (hidny-, és hibamentes), teljes korli és a jelen
szerzbdésnek mindenben megfeleld miiszaki megvaldsitasihoz szitkséges jogosultsiggal, szakértelemmel és
tapasztalattal, anyagi és humdn eréforrassal, valamint a vonatkozé jogszabélyok ismeretével rendelkezik,
illetve a Kbt. szabalyainak betartasaval alvallalkozd(i) @itjan rendelkezni fog.

3.8.  Vallalkozo kijelenti és szavatolja, hogy

a) az Etv-ben, kiilondsen a 39. §-4ban és a 39/A. § (1)-(2) és (4)-(5) bekezdéseiben, tovabbd az épitsipari
kivitelezési levékenységrol sz20l0 19172009 (IX.15.) ‘Korin. rendeletben, (a tovabbiakban:
Kormanyrendelet) killondsen annak 12. § (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban foglalt feltételeknek
megfelel, igy jelen Szerzédésben irt Beruhazas teljesitésére korlatozés nelkiil alkalmas,. -

b) az Etv., és a Korményrendelet rendelkezéseiben foglalt feltételeknek a szerz6dés tel_]esztese soran
mindvégig meg fog felelni,

¢) a felelés miiszaki vezetGjével és helyettesével, az altala alkalmazott munkavallaldkkal, tovabba
esetlegesen barmely kézremiikdddjével szemben nem 4ll fenn, €s a Beruhazas teljesitése sordn nem is
fog fennéllni Gsszeférhetetlenség.

3.9,  Vallalkoz feladata:

— amunka megkezdésekor a Megrendel6t6l a munkateriilet atvétele,

— a191/2009. (IX. 15.) Korm. szami rendelet 5. § (6) bekezdése szerinti tabla elhelyezése,

— a munkaterilleten keletkezett épitési-bontdsi hulladék mennyiségének és fajtijanak folyamatos
vezetése az ep1t631 naploban a kiilén jogszabalyban meghatarozottak szerint,

— az épités soran mar meglévo, illetve elékertild természeti, kulturalis drokségi, eplteszetl ertekek
megbrzése,

— annak biztositdsa, hogy a Vallalkozd részér6l épitési munkateriileten. csak olyan személyek
tartézkodjanak, akik a vallalkozoi nyilvantartdsban szerepelnek, illetve erre jogosultsiggal
rendelkeznek, és az épitési napld altal igazoltan részt vesznek a napi munkaban, annak ellendrzésében
és iranyitasaban,

- akivitelezés befejezésével a sziikséges kivitelezdi nyilatkozatok, mérési jegyzokdnyvek kiallitasa, az
alkalmazott épitési termékek megfeleldségét igazold tantsitvanyok rendelkezésre bocsatésa,
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— az elkésziilt 1étesitmények geodézial bemérése (részletes szakagi helyszinrajz)
— amunkik befejezésekor a munkateriilet dtaddsa a Megrendelének,
— amunkdk befejeztével a munkateriiletrd! valo levonulds végrehajtasa.

3.10. A nyertes ajanlattevd feladata a vizjogi lizemelési engedélyhez sziikséges dokumentacio elkészitése,
amely alkalmas a vizjogi {izemeltetési engedély beszerzésére (6 pld papir alapon és egy elektronikus
formaban.)

3.11.  Villalkozd kijelenti, hogy a kozbeszerzési eljaras dokumentumait — annak valamennyi iratat, az
arazatlan koltségvetést és miiszaki leirasokat szakvallalkozdi gondossaggal és teljes koriien feliilvizsgilta,
valamint tgy nyilatkozik, hogy az Epitési teriiletet megismerte, azok minden sziikséges paraméterérél
kimeritéen tajékozddott, ezekkel kapcsolatos tovabbi kérdéseit a kozbeszerzési eljaras sordn kiegészito
tajékoztatds keretében feltette, arra megfelelé valaszokat kapott, igy utdlagos szémszaki, mennyiségi és
miiszaki észrevételekre vald hivatkozasra nincs mod. Villalkozd viseli az ajanlattételi dokumentacio téves
értelmezésébol adodd minden kockazatot.

Villalkozo kijelenti, hogy vallaldsa a jelen szerzédésben meghatarozott feladatokra, az eredmény létrehozasara
teljes korli. Vallalkozd kijelenti, hogy az elvégzend6 munkat elézetesen felmérte, az elvégzendd munkaval
kapcsolatban tisztdzatlan kérdése nem merilt fel; a munka elvégzéséhez, a vallalkozoi dij megallapitasahoz,
illetdleg a jelen szerzddés megkitéséhez minden informacié birtokaban van, tudomdsul veszi, hogy ennek
hidnyara a késdbbiekben nem hivatkozhat, ilyen jogcimen Megrendeldvel szemben kovetelést nem tamaszthat.
a) A szerz6dés 4.1. pontja szerinti vallalkozéi dij vonatkozasédban, €s

b) a teljesitési véghatarido és a Befejezési hatarid6 vonatkozésaban

nem jogosult igényt eldterjeszteni. Ez kifejezetten kiterjed a tobbletmunkékra vonatkozé koltseglgenyekre is.

3.12. Jelen szerzédés Szerzddd Felek kolesonds kotelezettségeinek maradéktalan teljesitésével megy
teljesedésbe, és sziinik meg, kivéve azok a jelen szerzddés alapjan fennallé jogok és kételezettségek,
amelyeknek természetiiknél fogva tovabbra is fenn kell maradniuk (titoktartisra vonatkozé rendelkezések).

3.13. Felek megillapodisa értelmében a Villalkoz6 altal mar feliilvizsgilt, a jelen szerzddés 1. szdmu,
elvalaszthatatlan mellékletei hibai és/vagy hidnyossdgai miatt teljesitendd munkakat Véllalkozé kitlon dij
érvényesitése nélldil, a megajanlott — és jelen szerz6dés szerinti — Vallalkozdi Dij terhére kételes elvégezni- A
jelen szerz6dés 1. szdmil mellékletei esetleges hidnyara, hib4jara stb. vald hivatkozas alapjan a kivitelezési
itemtervben foglalt hataridék — adott esetben — a (rész)szamlak benyujtasakor Megrendel6 kifejezett, irdsbeli
jovéhagyaséval aktualizalhatok azzal, hogy az aktualizalt iitemtervek nem veszélyeztethetik a beruhézéds
befejezési véghataridejét. Tobbletkoltségek — a jelen Szerzédés eltérd rendelkezése hidnyaban — Vallalkozo
altal nem érvényesithetok. Megrendel6 atalanydijas szerzodést kot.

3.14. A szerzOdéstdl eltérd teljesitésére kizarolag Megrendel6 elGzetes irasbeli hozzajarulisa esetén — és
adott esetben a Kbt. 141. § szerint -- keriilhet sor, azzal, hogy a vonatkozé jogszabalyi és szakagi eldirdsokban,
miiszaki iranyelvekben, alkalmazastechnikai utmutatdkban foglaltakat Villalkozo ez esetben is kételes
maradéktalanul betartani. Vallalkozé - figyelemmel az épitési teriilet Vallalkozd altali teljes korl és
koriiltekinté megvizsgalasara is — kijelenti, hogy a rendelkezésére allé és altala beszerzendd adatokbél és

dokumentumokbdl a teljesitendd feladat minden kétséget kizaroan kitiint, ifletve kitiinik.

3.15.  Felek Véllalkozo éltal jelen szerzOdésben végzett teljesitését, és ezen teljesités fejében Vallalkozot
illetd, a jelen Szerztdés 4.1. pontjaban rogzitett vallalkozm dijat kiilén-kiilén oszthatatlan szolgaltatasnak -
jogi oszthatatlansag — mindsitik.

3.16. Vallalkozo6 tudomdsul veszi, hogy a munkavégzés helye védett természeti teriilet, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park része, és kételes a védett természeti teriiletre elbirt szabdlyokat a munkavégzés soran
maradéktalanul betartani és munkavallaldival betartatni. Vallalkozo tudomasul veszi tovabba, hogy az épitési
teriileten nincsen k&zmithalézat kiépitve. '
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3.17. Amennyiben a Vallalkozé a természet védelmére vonatkozd jogszabalyokat, egyedi hatosagi
cléirasokat megszegve kart okoz, a kirt a Polgari Torvénykdnyvben foglalt, a fokozott veszéllyel jard
tevekenységre vonatkozd szabaly szerint kételes' megtériteni. Eszerint Vallalkozo akkor mentesiil‘a felelosség

alél, ha bizonyitja, hogy a kart olyan elhdrithatatlan ok idézte elé, amely a fokozott veszéllyel jaré tevékenység -

koéren kiviil esik.

3.18. Villalkoz6 a kivitelezés sordn a karos kdmyezet hatasok csSkkentése érdekében koteles az alabbi

kérnyezeti szempontokat figyelembe venni, és érvényesiteni:
a) kémyezetkarositd anyagokat tartalmazo épitéanyagok felhasznalasinak mell6zése,

b) hulladék keletkezésének minimumra szoritisa
- megfeleld hulladékgazdalkodasa biztositasa Gjrahasznositis és/vagy 1jra felhasznalds
- ktelezd a szelektiv hulladékgyiijtés szabalyainak betartdsa a kivitelezés soran,
- a terlileten keletkezo épitési térmeléket, veszélyes és nem veszélyes hulladékot Vallalkozd
kételes szakszerlien deponalni, azok megfeleld elszallitasardl és hasznositasarél gondoskodni
“'a hatélyos rendeletek szerinti el6irdsok maradektalan betartasaval,
- A hulladékok képzddését az alabbi modszerekkel koteles Vallalkoz6 cstkkenteni:
- korszerii, el6zetesen karbantartott munkagépeket alkalmazisa; -
- az eloirt tervek és technologiaknak megfeleld munkavégzés;
- eldregyartott szerkezeti elemek felhasznalasa;
- lehetdség szerint kirnyezetbarat alapanyagok alkalmazasa;
- a beszillitasok iitemezett és csiicsiddn kiviili koordinalisa, balesetek elkeriilése,

c} zajvédelmi eldirdsok betartasa:
- a zajterhelés minimalizalasa érdekében Vallalkozé a zaj- és rezgésvédelmi
kbvetelményeket a kivitelezési tevékenység ideje alatt kteles betartani,
- a Vallalkozé felmentést kérhet a kiildn jogszabaly szerinti zajterhelési hatarértékek
betartisa ald] a kdrnyezetvédelmi hatdsagtol egyes kivitelezési idészakokra, ha a kibocsatasi
hatérérték-kérelem szerint a zajkibocsatds miszaki vagy munkaszervezési megoldassal
hatarértékre nem cstkkenthetd, illetve a kivitelezés kozben eléforduls, eldre nem tervezhetd,
hatérérték feletti zajterhelést okozd kivitelezési tevékenységre.

d) levegbterhelés minimalizalasa:

- Vallalkoz6 koteles a levegSterhelés minimalizaldsa érdekében, ezen beliil a kiporzas
csokkentése érdekében a munkalatokat gy kell szervezni, hogy a kiporzasra alkalmas
foldteriilet minimalis legyen, az egyes iitemek sordn a munkavégzés korlatozott teriiletet
érintsen. Az {ilepedd por mennyisége nem lehet tobb a légszennyezettségi hatarértékekrt], a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatési hatarériékeird! szolé 14/2001. (V. 9.)
KoM-EiM-FVM egyiittes rendelet 1.1 mellékletében ismertetett egészségligyl hatdrértéknél,
- a szallitasi Gtvonalakat ugy kell kijeldlni, hogy a lehetd legklsebb mértékben terhelje a
lakoteriiletek krnyezeti levegjét.

e) Jarmiivek és berendezések mosasa a kivitelezés helyszinén és annak tagabb kdrnyezetében is tilos.
f) talajterhelés minimalizalasa:

- Vallalkozd kételes a talajterhelés minimalizalasa érdekében a gépjarmiivek, a munkagépek
tizemanyaggal és kend- illetve hidraulika olajjal valo feltdltése soran csepegést felfogd

kérment6 talcat kell elhelyezni. Messzemenden gondoskodni kell arrél, hogy barmilyen

sszetételli egyéb veszélyes anyag ne keriilhessen a talajba, talajvizbe vagy élévizbe,

. Szencz Lajos
Balatun-fclwd 1 Nemzeti Park Igazgatdsag 8Z-L BAU Epitéipari és Kereskedelmi Kft.
|Megrendeld ) Villalkozd
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g) Az él6 és élettelen természeti értékek terhelésének minimalizalasara — kiilénGs tekintettel arra, hogy az
elvégzendd munkék védett teriileten torténnek — kiemelt figyelmet kételes forditani a Vallalkozé. A
kivitelezést megelzben a helyszinen a BfNPI illetékes munkatérsa tajékoztatja a Vallalkozd az adott helyen
betartandd természetvédelmi szempontokra, ezek betartdsa Véllalkozé szdmara kotelezé érvényii.

4. Villalkozo dijazasa

41.  AVallalkozét a teljesitéséért netté 54.412.816,-Ft + 14.691.460,- Ft Afa azaz netté tvennégymillio-
négyszaztizenkettdezer-nyolcszaztizenhat  forint  + tizennégymillié-hatszazkilencvenegyezer-
négyszazhatvan forint Afa osszegii vallalkozéi-dij (a tovabbiakban: Vallalkozéi Dij) illeti meg. Felek
rbgzitik, hogy a fenti dij atalanydij.

42.  Megrendeld tdjékoztatja a Véllalkozdt, — jogszabalyi kotelezettségének eleget téve-, hogy a targyi
kivitelezési munka a 2007. évi CXXVIL térvény (Afa tv.) 142. § alapjdn a forditott adozas hatélya ala tartozik.

4.3,  TFelek megallapodnak, hogy a fenti Vallalkozéi dijon feliil Megrendeld tartalékkeretet nem biztosit.
Viéllalkozé a Megrendelé altal kiadott ajanlatkérési dokumentacio €s a koltségvetés tételes Arazdsaval
tdmasztotta ald a 4.1. pontban meghatarozott vallalkozasi dijat.

4.3.1. Pétmunka csak a Véllalkozo kiiln kéltségvetése, a potmunka sziikségességének Megrendeld miiszaki
képviselbje altali igazolas, tovabba a Megrendeld kiilén megrendelése alapjan végezhetd.

4.3.2. Felek megéllapodnak abban, hogy a pétmunkara vonatkozo kéltségvetés az alabbiak szerint készitendd
el:

a) mindazon munkanemek, illetve anyagkoltségek esetén, amelyre a Vallalkozé kézbeszerzési eljarasban
tett ajanlatdban egységér keriilt meghatarozasra, ezen egységir(ak) alkalmazisaval drazando,

b) amennyiben az ajinlatban az adott munkanemre, anyagra nem keriilt egységar meghatarozasra, akkor
Véllalkozo a TERC koltségvetés-készitd szoftver hatalyos adatai alapjan kételes az érintett tételek
vonatkozasaban a kéltségvetést elkésziteni.

c) fentiek hidnydban a Vallalkozd a koéltségvetés érintett tételét konkrétan kimunkélva (bekeriilési
koltség) + 10 % haszonkulces figyelembevételével késziti el.

44,  Atartalékkeretet nem tartalmazd, Villalkozoi dij véglegesen régzitett fix atalanydij, amely a teljesitési
hatéridé figyelembe vétele és betartdsa mellett — a jelen Szerzddés eltéré rendelkezése hidnydban — a jelen
Szerzddés szerinti feladatokra és teljesitési véghataridére egyGsszegil dron fedezetet nyijt Vallalkozénak a
jelen Szerzédésben meghatdrozott miiszaki tartalma munkakkal osszefliggésben felmeriilt §sszes kdzvetlen és
kozvetett koltségére, a felhasznalasra keriilé anyagokra, valamint az esetlegesen hianyzd, de biztonsigos
rendeltetésszerli hasznalathoz sziikséges munkak koltségére is; ideértve az esetlegesen a szerzodéskdteskor
el6re nem lathatd, miiszaki sziikségességbdl ered tobbletmunkakat is. Azzal, hogy a Vallalkozoi dij nem fiigg
semmilyen egyéb kiilsé korulmenytol kiilondsen nem a magyarorszagi, sem kiilfoldi armgadozasoktol liletve

barmely devizdnak barmely més devizdhoz viszonyitott arfolyamatdl.

4.5.  Felek kifejezetten megallapodnak és régzitik, hogy a szerzddésben meghatéarozott feladatok kapcsan a
Vallalkozoi dij — amennyiben a jelen Szerz6dés kifejezetten eltérden nem rendelkezik — a Korményrendeletben
foglaltak szerint, illetve azon tiilmenden az alabbiak fedezetét is magaban foglalja kiilondsen:

4.5.1. Vallalkozdi dij meghatarozdsiahoz Megrendeld altal Vallalkozd rendelkezésre bocsatott, illetve
Viallalkozd altal beszerzésre keriilé dokumentacickbol szakvallalkozéi gondossaggal kiértékelhetd valamennyi
— igy kiilénosen a miiszaki, a gazdasigi €s a jogi — kockazatot. .

4.5.2. Vallalkozé szerzddésben foglalt feladatok teljes koril megvalomtasat tovabbé a szerzéidésben foglalt
feladatokkal kapcsolatos hibajavitasat, a jotallasi és a szavatossagi kitelezettségek teljesitését.

Puskis Zoltén  SzenczLajos
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosig SZ-L BAU Epit6ipari és Kereskedelmi Kft.
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4.5.3. A szerzbdésben foglalt feladatok teljesitéséhez kapcsolddo bérmely rajz, terv (pl. munkavédelmi
tervek, technoldgiai tfervek), vagy dokumenticid elkészitését, illetve azok Megrendelbvel toriénd
jovahagyatasat.

454. A szerzOdésben foglalt feladatok megvaldsitisahoz még sziikséges barmely, hatosig altal eldirt
jogerds és végrehajthato engedély, hozzajarulas, allisfoglalas benyijtasat, a benyijtas alapjaul szolgalé teljes
milszaki dokumentacio, és egyéb irat elkészitését.

455. A szerzbdésben foglalt feladatok részét képez6 valamennyi munka minden elokészit6, fel- és
levonulasi, illetve a szerzbdésben foglalt feladatok megvalésitasahoz szitkséges eszkdzok épitési teriileten
tartasi koltséget.

4.5.6. A jelen Szerzédés ellenére meg nem dvott novényzettel kapcsolatban elrendelésre keriild pdtlasi
kotelezettség teljesitéset, vagy barmely koltség és birsag megfizetését. -

4.57. Az épitési teriilet Vallalkozo altali atvételével, a Miiszaki atadas-dtvétellel felmeriild valamennyi
koltséget, tovabba a jelen szerzodés szerinti atadasi dokumentacié elkészitését és Megrendeld rende}kezesere
bocsatasat.

4.5.8. Az épitési teriileten talalhato berendezések, tovabbi az épitési teriileten és kémyezetében taldlhato a
munkékkal nem érintett barmely épitmény pl. kézmiivezeték és egyéb kozmii 1étesitmény, berendezés vagy
eszkdz allaganak a megvédését, a meglévé miitargyakat a kivitelezés lezarasakor (sikeres miiszaki atadas —
atvételkor) valtozatlanul kell a Megrendeld részére atadni. '

4.5.9. Viéllalkozd munkavégzésébol szarmazo, vagy az épitési teriileten fellelheté hulladékok — beleertve a
veszélyes hulladékokat is — Osszegylijtését, tarolasat, elfuvarozisat, megfelelé hulladéktaroldéban vald
elhelyezését és ennek dokumentalasat a jelen Szerzddésnek és a vonatkozd eléirasoknak megfelelden, oly
modon, hogy az sem Vallalkozd sajit, sem pedig méas alvallalkozd munkavallaldjinak, az épitési terlileten
dolgozo, illetve egyéb személyeknek az egészségét és testi épségét ne veszélyeztethesse, munkavégzését
karosan ne befolyasolhassa, a kGmyezetet és a vagyonbiztonsigot ne karosithassa, tovabba az épitési teriilet
és Vallalkozd ltal igénybe vett, vagy tevékenysége soran beszennyezett kdz- és maganteriilet folyamatos,
szilkség esetén napi szintii takaritasat, a kiporzas elleni védelem (locsolds) elvégzését és a szemétszallitist,

4.5.10. A tbbbletmunkak ellenértékét (teljeskoriien),
4.5.11. A teljesitéshez Villalkozo altal igénybevételre keriils alvallalkozdk dijat és koltségeit,

4.5.12. Villalkozé jelen Szerz6dés szerinti biztositdssal felmeriilé valamennyi kéltségét és a szolgiltatas
id6tartama alatti vagyonvédelmi, (6rz6-védo) tevékenységekkel kapesolatos kéltségeket,

4.5.13. Az esetleges hétvégi vagy esti munkavégzéssel felmeriils tobbletksltségeket, azzal, hogy azoknak ez
esetben is meg kell felelnie a jogeros épitési engedélynek,

4.5.14. A jelen Szerzbdésben és 1. sz&mu elvalaszthatatlan mellékletében tételesen vagy egyébként nem
szerepld, de Vallalkozd szolgaltatasa teljes korii megvalositdsahoz szitkséges tételek elvégzését, tovabba
minden olyan egyéb Villalkoz6 szolgaltatisa részét képezd munka koltségét, amelyet a jelen szerzddés
Vallalkozd kiltségeként kifejezetten nem nevesit, de a szolgéltatas szerz(:')désszerii teljesitéséhez sziikséges.

4.5.15. A vallalkozasi dij a beépitésre keritld anyagokat €s a megvaios1tashoz szukseges energia kéltséget is

tartalmazza. A beépitésre keriilé anyagok arainak emelkedése a véllalkozoi dijra nincs k1hatassai az
egységarak a befejezési hatarid figyelembevételével prognosztizaltak. '

Puskds Zoltin . Szencz Lajos
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4.6.  Villalkozdt valamennyi, a jelen szerzodeés teljesitésével felmeriilt koltség — igy a fenti felsorolds
szerinti koltségek is — a szerzddésben foglalt feladatok megkezdésétdl a birtokbaadasig, illetve az épitési teriilet
visszaszolgéltatdsaig, tovabba a jotallas, vagy szavatossag keretében végzett tevekenyscg soran is terheli.

5. Fizetési feltételek

5.1.  Megrendeld a Vallalkozoi dij esedékes Gsszegét a Vallalkozd K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10404041-
49535652-52481001 szdmil pénzforgalmi szadmlaszamra torténd banki atutalissal, a jelen Szerzédésben
meghatdrozott médon egyenliti ki. A banki atutalds kozlemény rovatdban a banki utalds alapjaul szolgalo
Szamla szamat Megrendeld koteles feltiintetni.

5.2.  Felek kifejezett megallapodésa folytdn Megrendeld jogosult Vallalkozéval szemben a jelen szerzddés
teljesitésével kapesolatban barmely jogcimen fenndlld igényét a Vallalkozasi dijba, illetve annak a jelen
szerzddés szerinti barmely esedékes részébe a Ptk. 6:49. § - 50. §-ai, és a Kbt. 135. § (6) alapjan beszamitani,
és igy azt ekként teljesiteni, amely beszamitdshoz Vallalkozd mar a jelen Szerzédés alairasaval kifejezetten
hozzéjarul, azt a teljesités modjaként Megrendel6 részérdl elfogadja.

5.3. Szamlazas rendje, a ieljesitésipazolis:

53.1. Megrendeld biztositja a szerzGdésben foglalt — Altalanos forgalmi add nélkill szdmitott — teljes
ellenszolgaltatds 5%-anak megfeleld Gsszegii eldleg igénybevételének lehetoségét a Kbt. 135. § (7) — (8)
bekezdése alapjan. Az igénybe vett eléleg az elsd részszamlabol keriil levonasra.

5.3.2. Megrendel0 részszamlazasi lehetoséget biztosit az alabbiakra tekintettel:

5.3.3. Villalkozd Gsszesen 3 részszamlat (valamint elélegszamlat) és végszamlat nyijthat be a kvetkezdk
szerint:
1. rész-szamla: A teljes ellenszolgéltatas 20 %-anak megfeleld forintdsszeg. Benyljtasénak feltétele
a Vallalkozd ajanlatiban benyijtott drazott koltségvetés alapulvételével legalabb 25 %-os
késziiltséget elérd miiszaki tartalomnak a miiszaki ellendr altal igazolt teljesitése.;
2. rész-szamla: A teljes ellenszolgaltatas 20 %-anak megfeleld forintdsszeg. Benyijtasinak feltétele
a Villalkozd ajanlatiban benyijtott drazott koltségvetés alapulvétclével legalabb 50 %-os -
késziiltséget elérd miiszaki tartalomnak a miiszaki ellenor altal igazoit teljesitése.
3. rész-szamla: A teljes ellenszolgaltatas 30 %-anak megfeleld forintdsszeg. Benyijtdsnak feltétele
a Viallalkozé ajanlatdban benyujtott arazott koltségvetés alapulvételével legalabb 75 %-os
késziiltséget elérd miiszaki tartalomnak a miiszaki ellen6r altal igazolt teljesitése.
Végszamla: a szerzddésben foglalt 8sszes feladat teljeskort, szerzédésszerll ellatdsa esetében a teljes
ellenszolgaltatas fennmaradé 30 %-anak megfelels forintdsszeg.

A részszémlak és a végszamla benyiijtasa az elszamolni kivant miiszaki tartalom miiszaki ellendr altal igazolt
teljesitést kovetden Megrendeld altal kiallitott teljesités igazolds birtokaban €s szamla részletezd benytjtasa
mellett lehetséges.

Szerz6dd Felek megallapodnak, és kifcjezetten rogzitik, hogy a megjeldlt %-os késziiltségii szakaszok
teljesitése nem mindsiil atadott részteljesitésnek, Vallalkozo a szabélyszerlien megvaldsitott és leigazolt
munkarészt tovabbra is sajat felelosségére birtokaban, Grizetében tartja.

Szamla az adott iitem sordn ténylegesen elvégzett munkdkrdl nynijthatd be, amelynek feltétele a miiszaki
ellendr altal igazolt és a Megrendeld altal jovahagyott és ellenjegyzett teljesitésigazolas.

Fizetési hataridé: a szabélyszeriten killitott szamla kézhezvételétdl szamitott 30 nap.

534, A322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 32. § (5) bekezdésében foglaltak szerint az elbleg €s a részszamlak
alapjan térténd kifizetések osszértéke nem lehet kevesebb a nettd vallalkozasi dij 70 szazalékanal. Megrendeld
eléirja, hogy a végszamla hiany- és hibamentes miiszaki dtadas-atvételi eljaras lezarasat kdvetden nylijthatd
be ¢&s értéke nem lehet kevesebb, mint a nettd vallalkozési dij 5 %-nak megfeleld dsszeg, tovabba a végszamla

Puskis Zoltin

. Szencz Lajos
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kifizetésének feltétele — a jelen Szerzédésben rogzitett kritériumokon til - a jolteljesitési biztositék Kbt. 134,

§ (6) bekezdés a) pontja szerinti rendelkezésre bocsatasa.

5.3.5. Valamennyi részszamla és a végszamla kiallitasanak alapja és el6feltétele a részszamlék ésetében
Megrendeld (értve az alatt annak Megrendelé miiszaki képvisel6i) altal kiadott (vész) teljesitési igazolas (a
tovdbbiakban: részteljesitési igazolds vagy t8bb részteljesitési igazolas a tovabbiakban: részteljesitési
igazolasok), az azokban Megrendeld miszaki képvisel0i altal jovahagyott miiszaki tartalom €s Gsszeg erejéig.
A végszamla esetén a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa, a Megrendelé miiszaki képviseloi altal
kiadott teljesitési igazolas (teljesitési igazolas), és amennyiben pétmunka végzésére keriilt sor, Megrendel6
miiszaki képvisel6i altal kiadott pdtmunka teljesitési igazolds.

5.3.6. Felek megéllapodnak abban is, hogy Megrendeld minden egyes részteljesitési igazoldst, amennyiben
annak kiadasa feltételei fennallnak és amennyiben a jelen Szerz6dés eltérben nem rendelkezik, az adott
munkék elvégzésének a kivitelezési iitemtervben rogzitett idopontban valé ellenbrzését és Vallalkozo altal erre
vonatkozdan Gsszeallitott részteljesitési lista (egyiitt a tovabbiakban: szamlarészletezd) Megrendelé részére
valo atadasat kovetd 5 napon beliil jogosult, illetve kételes kiallitani, mig a Teljesitési Igazolas és ~
amennyiben annak a feltételei adottak - a Pdtmunka Teljesitési Igazolas kiallitdsa a jelen Szerzddés szerint
torténik.

5.3.7. A szamlarészletezd részét képezi a szamlaban érvényesitett vallalkozéi dijban szerepld munkakkal
kapcsolatos, arra vonatkozd valamennyi dokumentum, igy nyilatkozat, adatszolgaltatas, jegyzokdnyv,
vizsgalati eredmény, atvételi elismervény és szamla, hulladék-nyilvantartd lap, a veszélyes anyagok
elfuvarozasat és artalmatlanitdsat igazold okirat, bejelentés, sth. (egyiitt a tovébbiakban: részteljesitést igazold
okiratok) eredeti, illetéleg szamla esetén annak Vallalkozo altal — annak teljes feleldsségvallalasa melletti —
hitelesitett masolati példanya, amelyet Vallalkozd legkeéstbb a teljesitésigazolas kiallitdséra vonatkozd
bejelentésével egyidejiileg koteles a Megrendeld miiszaki képviseldi részére atadni az adott szamlazasi titemre
vonatkozdan.

5.3.8. Amennyiben a Vallalkozd a szémlarészletezd, vagy ezen belill a részteljesitést igazold okiratok
atadasat részben vagy egészben elmulasztja, vagy a munkaknak a kivitelezési iitemtervben meghatarozott
részét részhataridére nem végezte el, és a hibikat a megadott hatiridére nem javitja ki, Ggy Megrendeld,

minthogy a Teljesitésigazolas kiadasi feltételei még nem adottak, a Teljesitésigazolas kiadasat jogszerlien -

tagadja meg.

54. Részszamlik és a végszamla kiegvenlitése

5.4.1. Megrendeld kijelenti, hogy a megval6sits pénziigyi fedezetét az alabbi forrasbél biztositja: KEHOP-
4.1.0-15-2016-00020 azonosito szamu, ,,A Tihany-félsziget és térségének komplex élGhely-fejlesztése” cimi
projekt.

A szerzbdés, elszamolas és kifizetés pénzneme: HUF.
A munkdak tekintetében a vallalkozasi dij kifizetésére vonatkozé rendelkezések:

5.42. Megrendel6 a szamlakat az aldbbiak szerint fizeti meg:

a)  Abban az esetben, ha Vallalkozé nem vesz igénybe a teljesitéshez alvallalkozot:
Vallalkozo a szerzédésben meghatarozott mddon és tarfalommal valé teljesitést kivetden az
ellenszolgaltatast banki atutalassal teljesiti, a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bekezdései, Ptk. 6:130. §

. {1)-(2} bekezdése szerind.

b}  Amennyiben Vallalkozo a teljesités soran alvallalkozot vesz 1genybe akkor a kifizetésre a Kbt. 135. §
(1)-(3) és (5)-(6) bekezdése irAnyadd azzal, hogy a Ptk. 6:130. § (1) — (2) bekezdéseitdl eltéréen a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése alkalmazandd.
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54.3. A Vaillalkozonak a kiallitott szamldkon szerepeltetnie kell a jelen szerzOdés elnevezését, targyat;
tovabba a szerzddés szaméat és [étrejdttének datumat, a projekt azonositdészamat és elnevezését. Felek rogzitik,

hogy fizetési kotelezettséget csak a jogszabalyoknak és jelen szerzGdésnek mindenben megfeleld szdmla

(mellekletekkel) Megrendeld altali kézhezvétele keletkeztet.

A kifizetés sordn alkalmazni kell egyebekben kiilldndsen az alabbl jogszabalyokat:

- Kbt.,

- a 322/2015 (X.30.) Komm. rendelet az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhzésokhoz
kapcsolédo tervezbi és mérnoki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl;

- 2017. évi CL. szam1, az addzas rendjérdl szolo térvény; _

- az allamhaztartisrol sz0l6 térvény végrehajtasardl szold 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet;

- az allamhaztartasrdl sz016 2011, évi CXCV. térvény;

- 2013. évi V. tSrvény, a Polgari T6rvénykonyvrél,

- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a 2014-2020 programozasi iddszakban az egyes europai unios
alapokbdl szarmazd tamogatasok felhasznaldsanak rendjérdl,

~ Véllalkozd koteles tovabbé a Kozremiikddé szervezet altal kért iratokat 4tadni és egylittmiikddni.

5.4.4. Vallalkozo koteles részszdmlanként az arra vonatkozo irasbeli nyilatkozatat benyiijtani, hogy a munka
megvaldsitasdval kapcsolatosan, Véllalkozoé részére minden, kiszdmlazott alvéllalkozoi és beszallitoi fizetési
kotelezettségének maradéktalanul eleget tett.

5.4.5. A fentiek szerinti hataridon beliil inditott banki atutalas Megrendel részérol hataridében teljesitettnek
mindsiil, fiiggetleniil attdl, hogy a jévairas idSpontjaban az adott szamldn feltiintetett fizetési hataridd
esetlegesen mar eltelt.

5.4.6. Felek megallapoddsa folytin a Teljesitésigazolassal le nem igazolt — vagy nem a Megrendel$ miiszaki
képviseldi altal a Teljesitésigazolassal leigazolt Gsszegnek megfeleld osszegrol kiallitott — Szamla befogadasat
Megrendeld jogosult j _]ogszeruen megtagadni, amit Vallalkozé Megrendeld jogszerii eljarasaként mér a jelen

Szerz6dés alairasaval elfogad.

5.4.7. Megrendel8 késedelmes fizetése esetén, amennyiben az olyan okbol kdvetkezik be, melyert a
Megrendeld felelos, gy a késedelembe esés napjatél kezdddben az esedékes vallalkozasi dij AFA-val
cstkkentett értéke utan a Megrendeld a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat és koltségatalany megfizetésére
kételes.

5.5.  Felek megallapodasa értelmében Megrendelé nem tagadhatja meg az adott részteljesités-igazolas
kiadését, amennyiben az adott részteljesités-igazolas kiadasa alapjaul szolgilé helyzetben Villalkozo ltal a
szerzbdésben foglalt feladatok megvaldsitasa kapesan elvégzett munkdk a szamla kiallitisahoz a fentickben
eloirt feltételeket teljesitik, igy a helyszinen megéllapithatéan tényleges mennyiségben, értékben és
késziiltségben vannak és munkik teljesitésének igazolisidhoz sziikséges okiratok rendelkezésre allnak,
valamint a munkak miatt hibas teljesités miatt mindségi kifogast Megrendeld nem emelt. A teljesitési igazolés.
kiadasdnak feltétele a hiany- és hibamentes miiszaki atadis-atvételi jegyzokonyv lezdrdsa, Gsszhangban a
191/2009. (IX.15.) Kormany rendeletben foglaltakkal.

5.6.  Teljesitési biztositék: A teljesités elmaradisaval kapesolatos igényekre kikotott biztosfték, amelynek
mértéke a szerzodés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatas (9ssz-véllalkozasi dij) 2%-a, és amelyet a
Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 134. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel, a szerzddés
hatalybalépésekor koteles Vallalkozé Megrendeld rendelkezésére bocsatani.

Felek megallapodéasa értelmében Viallalkozd a jelen Szerzddés hatdlybalépésével atadta (teljesiteite) a
teljesitési biztositékot. A teljesitési biztositékbol a Megrendeld kézvetlenil kielégitést nyerhet, ha Vallalkozo
okén a teljesités elmarad, kiilondsen, de nem kizérélagosan, ha a Megrendeld a szerz6déstol a Villalkozo
érdekkdrében felmeriilt okbdl eldll, vagy azt felmondja.

_____________________________ =
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A teljesitési biztositéknak a kivitelezési Utemtervben vallalt teljesitési hataridéig kell hatalyban maradnia
(lehivhaténak lennie). Ezen pont megszegése stilyos szerzdésszegésnek mindsiil.

Amennyiben a fenti biztositék nem 6vadékként (Megrendel6 szamldjara torténd fizetéssel) keriil teljesitésre, a
Vallalkozd a biztositéki jogviszony fennallasat igazold okirat erédeti példanyat koteles a Megrendeldnek
atadni. Az okiratban a Kételezettnek — Megrendeld nevére szdéloan - visszavonhatatlan kotelezettséget kell
véllalnia, hogy a Megrendeld elsé igénybejelentésére, az ott megjeldlt Gsszegben (a biztositék felsé hataraig),
az alapjogviszony vizsgalata nélkiil a kézhezvételtdl szamfitott 5 banki napon beliil atutalassal a Megrendel
felé teljes korilen fizetést teljesit, anélkiil, hogy az elvenyesnem kivant Gsszeget barmely személy, barmely
jogeimen fennallo igényével csdkkentené.

Vallalkozé a Megrendeld javara teljesitendd biztositékot a Megrendeld 10048005-01711954-30005101 szamu
szamléjara torténd utalassal is teljesitheti. ' '

5.7. Jolteljesitési biztositék: Meértéke a szerzOdés szerinti, afa nélkiil szamitott. ellenszolgaltatas
(Véllalkozasi dij) 2 %-a, ¢s amelyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 134. § (4) bekezdésében
foglaltakra tekintettel, a végszamla benyajtasaval egyidejileg kiteles Vallalkozé Megrendeld rendelkezésére
bocsatani. A jolteljesitési biztositéknak a jotallasi id6tartam végéig rendelkezésre kell allnia.

5.8.  Haa Villalkoz6 a kéltségvetésben megjeldlt anyagokat, eszkdzdket, berendezéseket (a tovabbiakban:
anyagokat) a sziikséges idoben beszerezni nem tudja, Ggy elézetes Megrendeldi jovahagyas utdn jogosult
idoben beszerezhetd, azonos miiszaki paraméterii és hasznalati értékii mas anyaggal helyettesiteni, de a
tobbletkoltségek a Megrendeldre nem harithatok at.

5.9.  Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodés
teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Villalkozd adékoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak; a szerzodés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendeld szdméra megismerhetdvé teszi és a Kbt 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrdl
haladéktalanul értesiti.

6. A Szerzodés teljesitése

6.1.  Teljesités helye:
a) Tihany 086/1 és 087 hrsz.-t ingatlanok, amelyek a Magyar Allam tulajdonaban és a Megrendeld
vagyonkezelésében 4116 orszagos jelentdségli védett természeti teriiletek,
b) Tihany 516 és 517 hrsz.-G ingatlanok, amelyek Tihany kdzség onkormanyzatanak tulajdonaban
allo orszagos jelentdségli védett természeti teriiletek.

6.2. Megrendel6 az épitési teriiletet, mint munkateriiletet a Ptk. 6:241. § (1) bekezdésében, valamint a
191/2009.(IX.15.) Korm.sz.rendelet 5. § (5) bekezdésében foglaltak szerint adja at Vallalkozd részére,
Vallalkoz6 kételezetiséget vallal arra, hogy az épitési teriiletet az dltala ismert, megtekintett dllapotban a fenti
hataridoben atveszi. Az atadas-atvétel az épitési naploban régzitésre keriil. - o

6.3.  Vallalkozé — amennyiben a jelen Szerzodés eltérben nem rendelkezik — a jelen szerzddésben foglalt
feladatokat a tervezett kivitelezési iitemtervben meghatdrozott hataridok figyelembevétele és betartdsa mellett
koteles megvaldsitani €s a jelen Szerzodés rendelkezéseinek megfelelden tigy befejezni, hogy az altala, a
szerzddés keretében meghatarozott feladatokat legkésébb a teljesitési véghatariddig meg kell valdsitania.
Vallalkozé Megrendeldvel egyeztetve a teljesités soran, a szerzddés idStartama alatt adott esetben a részszamla
benyijtasaval egyidejiilleg az itemtervet aktualizlja, amely nem eredményezheti a véghatiridd modositasét;
célja, hogy a kivitelezés soran a projekt elérehaladasaban felmeriild esetleges nehezsegeket észlelni és olyan
idében kezelni lehessen, ami a hatarid6k tartisat lehetSvé teszi. A teljesités soran, a szerz6dés idStartama alatt
az iitemterv aktualizalasa tekintetében Megrendeld rogziti, hogy 2 Kbt. 141, § (4) bekezdésére tekintettel, hogy
az litemterv aktualizalasa nem eredményezi a szerz6dés targyanak alapvet megvaltozasat igy az aktualizalas
soran nem szitkséges vizsgalnd a Kbt. 141, §-ban foglalt feltételek fenndllasat.
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6.4.  Véllalkozd kételes a Megrendeldt minden olyan koriilményrél ‘haladéktalanul irasban, -az épitési
naploban és kiilon levélben is értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kello idore valo elvégzését
veszélyezteti vagy gatolja (a tovabbiakban: akadalykdzlé levél). Az akadalykozlé levélben foglaltak a
szerzbdés szerinti teljesitési hatariddt nem moédositiik, és a Megrendeld késedelmes teljesitésbél eredd
torvényes és szerzodésen alapuld jogait nem érintik. Az értesités elmulasztiasabol eredd karért a Vallalkozo
felelGsséggel tartozik.

6.5.  Amennyiben a jelen Szerzddés eltéréen nem rendelkezik a teljesitési hataridd, valamint a befejezési
hataridé képezik a kdtbérterhes véghatdriddt, amelyeket Véllalkozd — a jelen Szerz6dés eitérd rendelkezése
hidnyaban — kiteles betartani.

6.6.  Felek megallapodésa értelmében a teljesitési véghataridd, tovabba a befejezési hataridé fix (szigor)
hatédridé, amelynek tartalmaval és jogkdvetkezményeivel a Felek tisztaban vannak. :
Felek kifejezelten megegyeznek, hogy a kivitelezési ltemtervben foglaltak mddosuldsa nem mindsiil a
szerzbdés Kbt. szerinti modositisanak, ha az a Véghataridé modositisat nem eredményezi.

6.7.  Megrendeld eltérd irasbeli értesitéséig a vallalkozéi adat-, dokumentacidé-, szamla benytjtas
teljesitesének helye Megrendeld jelen Szerzodésben meghatdrozott székhelye, teliesitésének ideje azon
iddpont, amikor Megrendeld ezeket a teljesités helyén hidny-, és hibamentesen megkapta és azokat igazoltan
atvette. Megrendeld a székhelye helyett egyoldaliian irdsban kijeltlhet egyeb helyet is a vallalkozo6i adat-
dokumentacié-, szamla benyijtas teljesitése helyeként, sziikség szerint meghatarozva azt, hogy az tjabb
teljesités helyén mely személyek jogosultak az dtvételre, amely {rasbeli értesités Vallalkozdval vald kozlését
kivetden a fenti teljesitések kizardlag az Gjabb teljesitési helyen teljesithetdk szerzddésszeriien,

6.8. A kérveszély és kockézat az épitési teriileten, a jelen szerz6dés szerinti teljesités idOpontjaban szAll at
Vallalkozorol Megrendelére.

7. A szerzddésben foglalt feladatok teljesitése

7.1, Vallalkozd a 191/2009. (IX.15.) Korm. rend., illetve a kapcsolodé jogszabalyok alapjan eleldronikus
épitési napl6 vezetésére koteles. Megrendeld kotelezettsége az e-€pitési naplo készenlétbe helyezése.

7.2.  Vallalkozd tudomasul veszi, hogy Megrendel6 és megbizottjai, igy kiilénosen Megrendelé muiszaki
képviselsi naplobejegyzéseivel kapesolatos észrévételeit 3 napon belill fradsban régzitenie kell 'az épitési
napléban. Az észrevétel Vallalkozd 4altali esetleges elmulasztdsa vagy hataridén tali teljesitése a
naplobejegyzés Vallalkozo altali tudoméasulvételét jelenti.

7.3.  Villalkozd kételes a munkateritleten felelds miiszaki vezet6t biztositani. Vallalkozé legkésdbb a
szerzbdés alairasaval egy idében megadja a munka teljesitéséhez kapesolddoan a munkateriilet felelosének és
helyettesének, azaz a felelds miiszaki vezetdjének és helyettesének a nevét, elérhetdségét, NUT szamat, amely
adatokat Megrendel6nek az elektronikus épitési napléban rogzitenie kell. Vallalkoz6 a teljesités kapésan a
munkalatok helyszini felel6s miiszaki irdnyitisat folyamatosan biztositja a felelés miiszaki vezetd vagy
helyettese - munkavégzés alatti - dllando helyszinen tartdzkodédsdval. A helyszini felelds miiszaki vezeté vagy
helyettese a miiszaki dontésekben Vallalkozot teljes jogkorrel képviseld személynek kell, hogy legyen, a
felelds miiszaki vezetdnek vagy helyettesének a miiszaki dontését ilyennek fogadjak el Felek.

A jelen pontban megfogalmazott kikttések esetleges nem teljesitése, elmaradasa silyos szerzédésszegésének
minésiil, és amennyiben Véllalkozé azt nem orvosolja Megrendelé irasbeli felszdlitasara, a felszolitdsban
meghatdrozott, de legaldbb 3 napos hataridén belil, 0gy Megrendeld jogosult a kitlizétt hatarido
eredménytelen elteltét kovetGen a jelen Szerzddést felmondani.

7.4,  Felek megallapodnak abban, hogy a munka hibatlan teljesitéséért a teljes felelésség Vallalkoz6t
terheli. Vallalkozot teljes korli és kizardlagos felelésség terheli az altala alkalmazott modszerekért és
eljarasokért, technikakért és ezek sorrendiségéért, és egyébkent is a teljesités kapcsan Vallalkozo teljes anyagi
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és erkolesi feleldsséggel tartozik az épitési teriileten, annak kérnyékén és a munkak végzésével dsszefliggésben
végzett tevékenységekért, vagy tevékenységek elvégzésének elmulasztasaért, azokért Megrendelé ugyanis
nem felelds, és feleldssé nem tehetd, Vdllalkozo a teljesxtes soran a leghatekonyabb megoldast, 1lletve az
elérhett legjobb technikat kételes alkalmazni.

7.5. Villalkozo a tevékenysége végzése soran kiteles a hulladékokat besorolni, a hulladékokat az anyagi
mindsége szerinti csoportban a tobbi csoporthoz tartozoé hulladéktdl elkiildnitetten és biztonsagosan gytijteni,
tovabba azokat engedéllyel rendelkezé hulladékkezelének, illetve szallitonak atadni. Vallalkozd a
hulladékokat kizdrdlag a jogszabdlyi elbirdsoknak mindenben megfeleld hulladéklerakdban helyezheti,
helyeztetheti el, és vallalja, hogy ennek érdekében az arra jogosult, megfelelé engedéllyel rendelkezd
hulladékleraké lizemeltetdjével, illetve a hulladékok begylijtésére és szallitasira jogosult szallftéval a
sziikséges szerzddést megkoti.

Villalkozé kotelezettséget vallal arra is, hogy a szerzddésben foglalt feladatok teljesitése soran keletkezd,
illetve feltdrasra keriilé barmely hulladék — beleértve a veszélyes hulladékokat is — hulladékleraké altali atvételi
kévetelményeinek valé megfelelés bizonyitasa érdekében a lerakasra szant hulladékoknak az
alapjellemzésérol, valamint a megfeleléségi vizsgalata elvégzésérdl, azok eredményeinek jegyz8kényvben
torténd rogzitésérdl folyamatosan és szakszerlien gondoskodik, tovabbi vallalja, hogy a jegyzdkényveket az .
ezzel kapcsolatos nyilvantartas részekent kezeli.

Vallalkozd, amennyiben azt a vonatkozé jogszabdlyok eléirjak, koteles sajat koltségére biztositani, hogy a
hulladékok veszelyességének, vagy veszélytelenségének megallapitisdra irAnyuld laboratériumi vizsgélatok
elvégzésre, illetve a szilkséges akkreditilt laboratoriumi szakértdi vélemények elkészitésre keriiljenek,
fliggetlentil attdl, hogy azok a fenti alapjellemzéshez, megfeleloségi vizsgalathoz sziikségesek-e.

Veszélyes hulladék szallitdsa esetén Vallalkozo koteles gondoskodni arrdl is, hogy a veszélyes druk szallitasara
vonatkozé dokumenticio, illetve kiséré dokumentacié — beleértve Vallalkozé altal kitoltott kisérjegyet is —a
jogszabalyi el6irasoknak megfelelden elkészitésre és a szallito részére atadasra keriiljenek.

Vallalkozé kételes az épitési teriileten keletkezett, vagy feltdrt hulladék mennyiségének &s fajtijénak
folyamatos vezetésérol az épitési naploban is gondoskodni, és ennek keretében naponta tobbek kizétt a
keletkezd vagy feltart hulladék mennyiségét, fajtajat megnevezni, EWC kadjat feltiintetni és elszallitasanak
tényét rdgziteni, és a sziikséges bizonylatolast biztositani, csatolva az épitési naplohoz az atvételt igazold
szamlékat, illetve az atvett hulladék megnevezésérél, kaddszamarol és mennyiségerdl kiallitott elismervényeket
is.

Amennyiben Villalkozé a szerz6désben foglalt feladatok teljesitése soran keletkezo, vagy az épitési teriileten
fellelt hulladékra - igy killéndsen a veszélyes hulladékra — vonatkozd jogszabilyokban vagy hatosagi
hatarozatokban elbirt kételezettségének nem tesz maradéktalanul eleget, vagy az engedélyhez kotott
tevékenyseégeket engedély nélkiil, vagy az engedélytdl eltérd modon végzi, akkor az azzal kapcsolatos
valamennyi kir és koltség, beleérive a kiszabott birsdgot is, kizarélag és kifejezetten Vallalkozot terheli, azért
Megrendeld nem tehet6 felelossé.

A jelen pontban foglaltak esetleges elmaradasat, vagy nem szerzddés vagy jogszabdlyszerli ellatdsat
Megrendel6 jogosult Vallalkozo szerzddésszegésének mindsiteni. A fenti kovetelmények Vallalkozo &ltali
esetleges megsértésének kdvetkezmeényeiért — fiiggetleniil attdl, hogy Megrendelt az elalldsi (felmondisi)
jogat esetlegesen nem gyakorolja — MegrendelSt -semminemii feleldsség nem terheli, annak minden
kovetkezményét Vallalkozd koteles viselni és koteles Megrendeld oldalan esetlegesen felmeriilt kart —
beleértve a birsdgot is — Megrendeld részére megtériteni.

7.6.  Vallalkozo kételes a munkik végzése soran megakadalyozni, hogy a tevékenysége végzése sordn a
veszélyes hulladék a talajba, a felszini vagy a felszin alatti vizekbe, a levegdbe jutva szennyezze, vagy karositsa
a komyezetet. Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzédés alkalmazasaban veszélyes hulladéknak kell tekinteni
tobbek koézott a szennyezettségi hatarértéket meghaladé mértékben szennyezett f6ldet, illetve minden olyan
egy€b elemet, amit a vonatkozd jogszabalyok veszélyes hulladéknak min6sitenek.

Vallalkozé épitési teriilet talaja-és/vagy talajvize szennyezettségével kapcsolatban koteles a jogszabalyokban
elbirt bejelentési kotelezettséget a Felligyeldség felé hatarldoben és maradéktalanu! teljesiteni, illetve arrél
Megrendeldt haladéktalanul tijékoztatni. '
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7.7.  Véllalkozd koteles az épitési teriiletet és kérnyezetét folyamatosan rendezett dllapotban tartani.
Megrendeld jogosult a rendet Vallalkozd koltségére harmadik személlyel helyreallittatni vagy takarittatni.
Véllalkoz6 kételes az €pitési teriileten, legnagyobb gondossggal eljarni, a biztonsagos gyalogos kozlekedést
a teljesitése soran biztosftani, és a sziikséges védokerités kialakitasarél és fenntartisarol gondoskodni.
Villalkozé nem akadalyozhatja a kornyez6 kozutakon (ide értve a gyalogosjardakat is) a forgalom zavartalan
lefolyasat.

7.8.  Vallalkozd a munka végzése soran kiteles képzett és tapasztalt vezetdket, iranyitdkat, valamint felelds
miiszaki vezet6t biztositani. Véllalkozé a tevékenysége sordn kteles tovabba olyan szakképzett, betanitott-és
segédmunkaerdt foglalkoztatni, akik a szerzddés szerinti kotelezettségeinek megfelelé és iddben torténd
elvégzéséhez sziikségesek kiilonds tekintettel az épitett kérnyezet alakltasaro] és védelmérol szolo 1997, évi
LXXVIIL tv. elbirasaira.

7.9.  Villalkozdé minden, a jelen megallapodds teljesitésébd] fakaddan betartja és alkalmazoftjaival,
kozremiiksdéivel, alvdllalkozoéival, illetbleg ezek kozremiikodsivel is betartatja a jogszabalyok és mas
szabalyok kdielezben alkalmazandd rendelkezéseit, ideértve az érvényes tlizvédelmi, k&rnyezet-és
természetvédelmi, biztonsagi és munkavédelmi szabilyozisokat, kiil6nds tekintettel a munkavédelemrol szolo
1993, évi XCIII. toérvény, az épitési munkahelyeken €s az épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimaélis
munkavédelmi kdvetelményekrol szlo 4/2002. (I1. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet, az épitési és bontasi
hulladék kezelésének részletes szabalyairdl szold 45/2004. (VII 26.) BM-KvVM egyiities rendelet, az
épitbipari kivitelezési tevékenységrol szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az épitett kornyezet
alakitasardl és védelmeérol szold 1997. évi LXXVIIL. torvény eloirasait.

A munkavédelmi-, és egyéb oktatds megtartasa Vallalkozo feladata és feleldssége. Az eldirasok
megszegésebOl szarmazo kdvetkezmények a Vallalkozot terhelik. Villalkozd koteles gondoskodni sajat
dolgozoi munkavégzésével kapesolatos helyi szocidlis feltételeird] is.

7.10. Megrendeld mindenkor jogosult ellendérizni a munkéak folyamatat, minGségét és mennyiségét, illetve
azoknak a jelen SzerzO6désben foglaltakkal vald egyezését. Vallalkozé részben sem mentesiil a szerzddésszegés
kGvetkezményei alél azon a cimen, hogy Megrendeld, illetve az érdekkorében eljard harmadik személy — {gy
a jelen Szerzédés szerinti Megrendeld miszaki képviseldi —~ vagy barmely hatdsag barmilyen ellendrzést
elvégzett, elmulasztott, vagy nem megfelelden végzett el.

7.11.  Vallalkozd kételes Megrendeldt 72 draval elore épitési naplébejegyzés atjan értesiteni az eltakarasra
keriilé munkarészekrél. Vallalkozod az eltakaras el6tt, az eltakarasra keriild munkarészre vonatkozd minden
lényeges adatot (elvégzett vizsgilat, mintavéte] stb.) az épitési napléban régziteni kiteles. Ha Megrendels,
vagy egyéb képviselGje megfeleld id6ben adott irasbeli értesités ellenére az eltakarisra megjelslt idopont eldtt
ellenérzés céljabol nem jelenik meg, Vallalkozénak ezt a tényt, Megrendeld részére adott irasbeli értesitésre
utalassal, az épitési naploban rogzitenie kell. Megrendeld az eltakarasra keriilé6 munkarészeket barmikor
ismételten, illetve utdlag is ellendrizheti. Ennek érdekében Megrendeld utasithatja Vallalkozot, hogy az
elvégzett munkdk barmely részét tarja fel stb. Ha Megrendeld az eltakarasrél idében — legalabb 72 éraval
korabban az épitési napldba tértént bej egyzessel — nem kapott értesitést, a feltiras miatt felmeriilt koltségek
Vallalkozot, egyébként pedig Megrendeldt terhelik, kivéve, ha ez utobbi esetben kideriil, hogy a feltart
munkarész hibas, amely esetben a feltards koltségeit szintén Vallalkozo viseli.

7.12. Vallalkozd a teljesitése soran kbételes a hatOsdgokkal szembeni bejelentési kételezettségeinek

eldirasszeriien és hatariddben mindenkor és maradéktalanul eleget tenni.

A teljesitésével kapcsolatban Vallalkozo kotelezettsége kiilondsen az ideiglenes épitéshelyi berendezések,

eszkdz0k és 1étesltmények lizembe helyezéséhez sziikséges engedélyek, a szallitdshoz szilkséges szallitdsi és

tranzit engedélyek, a kozteriilet igénybevételéhez szitkséges kizteriilet foglaldsi engedélyek, az egyéb, sajat

hatdskorben tervezett engedélykoteles gépek, eszkézok, technologidk alkalmazasihoz sziikséges engedélyek,
a kdz- és a maganutak ideiglenes hasznalatihoz vagy lezarasihoz sziikséges hatésagi engedélyek, a

zajkibocsatasi hatarértékek megallapitasara vonatkozé engedély — beszerzése, amelyben Megrendeld koteles

Véllalkozdval egyiittmiltkddni, és kisteles minden a fenti engedélyek beszerzéséhez szitkséges nyilatkozatot és
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bizonylatot Véallalkozé részére biztositani, az erre vonatkozd igény felmeriilését kivetden azonnal, vagy
legfeljebb 15 napon beliil, amennyiben ezt a hatosagi eljiras lehetdvé teszi, feltéve, hogy azok a jelen
Szerz6dés szerint Véllalkozo részére szitkségesek és/vagy megengedettek.

Amennyiben Villalkozé nem, vagy nem a jeleni Szerzodés szerint teljesiti a fenti bejelentési vagy engedélyek,
hozzdjarulasok stb. beszerzésére vonatkozd kitelezettségét és ennek Megrendeld irdsbeli felhivasara, a
felhivasban meghatarozott, de legalabb 30 napos hatariddben sem tesz eleget, gy Megrendeld a Beruhazas
szerzddésszer(l teljesitése tovabbi kivetelése helyett jogosult a jelen Szerzodéstdl eldllni (a szerzddést
felmondani).

7.13.  Vaéllalkozo feladata az épitési teriilet atvételétdl a jelen SzerzGdés szerint a miiszaki dtadas-atvétel
lezarasaig, vagy a jelen Szerzddés esetleges teljesités nélkiili megsziinése esetén az épitési teriilet
visszaszolgaltatisiig az épitési teriileten a vagyonvédelmi, a tlzvédelmi, a munkavédelmi és a
kizegeszsegligyl, valamint Véllalkozé tevékenységével Gsszegfiiggd valamennyi mas elbirdsok betartdsa,
alvallalkozoival, munkavallaldival és az épitési terilleten tartdzkodd egyéb személyekkel azok betartatdsa. A
munkavédelmi vagy egyéb elbirds elmulasztdsa, be nem tartasa miatti minden felelésség Vallalkozot terheld.
Megrendeld jogosult minden egyes olyan munkavéllalét az épitési teriiletrdl haladéktalanul eltavolit(tat)ni —
az eset silyossagat mérlegelve ideiglenesen, vagy akar véglegesen —, aki alkoholos, vagy kabitoszeres
befolyasoltsag alatt van, vagy viselkedésével Gnmagara vagy masokra veszélyt jelent, vagy az épitési teriileten
barminemi anyagi kart okoz. Az esetlegesen okozott anyagi kir megtéritése Véllalkozo feladata. Azonos
személy ideiglenes kitiltisanak lejarata utani ismételt kitiltdsa automatikusan végleges kitiltast jelent. A fent
koriilirtak szerint ismétl6d8 problémék esetén Megrendeld jogosult teljes brigadok, alvallalkozdk vagy
ismétlods és Vallalkozo 1étszamahoz mérten jelentds létszamn - 30 (azaz harminc) %-ot meghaladé -, a fenti
normakat €s elvarasokat megszegd magatartds miatt akar Vallalkozd épitési teriiletrl valo kitiltdsara is, amely
utébbi Vallalkozo szerzédésszegésének minsiil.

Megrendel6 jogosult arra is, hogy az épitési teriiletrdl a jogszabalyoknak illetve az elvégzendd munkaknak
nem megfeleld gépet, berendezést €s miszert, felszerelést sth. eltdvolittassa, tovabba Villalkozdval minden
olyan munkat elvégeztessen, amely Vallalkozd tevékenysége €s a Beruhdzas biztonsiga, vagy a jogszabélyi
eldirasok betartisa céljabol szitkséges, akar baleset, akar mas elére nem lathaté esemény, akar valamely egyéb
ok miatt, illetve annak elharitasa érdekében, amely utasitasmak Villalkozd kételes haladéktalanul és
maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben Vallalkozé a fenti megrendeléi utasitasban foglaltaknak nem tesz
haladéktalanul és maradéktalanul eleget, igy ezen magatartas Vallalkozd sulyos szerzédésszegésének mindsiil.
Villalkozé kételezi magat arra, hogy csak olyan gépeket, eszk&zoket, berendezéseket és targyakat hasznél fel
a tevékenysége soran, amelyek vagy Vallalkozo vagy kozremiikéddje tulajdondban vannak, vagy Vallalkozo
ill. kézremiikoddje jogosult hasznalni azokat, tovabba Vallalkozd tudoméssal bir arrél, hogy a Beruhéazés
teljesitésével kapcsolatban kizarolag csak olyan felszerelést, gépet, miiszert, eszkozt stb. jogosult izemeltetni
¢s haszndlni, amelyek rendeltetésszerii hasznélatra alkalmas allapotban vannak €s a sziikség szerinti eldirisok
birtokdban megfeleléen iizemelnek, igy a fentiekkel Gsszefiiggésben a Megrendeld karara harmadik
személy(ek) semmifile jogokat nem érvényesithetnek.

A szerzbdésben foglalt feladatok szakszer(l és jogszerll teljesitése érdekében a teljesitéssel érintett épitési
teriiletre Véllalkozénak, illetve Villalkozo alvallalkozéinak csak érvényes és hatalyos munkaszerzddéssel, és
amennyiben szilkséges, érvényes és hatalyos munkavallalasi engedéilyel rendelkezd munkavallalsi 1éphetnek
be. Ennek esetleges elmaradasat Megrendeld jogosult Villalkozé silyos szerzodésszegésének mindsiteni.

A fenti kdvetelmények Vallalkozd altali esetleges megsértésének kdvetkezményeiért — fiiggetleniil att6l, hogy
Megrendel6 az elallasi (felmondasi) jogat esetlegesen nem gyakorolja - Megrendel6ét semminemil felelésség
nem terheli, annak minden kovetkezményét Vallalkozd kételes viselni és koteles Megrendeld oldalin
esetlegesen felmeriilt kart — beleértve a birsagot is - Megrendeld részére megtériteni, ill. amennyiben
Megrendel6 azt még nem teljesitette, a Megrendel6t az ald] haladéktalanul és teljes koriien mentesiteni. Ezen
kotelezettség barminemii megszegése silyos szerzbdésszegésnek mindsiil. '

7.14. Véllalkozd feladata az Atvett épitési terilleten a kivitelezési iitemterv szerinti munkavégzéshez
szitkséges gépek, berendezések és miiszerek, stb. szakszeril raktérozasa, az épitési teriileten torténd széllitasa
és egyéb kezelése. Az épitési teriilet, valamint az é€pitési teriileten tarolt — Vallalkozo vagy Megrendeld
tulajdonéban all6 — gépek, berendezések és milszerek, sth. megfeleld védelme és Orzése Vallalkozo feladata és

Puskis Zoltan . Szencz Lajos
idéki Nemzeti Park Igazgatosag SZ-L BAU Epitbipart és Kereskedelmi Kft,
Megrendeld ‘ Vallalkozd

15 . .

Balaton-fi

q



Juhakol feliijitdsa valamint Sankolétér kialakitdsa , A Tihany-félsziget és 1érségének komplex élShely-fejlesztése”
elnevezésii, KEHOP-4.1.0-15-2016-00020 azonosité szami projekt keretében” — FELTETELES ELJARAS a Kbt. 53. §
(6) bekezdés alapjan '

feleléssége. Az épitési teriilet atvételétdl kezdve az épitési teriilet teljes teriilete 24 dras biztonsagi &rzésérdl
Villalkozd koteles gondoskodni.

7.15.  Vallalkozo a teljesitése sorén az elkeriilhetetlen kellemetlenségeken (pl. zaj, por) tiil semmilyen kéros
befolydst, hatast nem gyakorolhat a kérnyezetre, amennyiben ilyen mégis felmeriilne, annak elharitasaré]
Vallalkozé kételes sajat koltségén haladéktalanul gondoskodni, ahogy kételes gondoskedni a kiporzas elleni
védelemrd! (locsolasrdl) is.

Villalkoz6 ezen tilmenden kiteles a vonatkozo jogszabalyokban — igy a helyi rendeletekben — el6irt terhelési
hatarértékeket, valamint az el6irt egyéb és a munkak végzését érinté korlatozasokat betartani.

7.16.  Vallalkozo az ltala igénybe vett alvallalkozok tevékenységéert tigy felel, mintha a munkat sajit maga
végezte volna el. Jogszerlitlen igénybevétel esetén Villalkozé felel mindazon karokért is, amely az ilyen
jellegii igénybevétel esetén nem meriiltek volna fel.

7.17. Ha a jelen szerzddés eltérben nem rendelkezik Megrendelé és Vallalkozo kozotti, barmely a
teljesitésével kapcsolatos eltéré dllaspont, vagy esetleges jogvita esetén a teljesitést Vallalkozénak folytatnia,
a munkak elvégzését az adott részhataridé(k)re, illetve a teljesitési hataridore biztositania, az eltérd allaspont
vagy jogvita, ha a jelen szerzbdés kifejezetten eltérfen nem rendelkezik, nem szolgalhat Vallalkozo teljesitése
felfliggesztésére vagy besziintetésére, amely rendelkezés megsértése Vallalkozd részérdl salyos
szerzGdésszegésnek mindsiil.

7.18. Villalkozo a teljesitésének ideje alatt (megkezdésétd] a befejezéséig folyamatosan) Megrendeld altal
rendezett kooperdcidkon koteles minden esetben — képviseletére és jognyilatkozat tételére jogosult személlyel
— részt venni, azokon érdemben kozremitkédni. Megrendeld, illetve képviselje jogosult a kooperacidkon
hangfelvételt késziteni. Vallalkoz6 — esetleges tdvolmaradasa esetén is — teljesiti a kooperacickon régzitett
kotelezettségeket, ha azok nem 1épik til Vallalkozé jelen szerzddésen alapuld szerzddéses kotelezettséget.
Megrendeld kételes a kooperaciokon minden esetben — képviseletére jogosult személlyel — részt venni, azokon
érdemben kézremiiktdni.

7.19. Vallalkozd szavatolja, hogy a jelen szerzddés szerinti teljesités, vagy annak barmely része harmadik
szemdélyek jogait nem sérti. Amennyiben barmely harmadik személy a szerzodésben foglalt feladatok
megvalositasaval kapcsolatban vagy azzal Gsszefiiggésben Megrendeldvel szemben fellép érdekei megsértése
miatt és Megrendelével szemben igényeket érvényesit, pert vagy mas eljarast indit, Ggy Vallalkozd koteles

Megrendelét az ilyen igényekkel szemben Megrendeld altal meghatirozott modon teljes egészében '

haladéktalanul mentesiteni, amely mentesitési kitelezettség megszegese vagy elmaradasa szerz6désszegésnek
mindsiil.

7.20.  Vallalkozd a szerzodés mellékleteiben szerepld tipustél eltérd terméket — még akkor is, ha a beépiteni
kivant termék a szerzodés mellékleteiben szerepl6 tipussal egyenértékii - kizérélag abban az esetben épitheti
be, ha azt a Miiszaki ellendr javaslatira Megrendeld eldzetesen frasban jovahagyta. A 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 28. § (1)-(3) bekezdései szerint: ,, 28. § (1) Az ajdnlatkérdkent szevz0dd fél és a nyertes ajanlattevékéni
szerzOdd fél a szerzddés megkitését kovetGen az drazott koliségverés tételei tekintetében egyeztetést
Jfolytathatnak, amely soran a beépitésre keriild egyes tételeket véglegesithetik. (2) A felek az egyeztetésen csak
az ajdnlatievé dital az ajanlatdban megjeldlt épitéanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenértékii vagy
magasabb mindségii helyettesitd termékben egyezhetnek meg. (3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti
helyettesitd termék beépitésérdl dllapodnak meg, a szerz6dés modositdsdra a Kbt. [41. $-dnak szabdlyait
megfeleléen kell alkalmazpi” Amennyiben a felek helyettesitd termék beépitésérél allapodnak meg, a
szerzOdés médositasara a Kbt. 141, §-anak szabalyait megfelelden kell alkalmazni. Véllalkozé altal beépitett |
anyagok, berendezések, felszerelések a beépitéssel, beszereléssel Megrendeld tulajdonaba keriilnek.

7.21. Viallalkozd a Felek kozotti kooperacidkon koteles pontosan és felkésziilten — képviseleti joggal
rendelkezd személy Otjan — megjelenni és azon részt venni, €s ezen kdvetelményeket alvéllalkozoéival szemben
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is érvényesiteni. Mind Megrendeld, mind Vallalkozé a Felek kozotti kooperacidkon kételes pontosan és
felkésziilten — képviseleti joggal rendelkez6 személy Otjan — megjelenni és azon részt venni, és Vallalkozo
ezen kdvetelményeket alvallalkozoéival szemben 1s érvényesiteni.

A Vallalkozd koteles a kooperdciét megeléz6 3 munkanapon beliil irdsban jelezni Megrendelének az
egyeztetést igényld kérdéseket.

7.22. Villalkozd koteles Megrendelét haladéktalanul mentesiteni minden olyan igény aldl, amelyet
harmadik személy a szerz0dés Vallalkozd altali teljesitése/nemteljesitése vagy Vallaikozé tevékenysége vagy
mulasztasa miatt Megrendeldvel szemben érvényesit.

7.23. Minden olyan hiba vagy hidnyossidg esetén, amely Vallalkozé nem szerzédésszeril teljesitésének -
kovetkezménye, Vallalkozé kételes a hibat, hidnyt, az ideiglenes jelleggel atvett érintett elemnél a bejelentéstdl
szamitott 5 nap alatt teljes koriien a sajat kéltségén kijavitani vagy potolni.

7.24. Vallalkozé a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajédnlat szerint az aldbbi kérnyezetvédelmi-
fenntarthatésagi vallaldsokat vallalja: .

Kirnyezetvédelmi

vallalisok Megajinlis Villalis (igen/nem)

Kizarolag EURC IV wvagy annal korszeriibb
normanak - megfelelé munkagépek, igen
tehergépjarmivek alkalmazasa

Porszennyezés cstkkentése,
levegbvédelem (igen/nem)

Megrendel6 a Vallalkozd dltal megajanlott kémyvezetvédelmi és_fenntarthatosigi vallaldsok teljesiilését az

alabbiak szerint ellen6rzi:

Kirnyezetvédelmi P Igazolas modja Vallalkozo részérol,
Megajanlas g
vallalasok . ellendrzés modja Ajanlatkéro részérdl
Porszennyez¢s Kizérolag EURO IV vagy annal Vallalkozé nyilatkozata, épitési napléban
csokkentése, korszeriibb norméanak megfeleld torténd rogzitése
levegévédelem munkagépek, tehergépjarmiivek
(igen/nem) alkalmazasa Ajanlatkérd eseti ellenbrzése,

Megrendelo a megajanlott vallalas be nem tartasat az alabbiak szerint szankciondlja:

Amennyiben a munka végzése soran Vallalkozé a megajanlott vallalast nem tartja be, ugy Megrendeld 10
munkanap hatarid$ tiizésével frasban felszdlitja a szerz6déses kitelezettségek teljesitésére. Amennyiben
Vallalkozd az frasbeli felszolitisban meghatarozott hataridében Megrendeld felszélitdsanak alapos indok
nélkiil, maradektalanul nem tesz eleget, Megrendeld a teljesitési biztositékbdl kézvetleniil kielégitést nyerhet.
Vallalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben a megajanlott kdmyezetvédelmi-fenntarthatdsdgi vallalas be
nem tartidsa miatt kér is keletkezett, Vallalkozé haladéktalanul kételes a kdrmentesitést sajat koltségére
elvégeztetni. Amennyiben Véllalkozd ennek nem tesz eleget, Megrendeld a Villalkozd kéltségére azt
elvégezteti.

7.25. Villalkozé a kdzbeszerzési eljarasban benyfijtott ajanlat szerint a minimalisan kételezé 36 honap felett
24 hénap tobblet jotallast vallalt,

Puskas Zoltan . Szencz Lajos -
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Megrendel6 a megajanlott vallalds be nem tartasait az alabbiak szerint szankcionalja:

Amennyiben Véllalkozd a megajanlott vallalast nem tartja be, igy Megrendelé 10 munkanap hataridé
tiizésével irasban felszolitja a szerzédéses kotelezettségek teljesitésére. Amennyiben Vallalkozd az irasbeli
felszolitasban meghatarozott hataridében Megrendelé felszolitasanak alapos indok nélkiil, maradektalanul
nem tesz eleget, Megrendeld a teljesitési biztositékbol kozvetleniil kielégitést nyerhet.

Vallalkozé tudomdasul veszi, hogy amennyiben a megajanlott tébblet jotallas vallalas be nem tartdsa miatt kar
is keletkezett, Villalkozé haladéktalanul kételes a kdrmentesitést sajat kiltségére elvégeztietni. Amennyiben
Vaéllalkozé ennek nem tesz eleget, Megrendeld a Vallalkozd kdltségére azt elvégezteti.

7.26. Vallalkozd a kbzbeszerzési eljarasban benyijtott ajanlat szerint 1 hénap elbteljesitési hatariddt vallalt.

Ajanlatkérd a megajanlott vallalds be nem tartasat az alabbiak szerint szankciondlja:

Amennyiben a munka végzése soran Vallalkozd a megajanlott véllalast nem tartja be, dgy Ajanlatkéré 10
munkanap hatiridé tlizésével irasban felszélitja a szerzodéses kotelezettségek teljesitésére. Amennyiben
Viéllalkozd az irasbeli felszolitdsban meghatarozott hataridSben Ajanlatkérd felszolitdsanak alapos indok
nélkiil, maradéktalanul nem tesz eleget, Ajanlatkérs a szerz6dés szerinti késedelmi vagy meghitisulasi kotbérre
vonatkozd rendelkezéscket alkalmazza, tovabbé a teljesitési biztositékbol kdzvetleniil kielégitést nyerhet.
Villalkozo tudomasul veszi, hogy amennyiben a megajanlott eldteljesitési hataridé vallalas be nem tartdsa
miatt kar is keletkezett, Vallalkozd haladéktalanul kételes a kdrmentesitést sajat koltségére elvégeztetni.
Amennyiben Vallalkozé ennek nem tesz eleget, Ajanlatkérd a Vallalkozo koltségére azt elvégezteti.

7.27. Véllalkozd a kiOzbeszerzési eljarisban benyljtott ajanlat szerint az épités kézben keletkezett
hulladékok megfelelt kezeléséért felelos személy kijeldlését villalta.

Megrendeld a megajénlott vallal4s be nem tartdsat az alabbiak szerint szankcionalja:

Amennyiben Véllalkozd a megajanlott vallalast nem tartja be, Ggy Megrendelé 10 munkanap hataridd
tlizésével irdsban felszolitja a szerz6déses kitelezettségek teljesitésére. Amennyiben Vallalkozd az irasbeli
felszolitdsban meghatérozott hataridében Megrendelé felsz6litidsdnak alapos indok nélkiil, maradéktalanul
nem tesz eleget, Megrendeld a teljesitési biztositékbol kézvetleniil kielégitést nyerhet. ‘
Villalkozd tudomésul veszi, hogy amennyiben a megajinlott vallalds be nem tartdsa miatt kar is keletkezett,

Vallalkozé haladéktalanul koteles a kdrmentesitést sajat koltségére elvégeztetni. Amennyiben Vallalkozo
ennek nem tesz eleget, Megrendeld a Vallalkozd koltségére azt elvégezteti. »

8. A Vallalkoz atldthatésagara vonatkozé rendelkezések

8.1.  Vallalkozo a jelen szerz6dés alairasaval is nyilatkozik arrél, hogy a nemzeti vagyonrdl sz616 2011. évi
CXCVL torvény alapjan Atlathatd szervezetnek mindsiil. Vallalkozd . atlathatosagi nyilatkozata a jelen
szerzbdés elvalaszthatatlan részét képezi.

8.2.  Véllalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben az 4tlathatosagat befolyésolo, az atlathatdsagi
nyilatkozatban megadott adatokban viltozas kovetkezik be, vagy ha a jelen szerz0dés megkétesét kovetden
beallott kériilmény folytin mar nem mindsiil 4tlathatd szervezetnek, 0gy azt haladéktalanul, de legkésébb 3
napon belill frasban kozli a Megrendeldvel. Vallalkozé ugyancsak haladéktalanul kételes a Megrendel6t
értesiteni, ha szervezetében tulajdonos véltozasra, illetdleg jogutodlasra, jogok és kdtelezettségek atszallasara,
szetvalasra Osszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor. Véllalkozd feleios az értesités elmuiasztasaboi eredd
karért.

8.3.  Villalkozd tudomasul veszi, hogy jelen szerzodést a Megrendeld kartalanitds nélkiil és azonnali
hatéllyal felmondhatja, ha az atlithatosagi nyilatkozatban valétlan adatot kozolt, vagy ha a jelen szerz8dés
megkitését kovetten bedllott koriillmény folytan mar nem mindsiil atlathaté szervezetnek.

h '}.’;;Ské;ic')ltén- . Szencz Lajos
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8.4, Villalkoz6 a fteljesitéshez alvallalkozdkat vonhat be. Villalkozé a jogosan igénybe wvett
alvéllalkozoiért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el. A Jogosulatlanul igénybe vett alvallaikozo
miatt felelds minden karért, amely e nélkiil nem kovetkezett volna be.

8.5.  Villalkozd tudomasul veszi, hogy a Megrendeld az allamhaztartasrol sz6lo 2011, évi CXCV. térvény
(Aht) 41. § (6) bekezdése alapjan az atlathatosdgi feltétel ellendrzése céljabol, a szerzédésbél eredd
kovetelések eléviiléséig az Aht. 55. §-aban foglaltak szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkez6 szervezet atlathatosigaval dsszefliggd adatokat kezelni.

8.6.  Felek megéllapodnak, hogy jelen szerzddésben meghatrozott rendelkezéseket a Felek esetleges
Jjogutédjaira is alkalmazni kell, igy a jelen szerzdés szerint jogok a jogutédokat is megilletik, mig a
kotelezettségeknek a jogutodok a jogelodok teljesitésének figyelembevétele mellett kotelesek eleget tenni,
feltéve, hogy a jogutdd is 4tlathatd szervezetnek mindsiil,

9. Biztositasok

9.1.  Vallalkozé a szerzodéskotéskor bemutatta az ajanlati felhivasban foglaltaknak megfeleld
felelosségbiztositasat. Vallalkozé ezen biztositasat koteles a teljesitésig (sikeres végleges atadas-atvétel)
fenntartani. Ennek elmaradasa szerz6désszegésnek mindsiil.

9.2, Afeleldsségbiziositis kireseményenkeénti limit mértéke: 2 millié Ft/karesemény.
9.3. A szakmai felel6sségbiztositassal kapcsolatos tovabbi kdvetelmények: 20 m’illii() Ft/év limit mérték.

Felek megéllapodnak abban is, hogy Vallalkozé kételes — kiilon felszolitas nélkiil — Megrendeld felé irasban
igazolni azt, hogy a dijfizetési kotelezettségének mindenkor maradéktalanul eleget tesz. Ezen igazolas
hatarideje legkéstbb a kovetkezé dij megfizetésére eldirt hataridd lejarta. A biztositds fentiek szerinti
megkotésének, avagy a dijfizetési kitelezettség teljesitésének elmulasztasa vagy ezek Megrendeld felé vald
irasbeli igazolasanak esetleges elmaradasa Vallalkozé részérdl sulyos szerzédésszegésnek mindsiil.

94. A biztositdsok megléte nem mentesiti Vallalkozét a karokozas feleldssége, a munka- és
balesetvédelmi, valamint egyéb jogszabdlyi elBirdsok maradéktalan betartisanak kotelezettsége, a jelen
Szerz6désben rogzitett munkak legnagyobb koriiltekintéssel és gondossdggal torténd végzése, illetve a
balesetek é€s a kdrok megeldzésével kapcsolatos feladatok elvégzése aldl, tovabba Vallalkozd kételes minden
altala, vagy az alvéllalkozdi dltal Megrendeldnek vagy harmadik személynek okozott kirt megtériteni, abban
az esetben is, ha a kéresetre vonatkozoéan biztositast nem kdtott, vagy arra a biztositas nem terjed ki, Vallalkoz6
felel tovabba a j6tallds, illetve szavatossag kirében felmeriild munkak sordn okozott karért is, fiiggetleniil attol,
hogy a kir a Megrendelére vagy harmadik személyre haramlott.

9.5. Baleseti-, illetve karesemény esetén Villalkozo kételes Megl‘endel6t haladéktalanul -értesiteni, a
szitkséges intézkedéseket (karbejelentés, baleseti jegyzokdnyv felvétele, stb.) megtenni és a balesettel, illetve
a karkoriilményekkel kapcsolatban a sziikséges vizsgalatok lehet6ségét megteremteni, Megrendelével,
Hatésagokkal egyiittmiikddni €s részére a kivant informacidkat, adatokat, dokumentumokat haladéktalanul
atadni. Véllalkozd az emlitett kotelezettségei megszegésébdl eredd valamennyi kérért korlatlanul felel
Megrendelével, illetve harmadik személyekkel szemben.

9.6,  Vallalkozo kételes a sajat kiltségére és a sajat nevében feleldsségbiztositisi szerzddést ktni, Vagy a
meglévo biztositasat kell kiterjesztenie, és a biztositast fenntartania az alabbiak szerint:

a) legalabb a véllalkozasi dijjal megegyezd karkifizetési limit Ssszegl, teljes korii épitési biztositast,
ideértve a szavatossagi biztositast is a szerzdes targyara és valamennyi, a szerzbdéses cél elérése céljabél
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az épitési terlileten taldthaté épitéshelyi berendezésre €s segédanyagra, az épités kezdd iddpontjatol-a
miiszaki atadas lezarasaig;

b) felel6sségbiztositist az &pitési teriiléten jogszerlien tartdzkodd személyzetre baleset, sériilés
bekdvetkezés esetére az épités kezdetétdl a miiszaki atadas lezarasaig;

¢) a Vallalkozd kiilon biztositani tartozik dolgozdit a garancidlis id6 alatt a 1étesitmény teriiletén végzett
munkalatokra.

Vallalkoz6 érvényes biztositasi kitvényének mésolata a jelen szerz6dés mellékletét képezi.
10. A Beruhdzis ideiglenes és végleges miiszaki dtadds-atvétele

10.1. Megrendeld miiszaki atadds-atvételi eljarast folytat le a Véllalkozé készre jelentése alapjan.
Megrendeld a Vallalkozo készre jelentése alapjan, annak kézhez vételétd] szamitott 8 mapon beliil kiteles a
milszaki atadas-atvételi eljarast osszehivni. A miiszaki atadas»atvetelre a teljesitéskor hatalyos épitdipari
kivitelezési tevékenységrol szolo jogszabaly szerint keriil sor.

10.2.  Vallalkozd kételes Megrendeldt a szerz8désben rdgzitett feladatok megvalésitasarol legaldbb 15
nappal a teljesitési hataridé lejarta eldtt készre jelentd levéllel és az épitési napléban tett bejegyzéssel irasban
értesiteni, amelyben Vallalkoz6é Megrendeld felé gy nyilatkozik, hogy a Beruhazas hiba- és hidnymentesen,
a térvényes kellékeknek, a jelen Szerzodésnek, valamint Megrendel6tdl kapott utasitdsoknak és a szerzddés
rendeltetési céljara valé alkalmassaga teljeskoriien megvaldsult.

10.3. Felek kifejezett megéllapodésa értelmében a szerz6dés miiszaki atad4s-atvételi eljarésa befejezésének
(sikeres miiszaki atadas-atvétel) egyiittes feltételei — amennyiben a Szerzédés vagy jogszabély vagy hatdsagi
dontés tovabbi feltételeket nem tdmaszt — a kovetkezdk: '

a) a jelen Szerz6désben foglalt feladatok a Szerzddés Mellékletei szerint, az érvényes hatdsagi,
jogszabalyi, szabvanyi és egyéb miiszaki el6irdsoknak megfelelen a jelen Szerzédésben foglaltak
szerinti rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas allapotban hiba-és hidnymentesen elkésziilt, és

b) Vallalkoz6 eltavolitotta az épitési teriiletr6l valamennyi felszerelését, ideiglenes szerkezetet,
hulladékot, épitési tormeléket, stb. és az épitési terulet kitakaritasra kerult a tereprendezem munkalatok
elvégzése mellett, és

c) Vallalkozé maradéktalanul eleget tett valamennyi, Megrendeldvel szembeni esetleges fizetési - igy
kiilondsen az esetleges kitbérfizetési — kotelezettségének, Vallalkozo a szerzdésben foglalt feladatok
kapesan Megrendeld részére atadott egy kiilon jotallasi nyilatkozatot, amely jotallasi nyilatkozatban
régzitésre keriilt pontosan a Beruhdzassal kapcsolatban elvégzett munka (leltdr) és a Beruhdzdsra
vonatkozo jotallasi idoszak kezdete és vége,

d) Villalkozd atadta Megrendeld részére azon nyilatkozatat, amely szerint Megrendeld altal a jelen
Szerzddés szerint esetlegesen’ megrendelt Pétmunkan feliil Vallalkozo a szerz6dés teljesitésével
kapcsolatban Pétmunkat Megrendeld részére nem végzett, igy Megrendeld altal a jelen Szerzédés
szerint megrendelt és visszaigazolt Potmunka Vallalkozdi dijan felil Vallalkozé a szerzédés
teljesitésével kapcsolatban tovébbi Pétmunka Vallalkozoi dijanak érvényesitésére Megrendel6vel
szemben nem jogosult, és Villalkozo a kiilén nyilatkozatdban minden ilyen igény érvényesitésérol
kifejezetten és visszavonhatatlanul lemondott és

e) Vallalkoz6 a szerz6dést szerzodésszeriien készre jelentette.

10.4. Felek rdgzitik, hogy a fenti alpontokban foglalt feltételek Vallalkozd altali maradéktalan és egyiittes
teljesitéséig — Megrendeld eltérd irdsbeli rendelkezése hidnyaban - a Beruhdzasra vonatkozé milszaki atadas-
atvételi eljaras nem tekinthetd befejezetinek.

/
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10.5. Megrendeld a szerzddésben foglalt feladatok hiany- és hibamentesen, teljesen befejezett,
rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas és a jelen szerzédésnek megfelelé allapotban koteles csak atvenni,
feltéve, hogy a miiszaki dtadds-atvételkor a jelen szerzddésben foglalt feltételek maradektalanul teljesiiltek,
tovabba a Beruhdazis hibatdl, hidnyossagtol, elirasokté] mentes.

10.6. Kivitelezé a miiszaki atadas-atvételi eljards lezarasit kovetSen jogosult a teljesitési igazolas
kiallitasara. A Megrendel6 altal torténd elfogadist kévetden a Kivitelezd jogosulttd valik a végszamla
benylijtasara, amely &sszegének kiegyenlitését kovetben a jogszabalyban rogzitettek figyelembevételével
magyar nyelven Megrendelének atadja a dokumentdcidt 1 eredeti, 2 mésolati és 1 digitalis példanyban, a
191/2009. (IX.15.) Korm.rendelet 33. § el6irdsaival 8sszhangban.

10.7. Vallalkozo a szerzidés teljesitése kapcsan a kovetkezd okminyokat (a tovabbiakban: Atadisi
dokumenticid) kiteles Megrendeld részére magyar nyelven atadni:

a) Vallalkozo kivitelezdi nyilatkozatdt, amelyben Vallalkozé - tobbek kozdtt - nyilatkozik arrdl, hogy a
szerzodés teljesitését a kiviteli tervdokumentécionak, valamint az épitbipari kivitelezési
tevékenységre vonatkozd jogszabélyok, altalanos érvényil és eseti elbirdsok, igy kiilondsen a
szakmai, mindségi, kérnyezetvédelmi és biztonsagi eldirdsok megtartasaval szakszertien végezték,
az €pitési teriileten keletkezett és feltart hulladékot — beleértve a veszélyes hulladékot is - az eldirdsok
szerint kezelték és az épitési teriiletrd] a kiilén jogszabalyban foglaltak szerint elszallitottak,

b)  az épitési tevékenység soran ténylegesen keletkezett hulladékrdl elkészitett hulladék nyilvantartd
lapot, valamint a hulladékot kezeld drvételi igazoldsat,

c) a jegyzbkonyveket az épitési teriilet atvételérdl, eltakart munkarészekr6l stb., nyilvantartasokat,
igazolasokat, jelentéseket, szakértdi véleményeket, széllitasi és kisérd dokumentacidkat, szamlakat,
atvételi elismervényeket stb., kiilonds figyelemmel a hulladékokra, beleértve a veszélyes
hulladekokat is €s

d)  aBeruhazas hiba és hidnymentes megvaldsitasi tervdokumentacioj 4t és

e) minden a Beruhazéas teljes korli befejezéséhez és a rendeltetésszerii hasznalatdhoz sziikséges,
valamint a jogszabéalyban eldirt okiratot,

bj) Vallalkozd irdsbeli nyilatkozatat arrdl, hogy a Beruhizas megvaldsitdsaval kapcsolatos, Viallalkozo
részére minden, az A4tadas idSpontjaig kiszamlazott alvéllalkozdi és beszallitéi  fizetési
kotelezettségének maradéktalanul eleget tett,

g}  aVallalkozé ajanlataban vallalt értékelési szempontok teljesiilésének igazolasat.

11.  Megrendelé miiszaki képviseléi
11.1.  Megrendeld a folyamatos munkavégzéshez szitkséges miiszaki dokumentaciokat, valamint a
beruhézas épitdipari kivitelezési tevékenységének teljes folyamatdban a jogszabalyok, hatdsagi eldirasok,
szabvanyok, szerzédések és a kivitelezési dokumentaciéd betartdsénak eldsegitése és ellendrzése céljabol

épitési miiszaki ellendrt biz meg.

11.2. A miiszaki ellen6r:
Név:  Véghelyi Gabor

12.  Szavatossig és jotallas

12.1.  Vallalkozét a Beruhazas kapesan a vonatkozd hatalyos jogszabélyokban elbirt kellékszavatossagi
kételezettség terheli. A kellékszavatossag kezd6 idépontja a miiszaki dtadas-atvétel lezarasanak napja.
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12.2. Vallalkoz6 a miiszaki atadés-atvétel napjatdl szdmitott 36 honapos iddtartamra a Ptk. 6:171. §-173. §-
ai szerinti jotallast vallal a Beruhdzas egésze tekintetében.

12.3. A jotallasi id6 egységesen a miiszaki dtadas-atvétel lezardsanak napjaval kezdodik.

12.4. A kellékszavatossagi, illetve jotallasi idé alatt fellépd hibat €s/vagy hianyossagot Megrendeld
Vallalkoz6 tudomdsara hozza, aki tartozik a hiba és/vagy hianyossag részére vald bejelentését kdvetben
haladéktalanul, de a Beruhazis, vagy annak valamely része mikodését, {izemeltetését gatld hiba esetén
legkésébb a bejelentésrdl valé tudomasszerzését kovetd 24 oran beliil, mig egyéb esetben legkésébb a
bejelentésr6] valé tudomasszerzését kdvetd 5 munkanapon beliil helyszini hibavizsgélatot tartani és az ezt
kévetd 3 munkanapon beliill allasfoglalasit Megrendelovel irasban kozolni, ismertetve azokat az
intézkedéseket, amelyeket a hiba és/vagy a hianyossig haladéktalan kikiiszbdlése érdekében — Megrendelo
ezt kizard irdsbeli nyilatkozata hianyaban — megtesz.

12.5. A hiba és/vagy a hidnyossig kikiiszobdlése hataridejének megallapitasara Vallalkozdval egyezietve,
Megrendeld jogosult. Villalkozé tartozik a hiba és/vagy hidnyossag bejelentését kovetéen — amennyiben -
Megrendeld frasban eltér6en nem rendelkezik — haladéktalanul intézkedni annak kijavitasa érdekében.

13. A szerz6désszegés kivetkezményei, szerzédési biztositckok

13.1. Megrendel& jogosult kiilénésen az alabbi esetekben érdekmiilas bizonyitasa nélkiil a jelen szerzodést6!
elallni (szankci6s felmondasi jogot gyakorolni) — a jelen Szerzddésben kiilon nevesitett elallasi (szankcids
felmondasi) okokon til is —, azaz

a) ha Vallalkozé6 a Beruhdzds nem a jelen szerzddés rendelkezései szerint teljesiti, €s a hibakat,
hidnyossagokat Megrendeld {rasbeli felhivasara ésszerii hataridén beliil nem orvosolja, avagy

b) ha a jelen szerzédés szerint Megrendelé altal felajanlott Epitési teriilet atvételével, a munkék
megkezdésével, vagy az egves munkak Részhatariddkre torténd elvégzésével Vallalkozd a jelen
szerzddésben, illetve a kiviteli {itemtervben kitlizétt idéponthoz képest Villalkozd érdekkdrében
felmeriilt okbdl 30 naptari napot meghaladé késedelembe esik, vagy

c) ha Vallalkozd a jelen szerz6désbe foglalt jogait, kotelezettségeit Megrendeld eldzetes irasbeli
hozzajarulasa nélkiil harmadik személyre rubdzza 4t, vagy

d) ha Megrendeld felszdlitisa ellenére az utasitas jellegére tekintéttel is ésszerti hatiridon beliil nem
tavolitia el a Beruhazids megvaldsitdsa kapcsdn Megrendeld altal megjeldlt munkavéilaldkat,
Vallalkoz6 helyszini képvisel6jét (a felelds miszaki vezetdt), illetve helyettesét, alvallalkozoit vagy
az alvallalkozd(k) altal foglalkozlatott munkavallaldkat, brigddokat a 7.13. pontban felsorolt
esetekben, vagy

e} ha Villalkozé hibasan teljesitett és a hibat a mfiszakilag indokolt, a Beruhdzas megvalodsitasi
iitemtervéhez igazodo hatiridében nem javitotta ki, vagy

f) barmely olyan esetben, amikor a jelen Szerz6dés valamely rendelkezése a szankeios eldllast
(felmondast) lehet6vé teszi, vagy valamely kitelezettség megszegését sulyos szerzddésszegésként
mindsiti, vagy

g) ha a teljesitési hataridé lejarta eltt nyilvanvaldéva valt, hogy a vallalkozé a munkét csak olyan
szamottevd késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelének mar nem 41l érdekében,
vagy

h) ha a munka végzése soran a kdriilmények arra engednének kovetkeztetest, hogy a teljesités hibés lesz,
vagy olyan szerzddésszegés esetén, amit a jelen SzerzGdés nem mindsit ugyan sulyos
szerzOdésszegésnek vagy a szerzbdésszegéshez kapesolodoan elallasi (felmondasi) jogot kiilon nem
nevesit, de Megrendelé a szerzOdésszeril allapot elérése érdekében legalabb 10 napos hatariddvel
Vallalkozot irasban felszélitotta és Vallalkoz6 az irasbeli felszolitisban meghatarozott hataridében
Megrendeld felszolitisanak alapos indok nélkiil nem tett maradéktalanul eleget, vagy

..........................................................
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i)  ha Véllalkozd az Etv-ben, tovabba a Kormanyrendeletben foglalt feltételeknek a Beruhazas teljesitése
sordn nem felel meg, vagy

j)  Vallalkozo felelosségbiztositasi szerzodése hatalyat veszti anélkiil, hogy azzal egy idében legalibb
azonos tartalmi B biztositasi jogviszonya alljon fenn. Felek rogzitik, hogy amennyiben a biztositasi
jogviszony id6beli hatalya a Vallalkozon kiviil allé okbdl szilinik meg, a megsziinéssel egyidejiileg (de
legkésdbb 2 munkanapon beliil} kiteles haladéktalanul intézkedni 0j biztositisi szerzddés hatalyba
lépeséro azzal, hogy a biztositasi jogviszonnyal le nem fedett idészakban munkat csak akkor végezhet,
ha ez élet-, balesetveszély, vagy a Megrendeld vagyontargyai (ide értve a folyamatban lévé munkak
soran elkésziilo vagyontargyakat is - megvédéshez sziikséges.

k) Vallalkozé megszegi a mindségbiztositasra vonatkozo, jelen szerzédésben rogzitett szabalyokat,

1)  Villalkozd fizet6képességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas kovetkezik be, amely a
szerzOdés teljesitését veszélyezteti.

13.2.  Amennyiben Megrendel$ a jelen Szerzédést6l, annak 13.1. pontja aldpjan elall, azt felmondja, Ggy

a)  Megrendeld jogosult maga a Beruhazast vagy annak meg nem valésult részeit megvaldsitani, vagy
harmadik személlyel megvaldsittatni, ennek sordn mind Megrendeld, mind az iltala igénybevett
harmadik személy jogosult felhasznilni az olyan terveket, mihelyrajzokat és dokumentumokat
amelyeket Véllalkozod készitett vagy a nevében készitettek el, és

b)  Villalkozd kételes az épitési teriiletrol az elallas (felmondas) Vallalkozdval vald kézlését kovetd két
napon beliill levonulni, az épitési teriileten vagy az annak kézelében 1évo eszkizeit kiteles elszallitani
¢s Megrendeld jogosuit az épitési teriiletet Villalkozé minden tovabbi nyilatkozata vagy
hozzajarulisa nélkiil birtokba venni, €s

c)  Vallalkozo kételes az alabbi Meghitisulasi Kotbért és Megrendelé Meghitsulasi Kotbért meghaladé
kdarat - igy kdltségeit és elmaradt hasznat - Megrendel részére megfizetni.

13.3.  Vallalkoz6 tudomdsul veszi, hogy szerzddés-mddositis esetén a Megrendeld jogosult a szerzédés-
modositastol eldllni, amennyiben a szerzodés-modositas utdellendrzésének eredményeként nem tamogatd
tartalon tanisitvany keril kidllitasra.

14.  Késedelmi kothér

14.1. Amennyiben a Villalkozd olyan okbdl, amiért felelés a kivitelezési litemtervben a kivitelezésre
vonatkozd teljesitési véghatariddt nem tartja be, a Vallalkozé a teljesitési véghataridot kivetd naptari naptol
szamitottan a netté Vallalkozoi Dij 0,5 %-a /naptéri nap késedelmi kitbért koteles fizetni Megrendelo részére.

142, A késedelmi kotbér maximalis mértéke: harminc napra szamitott tétel, vagyis a Megrendelé a
késedelmi kitbér dsszegél maximum 30 nap késedelemig érvényesiti. A 30 napot meghalado késedelem esetén
- a késedelembd] eredd és a késedelemmel okozott kdrok megtéritésére vonatkozd megrendeldi igényeket nem
érintve - Megrendeld fenntartja a szerzddés rendkiviili felmondéasanak jogat, mivel a 30 napot meghaladé
késedelmet a felek solyos szerz6désszegésnek tekintik.

14.3. Vallalkozd tudomésul veszi, hogy kotbérfizetési kitelezettsége lejart pénziigyi kovetelésnek mindsiil,
ennek megfelelden Vallalkozd csak az esetleges kétbér Osszegével cstkkentett végszamlat nydjthat be,
illetdleg Megrendeld jogosult a Vallalkoz6 szamlajabol a kotbért levonassal érvényesiteni.

15.  Meghitsuldsi kithér

15.1. A teljesitési véghataridére vonatkozé késedelem maximum 30 naptari napig terjedhet. A Megrendels
fenntartja magéinak a jogot, hogy 30 naptiri napot meghaladé, késedelem esetén — amennyiben az olyan okbol
all fenn, amiért Vallalkozo felelds - a szerzédéstd]l indokolas nélkiil egyoldalt nyilatkozattal Megrendeld
elalljon. Ebben az esetben a Megrendeld a késedelemi kétbér helvett a nettdé Villalkozéi Dij 20 %-nak
megfeleld §sszegll meghitsulasi kotbérre jogosult. Vallalkozd tovabba tartozik megtériteni a MegrendelSnek

Y
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a meghitsulasi kotbért meghaladd, ezzel dsszefiiggd kéarat és tobbletkdltségét is. A- meghitsuldsi kotbér
érvényesitése a késedelmi kitbér érvényesitését kizarja.

15.2. Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan hataudovel
amely lehet6vé teszi, hogy a szerzbdéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon - ha
a Vallalkozdban kbzvetetten vagy kozvetleniil 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely vonatkozisaban fennali a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont és kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.
a Véllalkozo kdzvetetten vagy kOzvetleniil 25 %-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely vonatkozasaban fennall
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont &s kb) alpontjaban meghatarozott valamely feltétel.
A jelen pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozd a szerzddés megsziinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas
szerzbdésszeri pénzbeli ellenértékére jogosulit.

16. Zaro rendelkezések

16.1. Amennyiben a jelen szerzGdés egyes rendelkezésel teljes egészében vagy részben érvénytelenek
lennének, Ggy az nem érinti a tobbi rendelkezés érvényességét, kivéve, ha e nélkiil Felek a jelen szerzbdést
egymassal nem kétotték volna meg. Ertelmezés vagy kiegészités itjan olyan szabalyozast kell taldlni, amely
az érvénytelen rendelkezéssel elémi kivant gazdasagi célt a torvényileg megengedett keretek kozétt eléri, vagy
ahhoz a lehetd legkSzelebb esik. Felek kolcstndsen kotelesek az érvémytelen rendelkezést a jovobeli
érvényességre vald tekintettel egy megfelelé hatalyos rendelkezéssel kiegésziteni. Fentiek vonatkoznak
értelemszerlien az esetleges joghézagok megsziintetésére is.

16.2. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz6dés barmely pontja kégens jogszabalyba
titkdzne, vagy a kdzbeszerzési eljaras kitelezd érvényli dokumentumanak tartalméval ellentétes lenne, akkor
jelen szerzédés fentieket sértd rendelkezése helyébe — minden tovabbi jogeselekmeény, igy kiilondsen a
szerz6dés modositisa nélkiil — a megsértett kitelezd érvényil jogszabdlyi rendelkezes vagy kozbeszerzési
dokumentumi rendelkezés keriil. Fenticket kell megfelelden alkalmazni, ha valamely kogens jogszabaly
akként rendelkezik, hogy valamely rendelkezése a szerzddés része és azt szdvegszeriien a szerz6dés nem
tartalmazza (az adott rendelkezés a szerzbdeés részét képezi).

16.3. Feleket a jelen szerz6dés alapjan fokozott egyiittmiikidési kitelezetiség terheli annak érdekében, hogy
a Beruhdazas teljesitése biztositott legyén. Vallalkozo kiteles egyiitimiikddni az épitkezés sordn a Megrendel6
ltal meghatarozott iizemeltetokkel, hasznositokkal, egyéb, a kivitelezésbe bevont szakemberekkel és
szervezetekkel Megrendel® utasitasa és jelen szerzodésben foglalt feltételek szerint.

16.4. A jelen szerz6dés megkitésével Felek valamennyi, a jelen szerz6désre vonatkoz6 — a jelen szerz6dés
alafrasat megel6z0 — kordbbi szébeli vagy irasbeli megéllapodésa vagy nyilatkozata hatalyat veszti, a jelen
szerz6dés tartalmazza ugyanis Felek teljes megallapodasat.

16.5. Vallalkoz6 torvényes képviseldje nyilatkozom, hogy az altalam képviselt szervezet az
allamhaztartasrél sz616 2011. évi CXCV. térvény 50. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelel, azaz a nemzeti
vagyonrol szo16 2011, évi CXCVL torvény 3. § (1) pontja szerint atlathato szervezetnek mindsiil.

16.6. A jelen szerzodésbo! eredd barmely - Felek altal gyakorolt — nyilatkozat, a méasodik bekezdésben
foglalt kivétellel, csak akkor tekinthet® érvényesnek, ha az irdsos formdban térténik. Minden — a jelen
szerzOdéssel kapcesolatos - kozlést irasban kell megtenni és tértivevényes ajanlott levélként, tovabba telefaxon
feladva, valamint futdr altali kézbesitéssel, vagy személyes atvételt is igazolé nyilatkozattal mindsiil
szerzbdésszerlien kozoltnek, A tértivevényes ajanlott levélként torténd feladds esetén a kozlés idopontja a
tértivevényben atvételként feltlintetett idépont, faxon torténd kozlés esetén a sikeres leadast igazold fax
visszaigazolasban foglalt iddpont. Abban az esetben, ha Felek barmelyike a fenti cimre ajanlott, tértivevényes
postai kiildemény 1tjan kétszer eredményteleniil kisérli meg barmely jognyilatkozatnak, tajékoztatdsnak,
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értesitésnek a kézléset, gy a masodik sikertelen kozlést kovetd todik napon a jognyilatkozat, téjékoitatés,
értesités kézbesitettnek, kdzdltnek és joghatalyosnak tekintendd.

16.7.. Megrendelé — Megrendeld miiszaki képvisel6in kiviili — intézkedési és utasitisadasi _]ogkorrel
felruhazott képviseldi (Kapcsolattartok) és elérhetdségeik: ‘

16.8. Vallalkozd — ellenkez6 intézkedésig — utasitdsadasi jogkorrel felruhdzott képviseloi:

16.9. Szerzddd Felek haladéktalanul, de legkésébb 24 6ran beliil kételesek egymas felé irdsban jelezni, ha a
kapcsolattartdsra és nyilatkozattételre kijeloltek személye megvaltozik.

16.10. Megrendelé kijelenti, hogy a 16.7. pontban megjeldlt kapcsolattartok személyes adatainak a
Vallalkozé részére kapcsolattartas céljabol torténé atadasara felhatalmazassal rendelkezik.

Kijelenti, hogy a Vallalkoz6 16.8. pontban megjeldlt kapcsolattartoit az adatkezelésr6l e-mail ttjan
tajékoztatja.

16.11. Villalkozd kijelenti, hogy a 16.8. pontban megjeldlt kapcsolattarték személyes adatainak a
Megrendeld részére kapcsolattartas céljabdl térténd atadaséra felhatalmazéssal rendelkezik.

Kijelenti, hogy a Megrendeld 167 pontban megjeldlt kapcsolattartdit az adatkezelésrdl e-mail Gtjan
tajékoztatja.

16.12. Felek hozzdjaruldsa nélkiil kiviilallo személlyel — ide nem értve Felek érdekkorében a jelen szerzddés
teljesitésével eljard személyeket — a jelen szerzddés tartalmara vonatkozodan egyik Fél sem kiszélhet adatokat,
nem adhat tdjékoztatast €s nem hozhat nyilvanossigra semmiféle birtokéba keriilt informaciot. A titoktartasi
kitelezettség a jelen szerzodés megszlinését kdvetben korlatlan ideig all fenn. Felek a birtokukba keriilt
adatokat, informacidkat és dokumentumokat kizarolag a jelen szerzddés teljesitése érdekében hasznalhatjak
fel. Nem tartoznak a fenti tilalom ald azok az adatok, informacidk és dokumentumok, amelyek mas uton mar
nyilvanossagra keriiltek vagy mdasok szdmdra mdér szabadon megismerhetové valtak, illetve azon
nyilatkozatok, amelyek megtételére barmelyik Felet jogszabaly kotelezi. :

16.13. Felek megallapodnak abban, hogy a Villalkozé nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzdés
teljesitésével Osszefiiggésben olyan kéltsegeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkoz6 addkételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak; a szerzddés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel® szaméra megismerhetévé teszi és a Kbt. 143, § (3) bekezdése szeuntl ligyletekrdl

haladéktalanul értesiti.
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16.14. Vallalkozd jelen szerzddés aléirése’wai nyilatkozik arrdl, hogy végelszamolas alatt nem all, ellene csdd,
illetve felszdmoldsi eljiras nincs folyamatban, illetve a jogi személlyel szemben alkalmazhatd biintetdjogi
intézkedés(ek) hatalya alatt nem all.

16.15. Ha a Vallalkozd, vagy alvallalkozdja ellen felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras indulna, ugy azt
a Vallalkozo kételes haladéktalanul, de legkésébb 3 napon beliil irasban kézdIni Megrendelovel. A Véllalkozd
ugyancsak haladéktalanul kételes a Megrendeldt értesiteni, ha sajat cégében, vagy alvéllalkozéjanal a jelen
szerz6dés maradéktalan teljesitését megeldzden tulajdonosvaltozasra, illetdleg jogutddlasra, jogok é€s
kételezettségek tszalldsara, szétvalasra, Gsszeolvadasra vagy beolvadasra keriil sor. A Villalkozo felelds az
értesités elmulasztasabol ered6 karért.

16.16. Mind a jelen szerzbdés idétartama alatt, mind pedig a nyilvantartasok megérzési idotartama lejarataig
Vallalkozo6 koteles lehetévé tenni a Megrendeld, az Allami Szamvevészék, az Eurdpai SzamvevOszek és az
Eurdpai Bizottsig illetékes szervezetei, a Kormany altal kijelSlt belsé ellenérzési szerv, a Korményzati
Ellendrzési Hivatal, a 2011. évi CXCV. torvény szerinti fejezetek ellendrzési szervezetei, a Magyar
Allamkincstar és az allamhaztartdsrol sz6lé6 2011. évi CXCV. térvény szerinti barmely egyéb illetékes
ellen6rzd szervezet torvényes vagy meghatalmazott képviseldinek a szolgaltatisokhoz kapcsol6dd
nyilvantartdsok, szdmldk, a szolgaltatisok megvalOsitasat igazold okményok, bizonylatok Vallalkozé
iroddjaban torténd ellenbrzését vagy konyvvizsgalatat, azokrél masolatok ke521teset vagy rendelkezésre
bocsatasat.

16.17. Villalkozo képviseldje a jelen szerz6dés alairasaval hozzajarul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglait
személyes adatait a jelen szerzGdés és a hozzd kapcsolédd iratok tartalmazzik; hozzajarul tovabba, hogy
személyes adatait a Megrendeld szerzédései nyilvantartasa, a szerzodesi feltételek ¢és pénziigyi teljesitések
kévetése, ellendrzése érdekében kezelje. Vallalkozd képviseldje jelen szerzbdés alairasaval hozzajarul ahhoz,
hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait az informacidés Onrendelkezési jogrél és az
informdci6szabadsagrol sz61é 2011, évi CXIL. t6rvény alapjan a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatdsag
(BfNPI) a projekt pénziigyi elszamolasdhoz az Els6 Szintli Ellendrzés altal igényelt korben és mértékben a
szerv részére kiadja, és a szerv a személyes adatokat a projekt-elszamolas befejezéséig a sziikséges mértékben
és ideig kezelje.

16.18. Szerzédé Felek magukra nézve kotelezonek fogadjék el, hogy az Allami Szdmvevészék jogosult
ellenérizni a rendelkezésre bocsatoit kiliségvetési pénzeszkozok szerzddésszerli felhasznéilasat. Tudomasul
veszik tovabba, hogy a jelen szerzddés lényeges tartalmardl a koltségvetési pénzeszkdzok felhasznélasanak
nyilvinossaga érdekében a sziikséges tajékoztatast megadjak, azt tizleti titok cimén nem tagadjak meg.
Szerz8dé Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy a jelen szerz6désben foglalt kotelezettségeik teljesitése
sordn a masik fél tevékenységével Osszefliggésben tudomdasukra jutott minden adatot, informéaciét tizleti
titokként kezelik, és azt harmadik fél szdmara semmilyen formaban nem szolgaltatjak ki, illetve nem teszik
hozzaférhetdvé. Szerz6do Felek iizleti titok alatt az ilizleti titok védelmérdl sz616 2018, évi LIV. térvény 1. §
(1) bekezdésében meghatarozottakat értik. Az tizleti tltok megtartisi kotelezettseg hataridd nélkiil terheh
Feleket.

16.19. Amennyiben jelen szerz6dés valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen vagy
végrehajthatatlan, vagy érvényességét, illetve végrehajthatosdgat késbb veszti el, ez a szerzddés tSbbi
rendelkezéseinek érvényességét nem érinti, kivéve, ha felek a szerzédést az érvénytelen rész nélkiil nem
kototték volna meg. Ugyanez irdnyadé abban az esetben, ha kideriil, hogy a szerzédésben szabalyozasi
hidnyosségok vannak. Az érvénytelen, végrehajthatatlan vagy hidnyzd rendelkezést egy olyan &nallé
rendelkezéssel kell helyettesiteni, amely — amennyiben ez jogilag lehetséges — a legkdzelebb 4ll a Felek .
szandékahoz, illetve amelyet a megallapodas értelme és céljai szerint elérni kivannak. Jelen rendelkezés
iranyadd az iigyben eljaré birésagra is.

16.20. Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzddés teljesitése érdekében messzemenden
egyiittmikddnek, a keletkezett esetleges nézeteltérések tisztdzasat elsOsorban kozvetlen targyaldsok atjan
kisérlik meg.

Puskés Zoltdn " Szencz Lajos
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosag §Z-L BAU Epitdipari ¢s Kereskedelmi Kft.
Megrendel6 Villalkozd
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Szerzddo Felek a jelen szerzéidéssel kapcsolatosan felmeriilt vitas iigyekben értékhatartol fiiggben alavetik
magukat a Veszprémi Jarasbirdsag, illetbleg a Veszprémi Torvényszék kizardlagos illetékességének,

16.21. Jelen vallalkozasi szerzGdésben nem szabalyoZott kérdésekben a Polgari Torvénykényv, 4
kozbeszerzésekrdl szold 2015, évi CXLIIL térvény, az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendelet, a nemzeti vagyonrdl szolo 2011. évi CXCVL térvény, az allamhaztartasrdl sz6lé
2011.évi CXCV. térvény, az dllamhaztartasrol sz616 térvény végrehajtasirol szolo 368/2011. (XL 31.) Korm.
rendelet, valamint az egyéb, idevonatkozo jogszabalyok rendelkezései az irdnyaddak.

16.22. Jelen szerzddés 5 (6t) egymassal mindenben megegyez6, magyar nyelvil eredeti példanyban késziilt,
amelyet Felek képviseloi a jelen Szerzédést elolvasds €s értelmezés utdn, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt jovahagydlag aldirtak. ‘

Mellékletek:
1. sz. melléklet: A Vallalkoz6 a Kozbeszerzési Eljaras soran az Ajanlatdban Kbt. 76. §-a szerinti értékelési
részszempontok tekintetében a Szerzédés teljesitésével dsszefiiggésben az alabbiakat véllalta:

1./ Nett6 ajanlati 6sszir (netté HUF, elény az alacsonyabb) ‘ nett6 54.412.816,-Ft
2./ Szakemberek szakmai tdbblet tapasztal_af.a, gyakorlafa (db projekt, 4 db
legkedvezitlenebb: 0 db, legkedvezébb: 4 db, elény a magasabb)
3./ Kbrnyezetvédelmi villalisok (IGEN/NEM) JGEN
3.2./ Porszennyezés csdkkentése, levegdvédelem
4./ Tibblet jotallas vallalisa a minimalisan kdtelezé 36 hénap felett
(Hénapban megadva /A megajanlott tobblet jétallas minimum 0 hénap, .

24 honap
maximum 24. hénap., Elény a magasabb Csak egész szim a]anlhato
meg.) ' ,
5./ Vallalt el6teljesitési hataridd (honap/ legkedvezitleneb: 0 honap, 1 héna
legkedvezdbb: 1 hénap, elény a magasabb) ' T o P
6./ Az épités kdozben keletkezett hulladékok megfeleld kezeléséért felelds IGEN
személy kijelolése (igen/mem) ' :

2. sz. melléklet: A teljesités elmaraddsival kapcsolatos igényekre kikotott biztositék (teljesitési
biztositék), amelynek mértéke a szerzédés szerinti, 4fa nélkiil szamitott ellenszolgéltatds (Sssz-
vallalkozési dij) 2%-a, és amelyet a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. 134, § (4)
bekezdésében foglaltakra tekintettel, a szerzodes hatalybalépésekor koteles Vallalkozo Megrendelo
rendelkezésére bocsatani.

3. sz. melléklet: Gantt diagram, miiszaki litemterv, jelezve a forduldnapokat napok szdma szerint, vagy

datumszeriien, pénziigyi iitemterv

sz. melléklet: Megrendelé dltal jovahagyott kiviteli tervdokumentacio

sz. melléklet: Vizjogi l1étesitési engedély

sz. melléklet: Feleldsségbiztositisi kitvény: a felhivasban foglaltak szerint

sz. melléklet: [Kbt. 138. § (3) bek.] A nyertes ajanlattev$ a szerz6dés megkitésének idépontjaban,

majd — a késbb bevont alvallalkozok tekintetében — a szerzddés teljesitésének idétartama alatt koteles -

eldzetesen az ajanlatkérének valamennyi olyan alvéllalkoz6t bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés

Na ok

uskas Zoltan . Szencz Lajos
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatdsig SZ-L BAU Epitipari és Kereskedelmi Kft.

Megrendeld Villalkozé
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w

teljesitésében, és — ha a megeldz6 kdzbeszerzesi elJarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte
meg — a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett alvéllalkozé nyilatkozatat benytijtani arrdl is,
hogy az altala igénybe venni kivint alvallalikozo nem 4ll a megeldz6 kozbeszerzési eljarasban eldirt
kizér6 okok hatélya alatt. ' ' ’

sz. melléklet: Villalkozo cégszerlien aldirt atlathatdsagi nyilatkozata

9. sz melléklet: Megrendeld adatkezelési téjékoztatdja kapesolattartoknak

o]

Csopak, 2019 év oktdber hénap 15. napjan Tapolca, 2019. év oktéber honap 15. napjan

Puskis Zoltin Szencz Lajos
Igazgato Ugyvezeto igazgatd =
Balaton-felvidéki Nemzeti Park I -L. BAU Epit8ipari és Kereskedelmi Kﬂ
Megrendeld Valla]kozo

A pénziigyi ellenj egyzés datuma;

Csopak, 2019, oktdber ,,15.”

Veszelszki Marta
(Gazdasagi igazgatohelyettes
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatosag
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3. 5z, melléklet pénziigyi itemterv

Pénziigyi iitemterv

wJuhakol feliyjitisa, valamint Sankolotér kialakitis” - 2. vészfeladat

Kivitelezési szakasz megnevezése, Szakaszteljesités dsszege
Készenléti allapot %-ban kifejezve (netto Ft}
Elélegszamla: 2 720 641 Ft

Dokumentdcidban foglaltak szerint

1. részszamla: 10 882 563 Ft

25 %-os milszaki késziiltség

2. részszamla: 10 882 563 Ft

50.9%-0s mitszaki késziiltség

3. részszimla: 16 323 845 Ft

75 %-os miiszaki késziiltség

Végszamla:
100%-os késziiltség | | 16 323 845 Ft
Miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kivetfen

Osszesen (nett): 54 412 816 Ft

Csopak, 2019 év oktober honap 15. napjan Tapolca, 2019. év oktdber hénap 15. napjan

Puskis Zolta
Igazgatd

Szeﬁ:ci Lajos-
Ugyvezeto Jgazgato




