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Villalkozasi szerzddés
epitési kivitelezési tevékenységre

I. rész tekintetében

amely ltrejitt egyrészrol a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatésag — BEINPI - (8229 Csopak, Kossuth Lajos u. 16.),
képviseli: Puskas Zoltin igazgatd, addszam: 15325770-2-19, bankszamlaszam: Magyar
Allamkincstar Kézép-Dunantili Regionilis Igazgatésiga 10048005-01711954, telefonszim:
87/555-260, E-mail cim: bfnp@bfnp.hu), mint Ajinlatkérs, (a tovibbiakban: Megrendeld),

midsrésgrdl a(z)

Név: SZ-L BAU Epitéipari és Kereskedelmi Kft.
Székhely: 8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8.

Képviseld: Szencz Lajos ugyvezets igazgatd

Cégjegyzékszama: 19-09-505889
Adészama:  12656189-2-19

ElérhetGsége: tel: 87/510-953; fax: 87/411-954; e-mail: info@szlbau.hu
mint villalkozd (a tovabbiakban: Vallalkozd), a tovabbiakban egyiitt: Szerz8d6 Felek kézott, az -
alabbi feltételekkel:

Preambulum

Szerz6d6 Felek megallapitjiak, hogy Megrendeld 2013, janjus 25. napjan a kozbeszerzésekrol
sz616 2011. évi CVIIL tdrvény (a tovabbiakban: Kbt)) 121. § (1)} bekezdés b) pontja szerinti
kozbeszerzési eljarast inditott a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004 azonosité szami, ,,Tapolcai-
tavasbatlang Latogatokozpont a Bakony-Balaton Geopark Nyugati Kapuja” ciml palyazat (a
tovibbiakban: Projekt) keretében A KIDDOP-2.1.1/1-12-2012-0004 szimi Tapolcai-tavasbatlang
Latogatokdzpont ,,Bakony-Balaton Geopatrk nyugati kapuja” kialakitisahoz kapcsolodd épitési
kivitelezési munkak elvégzése” elnevezést beruhazis megvaldsitasa irant. Az eljaris nyertese az I.
tész —Tapolca, Kossuth Lajos utca 10., 2849 hrsz. alatt ingatlanon meglevd két darab lakas, és egy
uzletet magiban foglalé épilet, valamint gazdasagi épiilet elbontisa, - tekintetében a Vallalkozé,
mint ajanlattevd lett. Szerz6dé Felek jelen vallalkozasi szerzddést a kézbeszerzési eljarasban a
MegrendelS, mint ajinlatkérs eljarast meginditd felhivasa és ajanlati dokumentacidja, valamint a
Vallalkoz6, mint nyertes ajanlattevd ajanlata szerint kotik meg,

Megrendel6 kifejezetten régziteni kivanja, hogy a fenti targya eljarasban a II. részajanlati kor -
meglévé fébejarat atalakitasa és 0j f6bejarat, elécsarnok kialakitiasa - tekintetében megkotott
vallalkozasi szerzddésben foglalt épitési munkalatok megkezdésének feltétele a jelen szerzédésben
foglalt bontasi munkalatok sikeres, szerz&désszerQ teljesitése, amely korilményrél jelen
szerz6dést kotd Villalkozénak tudomisa van és erre figyelemmel vallalja jelen szerzédésben
foglalt bontasi munkalatok hataridében és szerzddésszertien torténd teljesitését.

Fenti elézmények utan Szerz6dS Felek a kozbeszerzésekrdl szoloé 2011, évi CVIIL térvény (a
tovabbiakban: Kbt.) 124.§-a alapjin az alabbiak szerint allapodnak meg:



1. A szerzddés targya

1.1. Megtendelé megrendeli, a Villalkozé pedig elvillalia a KDOP-2.1.1/D-12-2012-0004
azonosité szamu Projekt —Tapolca, Kossuth Lajos utca 10., 2849 hrsz. alatt ingatlanon meglevd
két darab lakas, és egy tuzletet magaban foglald épilet, valamint gazdasagi épiilet elbontasa, - L.
bontasi engedélyben foglaltak, valamint az ajinlati dokumenticié és a nyertes vallalkozoi ajanlat
szetint:

‘Tapolca Kossuth L. u. 10. szam alatti 2849 helyrajzi szamu ingatlanon meglevé két darab lakést,
és egy uzletet magiban foglal6 épilet 152,58 m2 alapterilettel. gazdasagi épiilet elbontasa: 37,23
m?2 alaptertilettel.

1.2. A kivitelezés/teljesités helyszine: Tapolca, Kossuth Lajos utca 10., 2849 hrsz.

1.3. A szerz6dés miszaki tartalma magaba foglalja a megvaldsitas minden el6készitd-, és
felvonulisi munkajit, az esetleges kouzteriilet-foglalasokat, a munkateriilet atadas-atvételét, a
vagyon-, és balesetvédelmet, a kornyezet megdvist és helyreallitast, az esetlegesen sziikséges
kézmi@ kivaltisokat, a munkateriletnek az 0j épiulet(ek) épitésére alkalmas biztositasat, a
szomszédos épileteken és kozterileten okozott karok helyreallitasat.

1.4. Villalkoz6 az esetlegesen fel nem sorolt mindazon munkakat tartozik elvégezni, amelyek 2
hibatlan teljesitéshez sziikségesek fuggetleniil attdl, hogy a benygjtott tételes koltségvetés
tartalmaz-¢ minden tételt, figyelemmel a Polgiri Torvénykonyvedl szold 1959. évi IV. térvény (a
tovabbiakban: Ptk.) 403. § (4) bekezdésében foglaltakra. (T'6bbletmunka)

Villalkozé a kivitelezési munkdk folyaman a jogszabilyokban elGirt vizsgilatokat elvégzi, illetve
elvégezteti. T'6bbletvizsgalatokat Vallalkoz6 csak a Megrendel6 irasos utasitasara és koltségtéritése
mellett végeztet.

Villalkoz6 feladata a bontasi munkateriletnek az 4j éplilet(ek) épitésére alkalmas médon torténd
biztositisa.

1.5. Viallalkozé az eljarist megindité felhivasban és az ajanlati dokumenticiéban szerepld
valamennyi feltételt magira nézve kotelezonek ismer el.

Villalkozé kijelenti, hogy az elvégzendd munkat elbzetesen felmérte, az eljarast meginditd
felhivast és az ajanlati dokumentaciot attanulmanyozta, az elvégzendé munkival kapcsolatban
tisztizatlan kérdése nem merilt fel.

Vallalkozé kifejezetten nyilatkozik arra vonatkozéan, hogy a munka elvégzéséhez, a vallalkozoi
dij megillapitisahoz, illetSleg a jelen szerzédés megkétéséhez minden informacié birtokaban van,
tudomasul veszi, hogy ennek hidnyara a késébbiekben nem hivatkozhat, ilyen jogcimen
Megrendel6vel szemben kovetelést nem timaszthat.

1.6. Vallalkozé a szerzddés targyat képezd munkateriiletet megtekintette, az ajanlati
dokumenticiét attanulmanyozta, a szitkséges milszaki észrevételeket megtette és ajanlatiban
szerepeltette. Villalkoz6 a szerz8dés teljesitésével a bontdsi munkateriiletet az 14j épilet(ek)
épitésére alkalmas médon adja at Megrendel6nek. A munka mindségének meghatarozasara a
szerzGdéskotés idopontjaban hatalyos rendelet alapjan kotelezden alkalmazandé magyar nemzeti
szabvanyok, valamint a vonatkozd 4dgazati szabvinyok és muszaki elSirdsok a mérvadéak.
Villalkoz6 viseli az ajanlati dokumentacié téves értelmezésébdl ad6dé minden kockazatot.



2. Vallalkozasi dij, pénziigyi feltételek

2.1. Az 1. pontban megjel6lt munka vallalkozasi dija:

Nettd dij dsszeser: 6.925.300,- Ft
AFA 27% (Ff): 1.869.831.- Ft
Brutté dij (Fi): 8.795.131, - Ft

azaz nettd hatmillié-kilencszazhuszondtezer-haromszaz forint /
brutté nyolcmillid-hétszazkilencvendtezer-szazharmincegy forint,

amely vallalkozasi dij a 4.1. pontban meghatirozott befejezési hataridére prognosztizalt
cgyOsszegl Atalinyir, amely tartalmaz minden, a véllale kivitelezés teljesitésével Osszefiggd
valamennyi koltséget, fiiggetlenill azok formijatdl vagy forrisatol (ideértve az esetlegesen
hiinyz6, de a bontisi munkateriletnek az ) épulet(ek) épitésére alkalmas modon térténd
atadasit, a bontasi munkaval érintett, valamint azzal szomszédos terilleten (beleértve a
kézmiivezetést és berendezést) az esetlegesen keletkezett kirok helyreallitisi és rekultivacios
kéltségeit, a kornyezet-mepdvisi, Orzési, vagyon-, és balesetvédelmi, stb. koltségeket, a
segédszerkezetek, a segédanyagok, felvonulas, stb. koltségét, valamint az esetlegesen a
szerzGdéskotéskor eldre nem lathaté, miszaki szitkségességhdl eredé tobbletmunkakat is,
valamint koltségét is.

A villalkozisi dij a felhasznalisra keriild anyagokat is tartalmazza. A felhasznalasra keriild
anyagok Atainak emelkedése a villalkozoi dijra nincs kihatdssal, az egységarak a befejezési
hataridé figyelembevételével prognosztizaltak.

Vallalkozé a Megrendeld altal kiadott maszaki dokumentacié, ajanlati dokumenticié és a
koltségvetés tételes Arazdsival timasztotta ald a 2.1 pontban meghatarozott vallalkozasi dijat.

2.4. A Vallalkozo a vallalkozoi dijon felil a megvaldsitishoz tobbletkdltséget nem érvényesithet
(inflacio, tobbletmunka).

2.5. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy az altalanos forgalmi adordl szolé 2007. évi CXXVIL tv.142.§-
a alapjan a vallalkozasi dijat terheld AFA Gsszegét a Megrendeld fizeti — forditott adozas.

2.6. Szallitéi eldleg

2.6.1. Szerz8dé felek rogzitik, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1b)—(1le) bekezdése
alapjan a Vallalkozé jogosult jelen szerzédés — timogatisi szerz6dés terhére - elszamolhatod
dsszege 30%-inak megfelelé mértékil szallitéi eldleg igénylésére. Villalkozé tudomasul veszi,
hogy jelen szerz&dés finanszirozasiban és annak keretében nyajtott szallitéi eléleg folydsitasaban
a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség (NFU) mint timogatd, és a képviseletében a Kozép-Dunantili
Regionilis Fejlesztési Ugyndkség Kozhasznd Nonprofit Kft., mint Kozremikodd Szetvezet
(KSZ) vesz részt.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az NFU a szallitéi eléleg kifizetését fiiggetlen, az NFU 4ltal
meghizott miszaki ellendr ellendrzéséhez kétheti. Az ellendrzés megallapitasai a Vallalkozora
nézve kotelezd erdvel birnak.

2.6.2. Megrendels a 4/2011. (1.28.) Korm. rendelet 57. § (1d) bekezdésében foglaltak értelmében
a folyésitasra keruld - a 4/2011. (1.28)) Korm. rendelet 57. § (1b) bekezdése szerinti - szallitoi
eldleg visszafizetése vonatkozasiaban a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség javira sz6l6 biztositékot
kot ki, amelynek mértéke 2 368/2011. (XI1.31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdésében foglaltalk
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figyelembe vételével a folydsitista kerils szillitoi elSleg - a megkotoit szerzédés elszamolhato
osszegének 10 %-aval - csokkentett Osszege. A kikotote biztositékot Vallalkozonak a Kbt. 126. §
(4) bekezdésében foglaltak értelmében a szallitoi ellegigénylés benyijtasanak, de legkorabban a
szerzGdéskotés idopontjaban kell rendelkezéste bocsatani.

2.6.3. Szallit6i eléleg biztositékaként gazdasigi tirsasig vagy nonprofit szervezet Vallalkozd —
cégjegyzésre jogosult — vezetd tsztségviselGjének wvagy természetes személy tobbségi
tulajdonosanak kezességvallalisa, valamint garanciaszervezet altal vallalt kezesség is elfogadhaté.
Vallalkozé egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, a biztositéknak azonban a szerzédésben
foglalt 6sszegnek és idStartamnak megfeleléen folyamatosan rendelkezésre kell allnia.

2.6.4. Villalkoz6é a biztositékot a szallitéi elSleg — kilén elSlegbekérd okiratban torténd —
igénylésével koteles kozvetlenil a KSZ részére benytjtani a Kedvezményezett (Ajanlatkérd)
egyidejli értesitése mellett. Szallitoi elleg kizarélag a NFU Aaltal rendelkezéste bocsitott okirat
minta alapjan benygjtott biztositék ellenében folydsithaté.

Villalkozé tudomasul veszi, hogy szetrz6désszegd magatartasa esetében a biztositékot a KSZ
jogosult azonnali hatallyal lehivni.

2.6.5. A szallitéi elSleget a Vallalkozé — az el8legbekérs okirat benyijtasival — kézvetlenil a KSZ-
tol igényelheti a Megrendels, mint kedvezményezett/ajanlatkérs egyidejii értesitése mellett. A
MegtendelS az értesitést6l szamitott 5 napon beliil jelezheti a szallitéi elleggel kapcsolatos
észrevételeit a2 KSZ-nek. Ennek hiinyiban a szillitdi eldleg-igénylést a MegrendelS részérdl
elfogadottnak kell tekinteni.

A KSZ a Megrendeld, illetve az NFU altal megbizott miiszaki ellenér nyilatkozatit is figyelembe
véve dont a szallitéi eldleg igénylésének teljesitésérol

2.6.6. A Villalkozé koteles a folydsitott szallitoi eldlegrdl szamlat kiallitani és azt a Megrendeld
tészére megkilldeni. A MegrendelS koteles a Vallalkozé altal megkaldétt eldleg-szamlat annak
beérkezését kovetd 5 napon belil zaradékolni, és annak altala hitelesitett masolati példanyat a
K87 részére id6kozi kifizetési igénylés keretében megkildeni.

A szalliti elbleg jovahagyott Osszegét a KSZ koteles az elSlegbekérd okirat kézhezvételétdl
szamitott 15 napon belil folyositja a Vallalkozo részére.

2.6.7. Villalkozd koteles a részére folyositott szallitdi elleg Osszegét a szerzGdés céljaval és
tartalmaval dsszhangban felhasznalni. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a KSZ a szillitdi eldleg
felhasznalast jogosult ellendrizni, és annak kapcsan — ideértve Villalkozé szerzédésszegésének
eseteit is — fenntartja maginak a jogot a szallitéi elGlegnek a szerzédés céljaval és tartalmaval nem
Osszeegyeztetheté modon torténé felhasznalasa vagy hasznositisa esetén a szallitéi eldleg
visszakdvetelésére, valamint annak visszafizetése hidnyaban a biztositék lehivasara.

2.6.8. Szalliti elSleg igénylése esetén a folyositott elSleg elszamolasa a benyujtasra keriild
részszamliban és a végszamliban, egyenls részletekben torténik, igy a részszamla és a végszimla
benyujtasa kizardlag a folydsitott szallitdi elleg mértékével aranyosan csékkentett dsszegben
lehetséges.

2.7. Megrendel$ nyilatkozik arrdl, hogy a jelen szerzédésben foglalt munkakra vonatkozdan a
Nemzeti Fejlesztési Ugynokség képviseletében eljiré Kézép-Dunantdli Regionilis Fejlesztési
Ugynékség Kozhasznd Nonprofit Kft-vel (8000 Székesfchérvar, Rikéczi dt 1), mint
kozremikodé szervezettel (a tovabbiakban: Koézremikédd Szervezet) érvényes timogatasi



szerzOdéssel rendelkezik, melynek értelmében a szerzGdés szerinti munkak pénzigyi fedezete
unios palyazati forrasbol biztositott.

2.8. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a teljesitésigazolas, szamlizis és kifizetés tekintetében a
Megrendels altal a projekt vonatkozdsiban megkotétt Tamogatasi Szerzédés Altalanos
Szerzédési Feltételek mellékletben foglaltak az iranyadéak.

2.9. Villalkoz6é a Megrendelé 4ltal kiadott dokumentacid, eljarist meginditd felhivas, ajanlati
dokumentacid és a koltségvetés tételes arazasaval timasztotta ald a 2.1 pontban meghatirozott
vallalkozasi dijat.

2.10. Vallalkozonak a szamlat a jelen szerz6dés szerinti itemezéssel, igazolt teljesitést kovetben 2
Megrendel6 nevére és cimére kell kiallitania és benyGjtania, 3 (hdrom) példanyban, a nettd bsszeg
feltiintetésével. A szamlin fel kell tiintetni a projekt pontos megnevezését és szdmat: KDOP-
2.1.1/D-12-2012-0004 azonositdé szama ,,Tapolcai-tavasbatlang Latogatokézpont a Bakony-
Balaton Geopark Nyugati Kapuja”.

Megtendels kotelezettséget vallal arra, hogy a Villalkozd altal benygjtott szamlit a szamla
kézhezvételétS]l szamitott 8 munkanapon belil a Koézremiikddé Szervezethez (felterjeszti.
Megrendelé az AFA tekintetében kételes a forditott adézasnak megfelelSen, a 2007.évi
CXXVILtv. rendelkezései szerint eljarni.

211. A jelen szerzddés oOsszegének finanszirozasa KDOP tamogatasbdl valosul meg. A
vallalkozasi dfj KDOP timogatis iltal fedezett Gsszege 100 % mértékben a Kozremikodd
Szervezet Gtjan kerill kiegyenlitésre (szallit6i kifizetés) a Kbt.130.§.(3) bekezdésében elbirtakra
figyelemmel, a megfelelé dokumenticié benydjtisit kéveté 30 napon belil a Kozremikodd
Szervezet a Vallalkozd szamlajara térténé utalassal.

Amennyiben a Vallalkozd az ajinlata szetint a teljesitéshez alvillalkozét vesz igénybe, ugy
Szerz8dS Felek az épitési beruhdzisok kodzbeszerzésének részletes szabalyairdl szol6 306/2011.
(X11.23)) Korm. rendelet 14.§ (1} bekezdés szerint kotelesek eljarnd, illetéleg Megrendelé a
vallalkozdi dijat teljesiteni.

2.13. Megtendeld nem fizet késedelmi kamatot késedelmes teljesités esetén akkor, ha a fizetési
késedelem bizonyithatéan a Kdzremiikdds Szetvezet késedelmébdl kovetkezik, késedelem esetén
a vonatkozd ASZF szerintl késedelmi kamatot a Koztremikodo Szervezet fizeti meg a Villalkoz6
részére.

2.14. Megrendeld kifejezetten felhivja Villalkozé figyelmét az addzas rendjérdl szolé 2003. évi
XCII. tdrvény 36/A.§-4ban foglalt rendelkezések betartisira. Egyuttal tajékoztatja Vallalkozot,
hogy — jogszabily eltérd rendelkezése hianyaban — a netté modon szamitott 200.000.-Ft feletd
kifizetést csak abban az esetben teljesithetd, ha szamlajahoz bemutat, atad, vagy megkiild egy 30
napnal nem tégebbi nemlegesnek mindsild egyiittes adoigazolast, amellyel igazolja, hogy az allami
adbhatdsignal és a vamhatdsignal nyilvantartott koztartozasa nincs, vagy a kifizetés idépontjaban
szerepel a koztartozasmentes ad6zoi adatbazisban.

Megrendel§ elbitja tovabba, hogy Villalkozd az Art. 36/A §-aban foglaltakat az alvallalkozokkal,
valamint a polgiri jog szerinti alvillalkozdk kozott megkotdtt (kotendd) szerzddéseiben koteles
megfelelden alkalmazni.



Villalkozé kijelenti, hogy a kozbeszerzés teljesitéséhez kapcsolodd valamennyi alvallalkozojat
irasban tajékoztatja arr6l, hogy a szerz&dés és annak teljesitése esetén a kifizetés az Art. 36/A..
hatalya ali esik, és ezen rendelkezést szerz&déseiben megfelel6en alkalmazza.

2.15. A szamlazas a2 Megrendeld 4ltal elGzetesen jovahagyott egységarak alkalmazasaval torténik,
atalanyar alapjan. A szakasz és végszamlat Vallalkozo a szerzédés-kotéskor arszinten nyujthatja
be. Az ellenszolgaltatas kifizetésének pénzneme HUF.

2.16. Az elSlegszamla beny(jtasanak feltétele az elSleg-visszafizetési biztositék nydjtisa, melynek
mértéke a folybsitasra keril6 szallitéi elSleg - a megkotoit szerzodés elszamolhatd 6sszegének 10
%-ival - csOkkentett Osszege, a részszamlik beny0jtisinak feltétele a teljesitésigazolds, a
végszimla benyljtisinak feltétele tovibbd a hidny-, és hibamentes atadas-atvételt igazold
bizonylat.

2.18. A szamla kibocsitisira abban az esetben keriilhet sor, ha a jelen megillapodas szerinti
munkik hiinytalan 4dtvételét — a sikeres Aatadas-dtvételi eljaras befejezését kovetben — a
Megrendeld irasban igazolja.

2.19. Amennyiben a fizetési késedelem a Megrendelének felrohatd okbol kévetkezik be, gy a
Vallalkozo jogosult a Ptk. 301/A.§. szerinti késedelmi kamat felszimitasara.

2.20. Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy az 1.1.pontban meghatarozott feladatokat oszthatatlannak
tekintik (jogi oszthatatlansig) figyelemmel arra, hogy kizardlag az 1.1. pontban meghatirozott, és
vallalt munkak egyiittes teljesitése alkalmas a szerzGdési cél megvaldsitisira, a Megrendelé
szerzOdéses érdekeinek kielégitésére,

2.21. A jogi oszthatatlansagra is tekintettel Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy amennyiben a jelen
szerzGdés targyat képezd munkak a Villalkoz6 érdekkoérébe tartozé okbdl nem, vagy csak részben
valosulnak meg, ugy a Vallalkozo — kivéve a 16.2. pontban meghatarozott esetet — a viallalkozéi
dijra nem tarthat igényt, illetbleg a mar kifizetett szamla Osszegét a Megrendel6 irasos
felszdlitasara a felszOlitds kézhezvételétdl szamitott 8 banki munkanapon belil koteles a
Megrendel6 szamlaszamara visszautalni.

3. Pénziigyi szakaszolas
3.1. Villalkozé a 2.1. pontban meghatirozott vallalkozasi dfjat — az esetleges szallit6i

eldlegszamla benyijtiasan tal — szerzodésszerll teljesités esetén, egy darab szamla benytjtasaval
érvényesitheti az alabbiak szerint:

Szakaszteljesit .
. ; ' .« Szakaszteljesités
Miiszaki tartalom és Osszege R
. hatarideje
(nettd)
a munkateriilet
3.1, . , oy atadasanak
1. pont alatti munkak elvégzése 6.925.300,- Fit idpontjat6l
szamitott 14. nap

4. A szerzGdés teljesitése, teljesitési hatiridok




4.1. A munkateriletek atadasanak idépontja: a szerz6dés hatilyba 1épését kévetdé 3 munkanapon
belil.

A munka kezdési hatirideje: megegyezik a munkateriilet atadasdanak idépontjaval.
A munka befejezési hatarideje legkésobb: a munkateriilet atadasanak idépontjatdl szamitott
14. nap.

Felek 16gzitik, hogy jelen szerz6désben meghatirozott minden hataridSt fix hataridének tekintk,
és a fix hataridd jogi tartalmAval tisztiban vannak.

4.2. Megrendelé nyilatkozza, Villalkozé pedig tudomasul veszi, hogy a szerzédés hataridére
torténd teljesitése Megrendeld kiemelt érdeke abbdl eredden, hogy a szerzGdés targyat képezd
épitési beruhdzas finanszirozdsa timogatis felhasznalasaval valésul meg, ennek okan tehat
Villalkoz6 késedelme a timogatasi forras elszamolhatésagat veszélyeztetheti.

4.3, A Villalkozo jogosult a szerzGdésben kikotott hataridd elott is teljesiteni. Megrendelé a
hataridé elStt befejezett, a szerzédésnek megfelelé teljesitést jegyzSkonyvileg leigazolja, és a
szerzbdéses arat a Villalkozénak a leigazolastol szamitott fizetési hataridGknek megfeleléen
megfizeti. A Villalkozénak fel nem réhaté okbdl bekovetkezett hatarid6 csuszas a Vallalkozd
egyidejii késedelembe esését kizartja.

4.4. Jelen szerzodést a Villalkozonak, mint a kézbeszerzési eljaras alapjan nyertes ajanlattevéként
szerzddo félnek kell teljesitente.

4.5. A Vallalkoz6 teljesitésében - a 4.8. pontban meghatirozott kivétellel - kételes kozremitkodni
az olyan alvallalkozo és szakember, amely a kézbeszerzési eljarasban részt vett a Vallalkozd, mint
ajanlattev$ alkalmassaginak igazolasaban. Villalkozé kételes a Megrendelonek a teljesités soran
minden olyan —, akir a koribban megjeléle alvallalkozd helyett igénybe venni kivant — alvallalkozd
bevonisat bejelenteni, amelyet az ajanlatiban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyttt irdsban
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozd nem ill a Kbt. 56.§-a, -
valamint, ha a megelézé kozbeszerzési eljarasban a Megrendels, mint ajanlatkérs elbirta, a
Kbt.57.§-(1) bekezdés a) — d) és f) pontjai - szerinti kizaré okok hatilya alatt.

4.6. Az olyan alvallalkozo vagy szakember (a tovabbiakban e bekezdésben: alvallalkozd) helyett,
aki, vagy amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett a Vaillalkozé, mint ajinlattevo
alkalmassiginak igazolisiban, csak a Megrendel8 hozzijarulisival és abban az esetben vehet
részt a teljesitésben mas alvallalkozd, ha a jelen szerzddés megkotést kévetéen - a
szerzOdéskotéskor eldre nem lathatd ok kovetkeztében - beallott lényeges korilmény, vagy az
alvallalkozé bizonyithaté hibas teljesitése miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem lenne
teljesithet a megjelolt alvallalkozdval, és ha a Vallalkozd az 0 alvallalkozdval egylitt is megfelel
azoknak az alkalmassigi kovetelményeknek, melyeknek az ajanlattevéként szerzédd fél a
kdzbeszerzési eljirasban az adott alvallalkozdéval egyiitt felelt meg.

4.7. Az alvillalkozd személye nem mobdosithaté olyan esetben, amennyiben egy meghatarozott
alvallalkozo igénybevétele a jelen szerzédés targya szerinti €pitési munka sajitos tulajdonsagait
figyelembe véve a kozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatirozé kériilménynek
mindsiilt.

4.8. A jelen szerzG6dés szerinti teljesitési kotelezetiséget teljesitheti a Megbizott vagy a nem
természetes személy alvallalkozo jogutddja, ha ezek valamelyike, mint gazdasigi tarsasag atalakul
vagy a szervezet jogutodlassal megszinik,



5. A Megrendel§ jogai és kotelezettségei

5.1. Megrendel6 kételes a munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban a jelen szerzédés
4.1. pontjaban irt idSpontban bontasi naplé megnyitasival a Vallalkozé rendelkezésére bocsatani.
Megrendel6 koteles a bontasi naplét hetente ellenérizni.

5.2. Megrendeld jogosult és koteles Vallalkozé tevékenységét idokézonként ellendrizni.
Megrendeld jogosult megbizni olyan szervezetet vagy személyt, aki a Vallalkozo, illetve annak
alvallalkoz6i tevékenységét és munkavégzését mindenféle korlatozas nélkil, barmikor jogosult
ellenSrizni. Megrendelén kiviil a timogatist nytjté szervezet ellenSrei is jogosultak a szerzédés
teljesitésének ellenérzésébe bekapcsolodni.

5.3. Megrendel$ biztositja a folyamatos munkavégzéshez szitkséges miiszaki dokumentaciokat,
valamint a beruhdzas épitSipari kivitelezési tevékenységének teljes folyamataban a jogszabalyok,
hatosagi elbirasok, szabvanyok, szerzédések és a kivitelezési dokumentacié betartasanak
elosegitése és ellendrzése céljabdl miiszaki ellenrt biz meg.

A miiszald ellendzt:

Néw: . Véghelyi Gibor
Nyilvantartisi szam
Névjegyzéki jel:
- Cim:
Telefon:
- Telefax:

" E-mail:

A muszaki ellendr tevékenységét a vonatkozo jogszabilyok — kilénésen, de nem kizardlagosan az
1997. évi LXXVIIIL. torvény (Etv), a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet — rendelkezéseinek
betartisival, valamint a vonatkoz6 engedélyekben, és a kivitelezési tervekben foglaltak figyelembe
vételével végzi.

5.4. Megrendeld az épitipari kivitelezési tevékenység kezdd napjatdl (épitési munkateriilet atadas-
atvétele) az épitSipari kivitelezési tevékenység befejezéséig (atadas-atvételi eljaras lezarasa) terjedd
id6szakban — sziikséges idokozonként tervezol mivezetést biztosit.

5.5. Ha a Megrendeld a Villalkozd teljesitése révén 1j elgondolisrdl, megoldasrdl vagy milszaki
ismeretrdl szerez tudomast, azt a Vallalkozé eldzetes hozzajarulasa nélkil mdssal nem kozolhet.

5.6. Megrendeld koteles az elvégzett munkikat a Villalkozé értesitésében megjelolt idGpontra
kitGzott atadas-atvételi eljaras soran megvizsgalni, a felfedezett hianyokat, hibikat, valamint az
érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyzokonyvben régziteni.

5.7. Megtendels csak a bontisi engedélynek megfelel5, minden vonatkozé szabilynak és
technolégiai eléirisoknak megfelels 1. osztilyG mindségben vald teljesitést fogad el.

5.8. Szerz6dd Pelek megallapodnak, hogy Megrendelé a meglévé halézatrdl térités ellenében
biztositja a munkik elvégzéséhez sziikséges elektromos aramot és vizet azzal, hogy amennyiben
sziikséges, a kiépités a Villalkozé feladata és koltsége. A kivitelezés idGtartama alatt felmerls



koéziizemi dijakat Megrendeld a mérd(k) allisa alapjan tovabbszamlazza Vallalkozo részére.
6. A Vallalkozoi jogai és kitelezettségei

6.1. Villalkozo6 koteles gondoskodni — a munkateriilet atvételétdl a sikeres miiszaki atadas-atvétel
lezarasaig — a munkaterilet, a tarolt anyagok, szerszamok Orzésérol, a munkateriilet
lehatirolisitél, a munkaterilletre vonatkozé tlizrendészeti-munkavédelmi, vagyonvédelmi,
kozegészségligyi, kornyezet-, és természetvédelmi, valamint az egészséglgyi elbirasok
végrehajtdsirdl, Dbetartisardl és betartatasardl. Ez a  kotelezettsége  alvallalkozéival,
munkavallalbival és az épitési helyszinen jogszerien tartozkodod egyéb személyekkel szemben is
fennall. Villalkozd koteles gondoskodni sajat dolgozdi munkavégzésével kapesolatos helyi
szocialis feltételeirdl is. '

6.2. Villalkozé jogosult a - nyertes ajanlata szerint - alvallalkozékat alkalmazni a
kdzbeszerzésekrdl sz0lé 2011. évi CVIIL t6rvény (tovabbiakban: Kbt) 128. §-aban foglaltak
betartisidval. Az alvillalkozok névsorat Vallalkozd koteles Megrendelé és Muszaki ellendr felé
folyamatosan megadni. Vallalkozé az igénybe vett alvallalkozé munkajaére Ggy felel, mintha a
munkat maga végezte volna.

6.3. Villalkoz6é tudomdsul veszi, hogy tirsvallalkozé is dolgozhat a munkateriileten, emiatt
tobbletkoltséget utdlag nem érvényesithet, a tirsvallalkozéval koteles egylittmikodni.

6.4. Villalkoz6é vallalja, hogy a munkikat az étvényes Magyar Szabvany és technolégiai
eléirasoknak megfelels, a munkakat I. osztalyG mindséghben végzi el, vallalasi dsszege I. osztalya
teljesitésre vonatkozik.

6.5. Villalkoz6 koteles a munkavégzést vgy megszervezni, hogy biztositsa a munka gazdasagos és
gyots elvégzését. Vallalkozd kételes munkajit olyan gondosan megszervezni, hogy minden el6re
lathat6 akadaly id6ben megsziintethetd legyen.

6.6. Villalkozé a lefolytatott kézbeszerzési eljaris alapjin megkotott szerzédeés, illetve
Megrendelé utasitisai szerint kételes eljirni. Az utasitds nem terjedhet ki a munka
megszervezésére, illetSleg nem teheti a teljesitést terhesebbé.

6.7. Ha a Villalkozb a koltségvetésben megjeldlt anyagokat, eszkozoket, berendezéseket (a
tovibbiakban: anyagokat) a szitkséges idSben beszerezni nem tudja, ugy eldzetes Megrendeldi
jovahagyas utan jogosult id6ben beszerezhetd, azonos miszaki paraméter(l és hasznilati értéki
mas anyaggal helyettesiteni, de a tobbletkoltségek a Megrendel6re nem harithatdak at.

6.8. Amennyiben a tételes koltségvetéstSl valo eltérés szitkségessé valik, Ggy arra vonatkozdan a
Vallalkozé javaslatot ad a Megrendel6 felé, melynek megrendeldi elfogadasa utin lehet a munkat
elvégezni. Ilyen irdnyd igényét a Villalkozo a felmeriiléskor a bontasi napléban kételes rogziteni,
illetSleg cégszertien, irisban bejelenteni.

6.9. Villalkozo koteles a Megrendel6t minden olyan koérilményrdl haladéktalanul irasban a
bontisi naploban és kilén levélben is értesiteni, amely a teljesités eredményességét, vagy kello
idore vald elvégzését veszélyezteti vagy gitolja (a tovibbiakban: akadalykozld levél). Az
akadilykszld levélben foglaltak — kivéve ha az akadily kulsé elharithatatlan ok — a szerzédés
szetinti teljesitési hatirid6t nem médositjak, és a Megrendelonek a késedelmes teljesitésbol eredd
torvényes és szerz&désen alapuld jogait nem érintik. Az értesités elmulasztdsabol eredd karért a
Vallalkoz6 felelGsséggel tartozik.



6.10. Ha a Megrendel6 célszerGtlen vagy szakszerGtlen utasitast ad, erre e Vallalkozé koteles 6t
frasban figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztisibdl eredd kirért a Villalkozé felelés. Ha
azonban a Megrendel6 a figyelmeztetés ellenére utasitisat fenntartja, Vallalkozo a szerzodéstol
nem allhat el, a MegrendelS utasitasa szetint a Megrendelé kockdzatira koteles a munkat
elvégezni.

Vallalkozbé a Megrendeld utasitdsa szerint nem végezheti el a munkit, ha ez jogszabaly vagy
hatdsagi rendelkezés megsértésére, vagy élet-, és vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne.

6.11. Villalkozé kijelenti, hogy a2 munkatertiletet megismerte. Vallalkozo kijelenti tovabba, hogy a
munkateriilet részeit a rendelkezésre alld modszerek és technoldgiik alkalmazasaval az épitSipari
szakvallalatoktdl elvarhaté gondossiggal felmérte, nem merilhetnek fel olyan kériilmények,
amelyek lassitanik a munkavégzését, vagy Megrendel6 szamira barmiféle tobbletkoltséget
eredményeznének. Vallalkozoé nem valik jogosultta semmiféle tobbletdijazasta a vallalkozéi dijon
felill, amennyiben Villalkozé hibas vagy nem kelléen gondos helyzetfelmérése miatt nehézségek
merilnének fel a teljesités soran.

6.12. A munkaterillet atadasakor nem jelzett kozmivek megrongilodasiért Villalkozd
felelosséget nem vallal, de a kiresetek megel6zése érdekében — szilkség szerint — koteles
egyuttmikodni a kozmiivek pontos helyének meghatarozasaban.

6.13. Viallalkozd a 244/2006. (XIL 5) Korm. rendeletben foglaltak szerint koteles a
munkateriileten folyamatosan, illandé jelenléttel, felelés miiszaki vezetSt biztositani. Vallalkozé
felelés miiszaki vezetSinek adatait és jogosultsigukat igazolé dokumentumait koteles megadni
adatszolgaltatasként a Megrendeld képviselojének a bontasi munkalatok bejelentéshez.

6.14. Vallalkozo koteles a munkajat ugy végezni, hogy a bontassal érintett munkateriilet
kérnyezetét megdvia, €s ebben semmiféle kart ne okozzon. Abban az esetben, ha a munkaterilet
atadisa utin a — mwnkdba nem wvett — a bontassal érintett munkaterilet kérnyezetében a
Vallalkozonak feltohatd okbol barmiféle kar keletkezik, ennek helyreallitasi kotelezettsége a
Villalkozot terheli, és koltségeit Vallalkozé viseli. Ezeket a munkikat legkésébb az atadas-atvétel
napjaig el kell végezni. Amennyiben ez nem torténik meg, Megrendeld jogosult mas kivitelezével
elkészittetni, és a bekeriilési 6sszeget Vallalkozo felé kiszamlizni.

6.15. Viallalkozo koteles betartani mindazon biztonsigi és egyéb eléirasokat, esetleges korlatozé
intézkedéseket, amelyeket Megrendeld irisban hatiroz meg szimira a munkaterilet atadas-
atvételi eljarasa soran.

6.16. A kornyezet szennyezéséért, az emberi élet és egészség veszélyeztetéséért a Vallalkozd
teljes anyagi és erkolcsi felelosséggel tartozik.

6.17. Vallalkozé — legkésébb a kivitelezés megkezdésekor az épitési munkaterileten — a
Megrendeldvel elbzetesen egyeztetett helyen és médon — koteles a 191/2009.(IX.15.) Korm.
rendelet szerinti tartalmu tablat elhelyezni.

6.18. Vallalkozé a kivitelezés soran keletkez$ épitési-bontasi hulladékrol kételes nyilvantartast
vezetni, tovibba kételes a keletkezd hulladéknak az engedéllyel rendelkezd kezeldhoz torténé

folyamatos elszallitasarél gondoskodni.

6.19. Vallalkozo kételezi magat arra, hogy a kivitelezés soran csak olyan anyagokat és targyakat
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hasznil fel, melyek az 6 tulajdoniban vannak, és amelyekkel szemben harmadik személy
semmiféle jogot nem érvényesithet.

6.20. A joger8s bontisi engedélyben meghatirozott feltételektdl torténd eltéréssel kapcsolatos
kovetkezmények és birsagok — amennyiben az eltérés a Vallalkozonak felrGhatd magatartasara
vezethet vissza — a Vallalkozot terhelik.

6.23. Villalkozo a kivitelezés soran a karos kérnyezet hatasok csokkentése érdekében koteles az
alibbi kirnyezeti szempontokat figyelembe venni, és érvényesitent:
a) kornyezetkirosito anyagokat tartalmaz6 épitéanyagok felhasznalasanak mellézése,
b) a bontisi munkalatokkal sziikségszerlen nem jard hulladék keletkezésének minimumra
szoritdsa
- megfeleld hulladékgazdalkodisa biztositdsa tjrahasznositis és/vagy ujra
felhasznalas
- kotelezd a szelektiv hulladékgytijtés szabalyainak betartasa a kivitelezés soran,
- a teriileten keletkez8 épitési tormeléket, veszélyes és nem veszélyes hulladékot
Vallalkozo koteles szakszerlien deponalni, azok megfelels elszallitasarol és
hasznositisarél gondoskodni a hatalyos rendeletek szerinti el6irasok maradéktalan
betartasaval,
- A hulladékok képzSdését az alabbi modszerekkel kételes Vallalkozo csokkenteni:
- korszerdl, elGzetesen karbantartott munkagépeket alkalmazasa;
- az elbirt tervek és technologidknak megfelelé munkavégzés,
- eléregyartott szerkezeti elemek felhasznalasa;
- lehet6ség szerint kdrnyezetbarat alapanyagok alkalmazasa;
- a beszallitisok iitemezett és cstcesiddén kivilli koordindlasa, balesetek
elkeriilése,
¢) zajvédelmi elbirdsok betartdsa:
- a zajtethelés minimalizalisa érdekében Vallalkozo a zaj- és rezgésvédelmi
kovetelményeket a kivitelezési tevékenység ideje alatt koteles betartani,
- a Vallalkoz6 felmentést kérhet a killon jogszabaly szerint zajterhelési
hatirértékek betartasa aldl 2 kérnyezetvédelmi hatésagtol egyes kivitelezési
id&szakokra, ha a kibocsatasi hatirérték-kérelem szerint a zajkibocsatas miiszaki
vagy munkaszetvezési megoldassal hatarértékre nem csékkenthetd, illetve a
kivitelezés kozben el6forduld, eldre nem tervezhetd, hatarérték feletti zajterhelést
okozd kivitelezési tevékenységre.
d) levegdterhelés minimalizalasa:
- Villalkoz6 koteles a levegéterhelés minimalizalasa érdekében, ezen belil a
kiporzas csokkentése érdekében a munkalatokat ugy kell szervezni, hogy a
kiporzasra alkalmas foldterildet minimalis legyen, az egyes Utemek sorin a
munkavégzés korlatozott teriletet érintsen. Az tlepedd por mennyisége nem lehet
tobb a légszennyezettségi hatarértékekedl, a helyhez k&tétr légszennyezd
pontforrasok kibocsatasi hatirértékeitdl sz616 14/2001. (V. 9.) KoM-EuM-FVM
egyiittes rendelet 1.1 mellékletében ismettetett egészségiigyi hatarértéknél,
- a szallitdsi Gtvonalakat Ggy kell kijelolni, hogy a lehetS legkisebb meértékben
terhelje a lakotertiletek kérnyezeti levegdjét.
e) jarmivek és berendezések mosisa a kivitelezés helyszinén és annak tagabb
kornyezetében is tilos.
f) talajterhelés minimalizalsa:
- Villalkozé koételes a talajterhelés minimalizilisa érdekében a gépjarmivek, a
munkagépek tizemanyaggal és kend- illetve hidraulika olajjal val6 feltdltése sorin
csepegést felfogd karmentd talcat kell elhelyezni. Messzemenden gondoskodni kell



arrdl, hogy barmilyen Gsszetételtl egyéb veszélyes anyag ne keriilhessen a talajba,
talajvizbe vagy élévizbe,

g) Az €16 és élettelen természeti értékek terhelésének minimalizalisara kiemelt figyelmet
koteles forditani a Vallalkozo. A kivitelezést megelézden, illetSleg a kivitelezés
soran is a helyszinen a Megrendel$ illetékes munkatirsa tajékoztatja a Vallalkozot
2z adott helyen betartand6 természetvédelmi szempontokra, ezek betartisa
Villalkoz6 szamara kételez6 érvénya.

6.24. Villalkozonak a szerzédést az MSZ EN ISO 14001 (ISO 14001) jeld szabvany szerinti vagy
azzal egyenértékll szabvanynak megfelelé érvényes koérnyezetkézponti iranyitdsi rendszernek
megfelelSen kell teljesiteni.

7. Szerz6dd Felek egyiittmiikddése, kapesolattartas

7.1. A bontisi munkak soran Szerz6dd Felek egytittmitkodni kételesek. Mindegyik fél koteles a
masik felet haladéktalanul értesiteni, ha a szerz8déses, vagy jogszabalyi kotelezettségének
teljesitése akadalyozva, illetve veszélyeztetve van, vagy lehet. A Villalkozé értesitési kotelezettsége
kulonosen kiterjed a teljesités mindségét, anyagdijat, hataridejét érintd kérdésekre, mig a
MegrendelS értesitési kotelezettsége a fizetési képességével kapcsolatos kérdésekre. Az értesités
elmulasztasabdl eredd karokért a mulaszts fél felel.

7.2. Vallalkozé jelen szerzddés alafrasaval is nyilatkozik arrdl, hogy végelszamolas alatt nem all,
ellene cséd-, illetve felszimolasi eljaris nincs folyamatban, illetve a jogi személlyel szemben
alkalmazhat blintet6jogi intézkedés(ek) hatalya alatt nem all.

7.3. Ha a Villalkozé, vagy alvallalkozdja ellen felszamolasi vagy végelszamolasi cljaras indulna,
ugy azt Vallalkoz6 kételes haladéktalanul, de legkésbb 3 napon beliil kézélni Megrendelével. A
Villalkoz6 ugyancsak maradékralanul koteles a Megrendeldt értesiteni, ha sajat cégében, vagy
alvallalkoz6jinil a jelen szerz8dés maradéktalan teljesitését megelézben tulajdonos valtozasra,
illetéleg jogutodlasra, jogok és kotelezettségek atszallasara, szétvalasra, Osszeolvadisra, vagy
beolvadasra keriil sor. A Vallalkozo felelSs az értesités elmulasztasabol eredé karért.

7.4. A Megrendel6 kapcsolattartasra kijelolt képviseldje:

név: Dr. Kopek Annamaria, osztdlyvezetd
értesitési cim BINPI 7229 Csopak, Kossuth u.16.
telefon / fax 06/77/555-260, fax: 06/77/555-261
Mobil:

e-mail kopek@bfnp.hu

A Megrendel6 teljesitésigazolasra jogosult képviselGje:

név: Petréczi Imre, szakmai igazgaté helyettes
értesitési cim BfNPI 7229 Csopak, Kossuth u.16.

telefon / fax 06/77/555-260, fax: 06/77/555-261

e-mail petroczi@bfnp.hu

7.5. A Villalkoz6 iltal kapcsolattartasra kijel6lt személy(ek):
név: Szencz Lajos iigyvezetd igazgato

értesitési cim

8300 Tapolca, Gyulakeszi u. 8.

telefon / fax

tek 06/87/510-953; fax: 06/87/411-954

e-mail
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7.6. Szerz8d6 Felek egymissal haladéktalanul, de legkésébb 24 6rin belil kételesek egymas felé
irAsban jelezni, ha a kapcsolattartisra kijelolt személyek, a miszaki ellendr, vagy a felelés miszaki
vezetS személye megvaltozik, és a valtozast kotelesek a bontasi naploban rdgziteni.

8. A munka ellenfrzése, atadas-atvételi eljaras, birtokbaadas

8.1. Megtendeld, illetve az altala kijelolt szervezet vagy személy a Villalkozé, illetve annak
alvallalkozdi tevékenységét a felhasznalt anyagokat és alkalmazott eljarasokat és munkavégzését
mindenféle korlatozas nélkiil barmikor jogosult ellendrizni.

8.2. Vallalkozé koteles az épitkezés kezdetétdl annak teljes befejezéséig a 191/2009.(1X.15.)
Kotm. rendelethen meghatarozott rendelkezések maximalis betartisival a bontisi naplét vezetni.
A bontisi naplét a munkateriilet itvételekor meg kell nyitni. A bontisi naplét allandodan a
munkateriileten kell tartani és szavatolni kell, hogy az illetékes személyek, valamint az illetékes,
ellenbrzésre jogosult hatdsagok szamira hozzaférhets legyen. Szerzédd Felek a munkavégzéssel
kapcsolatos minden lényeges adatot, kortilményt és utasitast a bontisi napléban kotelesek
egymaissal kozolni. A Villalkozé bontisi napléban tett bejegyzése csak a Megrendeld igazolasaval
érvényes.

Megrendel$ a bontisi naplot barmikor megtekintheti. A bontasi naplé Villalkozé érdekkdrébe
tartozd okbol bekovetkezd elveszésébdl vagy megsemmisiilésébél eredd minden bizonytalansag
Viallalkozét terheli. A bontisi naplot a kivitelezés befejezésckor le kell zarni, és a Megrendel
példanyat legkésébb a végszamla benyujtasaval at kell adni Megrendelé részére killon atvételi
elismetvény ellenében. Villalkozénak a bontisi naploban fel kell tintetnie a munkavégzésre
alkalmatlan idGszakokat, az ilyen id8szak kezdetekor és megszintekor, az idépont pontos
megjel6lése mellett.

8.3. Vallalkoz6 koteles a Megrendel6t a munkik befejezésérdl legalabb 3 nappal korabban
készrejelentd levéllel frasban értesiteni, és a mfiszaki atadas-atvétel idSpontjat megjeldlni. A
Megtendeld a készrejelents levél kézbevételétdl szamitott 3 napon belil koteles az illetékes
hatésagokat és szerveket erre a hataridére meghivni. Megrendel6 a megjeldlt idépontra kitiizott
atadas-atvételi eljiris sorin koteles a munkit megvizsgilni és a vizsgilat alapjan felfedezett
hidgnyokat, hibakat, a hibas munkarészekre esé koliségvetési osszegeket, valamint az érvényesiteni
kivant szavatossigi igényeket jegyzSkonyvben rdgziteni. Felek rogzitik, hogy a miszaki atadas-
atvétel soran a Kbt. 130. § (2) bekezdésének megfeleléen jarnak el, azzal, hogy a miiszaki 4tadas
atvételi eljaris idétartama annak megkezdésétdl szamitott 15 napot nem haladhatja meg.

8.4. Ha a Megrendeld az épitési beruhdzis egyes munkarészeit a teljesités elott ideiglenes jelleggel
dtveszi (elGzetes dtadds), ezek tekintetében a karveszély az itvétel idépontjatdl a MegrendelSre
szall at.

8.5. Vallalkozé hatiridGben teljesit, ha az atadis-atvétel a szerzddésben eldirt hataridon beldl,
illetdleg hatarnapon megkezdédott, kivéve, ha 2 Megrendelé a szolgaltatast nem vette 4t. Nem
tagadhaté meg az Atvétel olyan jelentéktelen hibai, hidnyai miatt, amelyek mas hibakkal,
hidnyokkal 6sszefiiggésben, illetve a kijavitisukkal, poétlasukkal jaré munkak folytan sem
akadilyozzik a munkatertletnek az 4j épulet(ek) épitésére alkalmas allapotban térténd atadasat.

8.6. A végszamla kiallitasara csak az eredményes atadas-arvétel utan keriilhet sor.



8.7. Vallalkozé magyar nyelven, az atadas-atvételi eljaras kezdetéig, de legkésébb annak
befejezéséig koteles Megrendelonek teljes korien atadni valamennyi mubizonylatot és atadasi
dokumentaciot.

10. Késedelmes teljesités, biztositékok

10.1. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy ha a Vallalkozé a szerzédés a 3.1. pontban
rogzitett hataridét késedelmesen teljesiti, abban az esetben — figyelemmel a jogi oszthatatlansagra
— a teljes netté villalkozdéi dij 0,5%-a/naptari nap Osszegi, legfeljebb 10 naptiri napnak
megfeleld Gsszegh késedelmi kotbért koteles megfizetni a Megrendelonek. Késedelem esetén
minden megkezdett naptiri nap egész napnak mindsiil.

10.1.2. Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzédés a Vallalkozdnak
felréhaté ok kovetkeztében meghiasul, ellehetetleniil, vagy a Vallalkoz6 jelen szerzédés 10.1.
pontjaban rogzitett 10 naptari napot meghaladé késedelembe esik, a Megrendelé jogosult a
Vallalkozé részére kézbesitett egyoldalt irisbeli nyilatkozattal jelen szerzédéstdl elallni.
Megrendel6 jogosult — szerzodésszert elallasaval egyidejileg a nettd vallalkozoi dij 20 %-anak
megfeleld Osszegli meghivsulisi kotbért kovetelni a Villalkozotol, Megrendeld jogosult a
meghitisulasi kotbér 6sszegén felill — amennyiben a Vallalkozé 10 napot meghaladé késedelembe
esett — a késedelmi kothér teljes Gsszegét is kovetelni.

10.1.3. Vallalkozé — késedelmi, meghitsulasi - kétbérfizetési kotelezettsége lejart pénzigyi
kovetelésnek mindsil, ennek megfeleléen Vallalkozé csak az esetleges kotbér Osszegével
csokkentett végszamlat nyGjthat be, illetleg Megrendels jogosult 2 Vallalkozd végszamlijabél a
kotbért levonassal érvényesiteni, amennyiben a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglalt feltételek
fenn allnak. Megrendeld — kdthér kivetelésével kapesolatos igény érvényesitésével egyidejiileg -
irasban tajékoztatast kér a Vallalkoz6tol, hogy a Megrendeld beszamithatja-e a kotbér kovetelését
a Villalkozbé végszamlajaba. Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Villalkozé — a
Megrendeldi felszolitis kézhezvételét koveté — 10 napon belil nem nyilatkozik, akkor a
Villalkozdval szemben a Megrendelé beszimitassal élhet és jogosult a Villalkozé végszamlajabél
a kotbért levonassal érvényesiteni.

10.2. El6leg-visszafizetési biztositék

10.2.1. Az elSleg visszafizetésének biztositasira Vallalkozé a jelen szerzédés alairasaval
egyidejiileg kiteles a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség javara sz6lo eldleg-visszafizetési biztositékot,
melynek mértéke a folydsitasra kerills szallitdi eldleg - a megkotott szerzddés elszamolhatd
bsszegének 10 Yo-aval - csékkentett Gsszege, az NFU rendelkezésére bocsatani.

10.2.2. A biztositék érvényességének idépontja — figyelemmel a 2.20. és 2.21. pontban
meghatarozott oszthatatlansagra — a szerzddés alairasanak napjatol a sikeres atadas-itvétel napjat
kovetd napig.

10.2.3. Az eclbleg-visszafizetési biztositék a Villalkozd vilasztisa szerint teljesithetd az eldirt
pénzosszegnek
a) a Megrendel§ Magyar Allamkincstir Zrt.-nél vezetett bankszamldjira (10048005-
01711954-30005008) torténd befizetéssel, vagy
b) bankgarancia biztositisaval, vagy
c} biztositasi szerzddés alapjan kiallitott — készfizetdé kezességvallalast tartalmazd —
kotelezvénnyel,
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d) a gazdasagi tarsasag vagy nonprofit szervezet Vallalkozé — cégjegyzésre jogosult —
vezetG tsztségviselGjének vagy természetes személy tObbségi tulajdonosanak
kezességvallalasa vagy garanciaszervezet altal vallalt kezesség is elfogadhatd a szallitéi
eléleg biztositékaként.

11. Elallis a szerzGdéstdl, kartérités

11.1. Megrendel6 a szerzédéstdl barmikor elallhat, koteles azonban a Vallalkozd karat
megtériteni. Ha a Megrendeld a szerzGdéstd] azért all el, mert a teljesitési hataridé lejarta elott
nyilvanvaléva valt, hogy a Villalkozé a munkat csak olyan szamottevs késéssel (jelen szerzddés
10.1.2 pontja) tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendeldnek mar nem ill érdekében, a
Megrendel6 a szerzdédésszegésre vonatkozd szabilyok szerint — kétbérkévetelését meghaladé -
kartéritést kovetelhet. Ez értelemszer(ien vonatkozik a hatarid6k betartasara is.

11.2. Amennyiben Vallalkozé a 10 naptari napot meghaladé késedelembe esik, Megrendeld
jogosult a szerzddéstdl egyoldali nyilatkozattal elallni, és a Vallalkozdt megilletd ellenértékbdl
karat és tobbletkoltségét levonni a jelen szerzédés 10.1.3 pontjaban foglalt szabalyoknak
megfelel6en, azzal, hogy a Villalkozdénak kézbesitett tajékoztatiskérésben - a kotbérkoveteléshez
kapesolédo beszamitasi igényen tal - a kartéritési koveteléshez kapesolodd beszamitdsi igényt is
meg kell jelolni. Az elallisnak a Viallalkozd részére irasban térténé bejelentése utan 8 naptari
napon belil a Vallalkozé koteles az épitési tertiletet a Megrendelonek atadni az ott talilhatod
anyagok, szetkezetek, egyéb targyak leltitba vételét, valamint az elkésziilt munkak allapotfelvételét
kovetGen.

Ellenkezé esetben — ha a Megrendel nem kivan élni zalogjogival — a Megrendeld jogosult a
munkaterilleten 16v3, és a Villalkoz6 tulajdonit képezd targyakat a Vallalkozd koltségén a
Villalkozé telephelyére szallitani.

11.3. Ha a munka végzése soran a korulmények atra engednének kovetkeztetést, hogy a teljesités
hibis (vagy hidnyos) lesz, a Megrendeld a hiba (vagy hiiny) kikiiszobolésére tlzott megfeleld
hataridé sikertelen eltelte utan gyakorolhatja a hibis teljesitésbél ereds jogokat.

11.4. Ha jelen szerzodés annak teljes kord teljesitése nélkill szinik meg, ugy Szerzdédd Felek
kotelesek az elszamolas érdekében egymassal szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és
egyeztetést kezdeményezni. Szerz6d6 Felek megillapodnak, hogy az egyeztetések soran fliggetlen
szakért6t vonnak be, amennyiben az elszimolisi Osszeget nem tudjak kélesondsen elfogadni.
Megrendels részérél a karigény tekintetében figyelembe kell venni kilondsen az utdlagos
befejezés tobbletkdltségét, a beruhazas eredetileg tervezetthez képest késébbi megvalosulasibol
eredé hatranyokat és a szerzGdéshez kapcsolédé timogatisi  szerz6désbol  eredd
jogk&vetkezményeket is.

11.5. Vallalkozé tudomasul veszi és elfogadja, hogy a Ptk.355.§.(4) bekezdése alapjan a Vallalkozo
részérdl megtéritends kart jelent killéndsen, ha a jelen szerz6dés megszegése miatt a palyazati
Osszeg lehivasa meghitsul, illetdleg a Megrendeld részérdl az érintett KDOP palyazattal
kapcsolatos, esetlegesen visszatéritendd tamogatas és kamatainak Osszege, ha a kir a Villalkozo
szerzOdésszegésébdl, vagy a Vallalkozonak felrohatd egyéb okbdl kévetkezik be.

Az ilyen kirok, vagy tébbletkdltségek fedezeteként a Megrendel6t visszatartisi jog illeti meg a
Villalkozé vele szemben esedékessé vilt koveteléseire, és zilogjog illeti meg 2 teljesitési helyen
talalhatd vagyontargyaira.

12, Biztositas
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12.1. Vallalkozd a sajat koltségére és a sajat nevében tartozik megfelelé biztositast kotni, és azt
fenntartani az alabbiak szerint: ,
a) teljes kora épitési biztositast a szerz8dés tirgyara és valamennyi, a szerzédéses cél
elérése céljabol az épitési teriileten talalhatd épitéshelyi berendezésre és segédanyagra, a
bontis kezd6 idépontjatdl a miszaki atadas lezarasaig;
b) felelésség biztositist az épitési terilleten jogszerfien tartdzkodd személyzetre baleset,
sérilés bekovetkezés esetére a bontasi munkalatok kezdetétdl a miiszaki atadas lezarasaig.

A fentieknek megfelelé felel3sségbiztositist Villalkozé a jelen szerz8dés alairasaval egyidejileg
nydjtja.

12.2. Amennyiben Viallalkoz6 a 12.1. pontban meghatirozott kotelezettségével késedelembe esik,
azt elmulasztja, vagy nem tart érvényben barmely eldirt biztositast, ugy Megrendelé azok
biztositasi dfjat és felmeruld koltségeit, illetdleg karesemény esetén a kar teljes Osszegét a
Villalkoz6 esedékes pénzigyi kovetelésébdl levonhatja a Kbt. 130. § (6) bekezdésében foglalt
feltételek fennallasa esetén.

13. A szerz6dés megsziinése, felmondas

13.1. Szerz6d6 Felek jelen szerzddést rendes felmondassal nem sziintethetik meg, kivéve a 16.2.
pontban meghatirozott, tdrvényen alapuld felmondast.

13.2. Barmelyik fél jogosult a szerzGdést a masik fél sulyos szerzodésszege esetén azonnali
hatallyal felmondani.

13.3. Sulyos szerzGdésszegésnek mindsil, illetSleg sulyos szerzddésszegést kovet el a Vallalkozo
kilonosen, de nem kizardlagosan, ha:
a) ellen a Cégkozlonyben kozzétett moédon cséd-, felszamolasi, végelszamolasi,
hivatalbol torlési, vagyonrendezési, vagy végrehajtasi, adbssagrendezési eljaras indul
b) a szerzédés teljesitését hatiridében nem kezdi meg, vagy annak teljesitésével -
érdekkorében felmeriilt okbol — 10 napos késedelembe esik
¢) érdekkSrében felmerilt okbdl kévetkezik be a projekt meghiGsulasat vagy tartds
akadalyoztatasat el6idézd kotiilmény
d) a szallitéi elSleg Osszegét a szerzddés teljesitését biztositd céltdl eltéré moédon
hasznositja vagy hasznilja fel, vagy a felhasznilds tamogatd altali ellendrzését
megakadalyozza
e) valotlan, hamis adatszolgaltatasa hitelt érdemléen bebizonyosodik.

13.4. Sulyos szerzddésszegést kovet el a Megrendel6 kiillondsen, ha:
a) a munkateriletet a jelen szerzdédés 4.1. pontjaban megillapitott hataridé elteltével a
Villalkozo erre vonatkozo irasbeli felszolitasa ellenére sem adja at.

13.5. Az azonnali hatilyi felmondisnak irasban kell térténnie. A szerzddés megszantetésének
napja az azonnalt hatalyu felmondastol szo6lo értesités kézhezvételének a napja.

13.6. A felmondast kézhezvételét kovetden a Vallalkozé kotelessége:
a) azonnal besziintetni a munkat az értesitésben kozolt napon és terjedelemben
b) nem ad ki tovabbi wvasatlasi megrendeléseket vagy szerzOdéscket a munka
végrehajtasaval kapcesolatban
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¢) egyiittniikodés a Megrendelével az informacio atadasban, és a félbehagyott munkak
elrendezésében, igy mérsékelve a karokat

d) Megrendeld egyéb ésszeri kéréseinek a kielégitése a félbeszakitott munkaval
kapcsolatban.

14. Kitlonleges feltételek

14.1. Vallalkozé szavatolja, hogy a jelen Szerzddéssel kapesolatban Megrendelét mentesiti minden
olyan igénnyel, peres eljirissal szemben, ami a szerzdi jogok, vagy barmilyen mas egyéb védett
jog megsértése miatt felmeriilhetne. Minden ilyen eljaris teljes koliség kihatisa a Vallalkozot
terheli.

14.2. Szerz6d6 Felek mentesiilnek a nem szerzddésszeri magatartas negativ kovetkezmeényei alol,
ha bizonyitjik, hogy a Felek érdekkorében keletkezett sériilés a masik Fél nem szerzddésszerii
teljesitésére vezethet$ vissza, vagy pedig bizonyitjak, hogy a kotelezettség teljesitését vis maiot
kérilmény akadilyozta. Az ilyen kériillmény felmerilésekor a kortilményre hivatkozni kivand fél a
misik felet haladéktalanul értesiteni koteles. A vis maior kériilményt az arra hivatkozé Fél az
illetékes szervvel igazoltatni koteles.

14.3. Villalkozé a villalt feladat teljesitése sorin csak érvényes munkaviallaloi engedéllyel,
munkaszerzGdéssel rendelkezé munkavallalokat foglalkoztathat. Vallalkozd rendelkezik a
dolgozdinak személyre sz0l6 balesetbiztositassal, mely olyan munkahelyi baleset-, és
rokkantsagbiztositis, amely a dolgozé jogszerd kéveteléseit is — fedezi.

15. Hatdlyba léptet§, valamint Egyéb rendelkezések

15.1. Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés abban az esetben 1ép hatilyba, amennyiben a
Megrendeld rendelkezik a jelen szerzédés 2.7. pont szerinti érvényes és hatilyos Tamogatési
szerzGdéssel. Amennyiben a jelen szerz&dés alairisinak napjin a Megrendelé mar rendelkezik
érvényes és harilyos Tamogatisi szerz8déssel, abban az esetben a jelen szerzddés hatilyba
lépésének a napja a jelen szerzGdés alairasanak a napja. Amennyiben a jelen szerz6dés alairasanak
a napjan a Megrendel$ még nem rendelkezik érvényes és hatilyos a 2.7. pont szerinti Tamogatasi
szerzGdéssel, abban az esetben a jelen szerz8dés hatilyba 1épésének a napja Tamogatasi szerz6dés
hatalyba lépésének a napija.

15.2. Megtendels a Kbt.125.§.(4)bekezdés a)pontjaban foglaltak alapjan kikéti, hogy Vallalkozé a
jelen szerzddés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltségeket nem fizethet, illetve szamolhat el
melyek a Kbt. 56.§.(1)bekezdés k) pontja szerind feltételeknek nem megfelelé tarsasig
tekintetében merulnek fel, és melyek a Vallalkozd, mint nyertes ajinlattevé adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.
Villalkozé a jelen szerz6dés aldirisdval is nyilatkozik, hogy a fenti kikotést tudomasul veszi, és
maradéktalan betartja.
Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Megrendelé a Kbt.125.§.(5) bekezdése alapjan jogosult és
egyben koteles a jelen szerzddést felmondani - ha szitkséges olyan hatiridGével, amely lehetové
teszi, hogy a szerz8déssel érintett feladatok ellatisardl gondoskodni tudjon — ha
a) a Villalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasigi
tirsasig, amely nem felel meg a Kbt.56.§.(1)bekezdés k} pontjaban meghatarozott
feltételeknek,
b) a Villalkozé kozvetetten vagy kozveteniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi



tirsasigban, amely nem felel meg a Kbt. 56..(1)bekezdés k) pontjaban meghatarozott
feltételeknek.

Bz esetben a Villalkozé a jelen szerzédés megszinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas
szerzOdésszer pénzbeli ellenértékére jogosult.

15.3. Vallalkozé a jelen szerzddés alairasaval is nyilatkozik, miszerint a szerzédés teljesitésének
teljes idOtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamira megismerhetévé teszi.
Nyilatkozik tovabbi, hogy a 15.2. pontban meghatarozott tigyletekrdl a Megrendel6t
haladéktalanul, legkésGbb 3 napon belill értesiti. Az értesités elmaradasabél eredd mindennemd
kar a Vallalkozot terheli.

15.4. A kolfoldi addilletéségli Vallalkozo koteles a jelen szerzédéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti addhatosagtdl a magyar addhatdsag
kézvetlentil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozd adatokat az orszagok kozotd jogsegély
igénybevétele nélkil.

15.5. Jelen Szerzddés teljesitésével Osszefiggésben Szerzddé Felek wvallaljdk, hogy
dokumentumokat csak sziikség esetén és csak a szilkséges terjedelemben nyomtatnak. A
papirtakarékossig érdekében a nyomtatdk alapbeillitisa a kétoldalas nyomtatis, kornyezetbarat
szetkesztési elveket alkalmaznak (minimalis margd, minimalis fehér hely, kisebb betiiméret,
természetesen az olvashatdsig szem elStt tartasival).

15.6. Vallalkozé képviselGje a jelen szerzddés alairasaval hozzajarul ahhoz, hogy a jelen okiratba
foglalt személyes adatait a jelen szerz6dés és a hozza kapesolédé iratok tartalmazzak; hozzajarul
tovabba, hogy személyes adatait a Megrendels szerzédései nyilvantartasa, a szerzodési feltételek
és pénzigyi teljesitések kovetése, ellendrzése érdekében kezelje. Vallalkozé képvisel6je jelen
szerzOdés alairasaval hozzajarul ahhoz, hogy a jelen okiratba foglalt személyes adatait az
informacios onrendelkezési jogrdl és az informacidszabadsagrol szolo 2011. évi CXII. torvény 5.
§ (1) bekezdése alapjan a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatdsig (BINPI) a projekt pénziigyi
elszamolasahoz a Ko6zrem(kods Szervezet altal igényelt kérben és mértékben a szerv részére
kiadja, és a szerv a személyes adatokat a projekt-elszimolis befejezéséig a szitkséges mértékben és
ideig kezelje.

15.7. Villalkozé tudomdisul veszi, hogy a jelen, kozbeszerzés alapjan megkdtott szerzGdést
Megrendel6 a Kbt.31.§.(1)bekezdés €) pontja, valamint az informaciés énrendelkezési jogrol és az
informacidszabadsagrol szolo 2011. évi CXIL torvényben meghatarozott kozzétételi lista alapjan
honlapjan kételes kozzétenni.

15.8. Jelen szerzédést kizardlag Szerz6dd Felek cégjegyzésre jogosult tdrvényes szervezeti
képviseléi modosithatjak irasban (papir alapd dokumentum) a Kbt 132.§-aban foglaltak
figyelembevételével. A széban, riutalé magatartissal tett jognyilatkozat a szerz6dés modositasara
nem alkalmas.

15.9. Szerz6d6é Felek kotelezettséget villalnak arra, hogy a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségeik teljesitése soran a masik fél tevékenységével Ssszefiiggésben tudomasukra jutott
minden adatot, informadciot tizleti titokként kezelik, és azt harmadik fél szamara semmilyen
formaban nem szolgaltatjak ki, illetve nem teszik hozzaférhetévé. Az uzlet titok megtartasi
kételezettség hataridé nélikiil terheli Feleket.
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Szerz6d6 felek tudomissal birnak arrdl, hogy a Ptk. 81. § (3) bekezdése szerint nem mindsiil

dzleti titoknak az az adat, amelynek megismerését vagy nyilvinossigra hozatalat kilon torvény
kozérdekbdl elrendeli.

15.10. Szerz6dé Felek magukra nézve kételeznek fogadjak el, hogy az Allami SzimvevSszék,
illetve a Kormanyzati Ellendrzési Hivatal jogosult ellenérizni a rendelkezésre bocsatott
koltségvetési pénzeszkozok szerzodésszerli felhasznalasat. Tudomasul veszik tovabba, hogy a
jelen szerz8dés 1ényeges tartalmirdl a koltségvetési pénzeszkdzok felhasznalisinak nyilvanossiga
érdekében a sziikséges tajékoztatast megadjak, azt uizleti titok cimén nem tagadjak meg.

15.11. Szerz6dé felek kotelezik magukat arra, hogy jelen szerzddés teljesitésével Osszefiiggéshen
felmeriilS vitas kérdéseket peren kivil kisérlik meg lerendezni. Ennek eredménytelensége esetére
perértéktdl faggben kikotik a Veszprémi Jarasbhirdsag, illetéleg a Veszprémi Toérvényszék
kizarélagos illetékességét.

15.12. Amennyiben jelen szetzGdés valamely rendelkezése részben vagy egészben érvénytelen,
vagy végrehajthatatlan, vagy érvényességét, illetve végrehajthatosagit késobb veszti el, ez a
szerzOdés tobbi rendelkezéseinek érvényességét nem érinti. Ugyanez irinyadd abban az esetben,
ha kideril, hogy a szerzédésben szabilyozasi hiinyossigok vannak. Az érvénytelen,
végrehajthatatlan vagy hianyzo rendelkezést egy olyan 6nallé rendelkezéssel kell helyettesiteni,
amely — amennyiben ez jogilag lehetséges — a legk&zelebb 4ll a Szerz6dS Felek szandékahoz,
illetve amelyet a megallapodas értelme és céljai szerint elérni kivannak. Jelen rendelkezés iranyadé
az tigyben eljard birosagra is.

17. A vallalkozasi szerzGdés mellékletei

Szerz6d6 Felek a jelen szerzédésben foglaltakon tilmenden az alibb felsorolt mellékletek
érvényességében, tovabba az azokban rogzitett feltételekben allapodnak meg:

1.12/1587-15/2011 szamu jogerds bontisi engedély;

2. Megrendel6 altal a kézbeszerzési eljaras soran kiadott ,,Eljarast meginditd felhivis™-a;

3. MegrendelS altal a kozbeszerzési eljaras soran kiadott ,,Ajanlati Dokumenticié™ és

kiegészitései;

4. Vallalkozo kozbeszerzési eljaras soran készitett ,,Ajanlat™-a;

5. Vallalkozo teljes korh, a targyra vonatkozo épitési feleldsségbiztositasa;

6. Tamogatasi Szerz6dés és mellékletei;

LA & ”

A mellékletek a szerz8dés szerves részét képezik, attdl elvalaszthatatlanok és azzal egyiitt
érvényesek.

18, Nyilatkozatok

Mindkét Szerz6dé Fél kijelenti, hogy

a) kell6 felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzGdés alafrasara és
teljesitésére;

b) a jelen szerzGdés alairdsat az erre kijeldlt vezetd, illetSleg a cég igazgatdsaga, vagy
vezeto testillete szabalyszerfien engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozé
jogszabalyi rendelkezéseknek;

¢} jelen szerzGdést a fél nevében alaird szemely megfeleld, a vonatkozd jogszabalyok altal
megkivant regisztralt alairasi joggal rendelkezik, igy részérdl a szerzddés alairisa és
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teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerz8dés vagy egyéb jognyilatkozat
megszegését, melyben félként szerepel;

d) nincs olyan fuggdben levd kotelezettsége vagy érdekkorében lévé mas koriilmény,
amely kedvezdtlenil hathat a jelen szerz8désben foglaltak érvényességére, teljesitésére
vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességére.

19. Alkalmazandé jogszabdlyok

A jelen szerzédésben nem szabilyozott kérdésekben a kdgbesgersésekrdl sz6lo 2071, évi CVIIL
tirvény (Kbt.), a Polgdri Tirvénykonyerdl sz016 1959, évi IV tirvény (Ptk.), az addgds rendjérdl szolo
2003.6vi XCILfirvény (Art), az épitdipari kivitelezdsi  tevékenysiprdl sz616  191/2009.(1X.15.)
Korm.szrendelet, az épitési bernhdzdsok kizbesserésinek résgletes szabdlyairdl szolo 306/ 2011.(XI1.23.)
Korm.sz.rendelet, valamint az egyéb kapcsolodd jogszabalyok szerzédéskotéskor hatilyos
rendelkezései az iranyaddk.

20. Jelen szerz6dés minkét fél cégszetii alafrisaval jon létre. Jelen 20 (hisz) oldalas szerz6dés 6
(hat), egymissal mindenben megegyezd, magyar nyelvii eredeti példinyban készilt, melyet Felek
képviselSi atolvasis és egyittes értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben ot
helybenhagydlag alairtak.

Csopak, 2013. augusztus 27. . / 3

SZ-L BAU Kfts >
Villalkozé \ff-’-?u
s

Veszelszki Marta gazdasagi igazgatéielyhﬁﬁ'

pénziigyi ellenjegyzé

Készitettem és ellenjegyzem Budapesten, 2013. augusztus 27. napjén.

Dr. Szalay Ferend ﬁ’gwéd
/1061 Budapest, Andrissy Gt 20 “11/5./
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